

IT vybavenie pre organizácie štátnej správy - nákup pre MPSVaR SR

Autor: Michal Žuffa

Dátum hodnotenia: 27.4.2026

Predkladateľ	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	
Výška nákladov	Investícia: 11,5 mil. eur s DPH	Prevádzka (1 rok): -

Zhrnutie projektu

Opis projektu	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) plánuje modernizovať výpočtovú techniku pre ministerstvo, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a regionálne pobočky úradov práce. Predmetom projektu je nákup 4 510 počítačov, 2 000 notebookov a 6 500 monitorov pre 48 organizácií s celkovými nákladmi 11,5 mil. eur s DPH. MPSVaR SR zdôvodňuje obmenu zastaralým, výkonovo nevyhovujúcim IT vybavením. Priemerný vek počítačov a notebookov v organizáciách rezortu je podľa poskytnutých údajov 6 rokov.
Cieľ projektu	Cieľom navrhovanej obnovy počítačov je podľa štúdie MPSVaR SR zabezpečiť prevádzkovú kontinuitu bez výpadkov a porúch. Prínosom má byť odstránenie investičného a technologického dlhu a zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom podpory moderných ochranných systémov.
Ďalšie informácie	Obmena zariadení sa má realizovať cez rámcové dohody Ministerstva vnútra SR na nákup IT zariadení pre štátnu správu SR. V rámci týchto rámcových zmlúv boli určené jednotkové ceny pre jednotlivé typy počítačov a zariadení, ktoré vychádzajú z priemeru cien v súlade s rámcovou dohodou a slúžia ako referenčný podklad pre stanovenie odhadovaných nákladov projektu. Výsledné ceny dodávaných IKT zariadení budú výsledkom súťaže medzi vybranými piatimi dodávateľmi na základe výzvy na predkladanie ponúk a uzavretej čiastkovej dohody na dodanie zariadení. Proces obstarávania začalo MV SR v priebehu prípravy ekonomického hodnotenia MF SR. Podľa § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy malo byť verejné obstarávanie zahájené až po zverejnení ekonomického hodnotenia MF SR. Tento postup by umožnil upraviť požiadavku MPSVaR SR v zmysle záverov hodnotenia, čo je aktuálne možné iba prostredníctvom opakovania obstarávania s upraveným rozsahom. Ak by to neumožňovali lehoty Plánu obnovy a odolnosti, je vhodné umiestniť IT vybavenie v organizáciách štátnej správy so zastaralou technikou. Pri výkonných počítačoch je potrebné identifikovať pracovné miesta, ktorých náplň vyžaduje výkonné zariadenia a nakúpené počítače presunúť na tieto pozície.

Hodnotenie projektu

Súlad s investičným plánom a stratégiou	MPSVaR SR nemá povinnosť pripraviť a zverejniť investičný plán na roky 2026 – 2030. Projekt jednorazovej rozsiahlej obmeny IT zariadení nie je uvedený ani v schválenom rozpise kapitálových výdavkov v rozpočte na roky 2026 – 2028, v ktorom je pre každý rok plánovaná iba menšia investičná akcia nákupu výpočtovej techniky.
Vyhodnotenie cieľov, dopytu a alternatív	Pre efektívne a bezproblémové poskytovanie služieb na úradoch by mali byť obnovené IT zariadenia na konci životnosti. Priemerný vek počítačov a notebookov v rámci MPSVaR SR a úradov práce je 6 rokov. Podľa MPSVaR SR značná časť z nich nespĺňa minimálne bezpečnostné a výkonnostné požiadavky. Končiaci podpora starších operačných systémov predstavuje pre viaceré zariadenia riziko zraniteľnosti z pohľadu kybernetickej bezpečnosti.

	<p>Prioritne by MPSVaR SR malo obmeniť 4 915 počítačov, ktoré sú podľa poskytnutých údajov po dobe životnosti. MPSVaR SR poskytlo prehľad o stave a veku všetkých 8 137 počítačov a notebookov ministerstva a úradov práce. Bežná hranica životnosti počítačov je 5 – 7 rokov. Pri využití spodnej hranice uvedeného intervalu je potreba výmeny potvrdená pre 4 915 počítačov z plánovaných 6 510 zariadení. Okrem veku bol zohľadnený aj počet zamestnancov jednotlivých organizácií, napr. Úrad práce v Trnave plánuje nakúpiť o 44 zariadení viac ako je celkový počet zamestnancov úradu.</p> <p>Výmena zvyšných 1 595 počítačov ešte nie je nevyhnutná, počítače nakupované na ich obnovu môžu byť využité aj na nahradenie zariadení po životnosti inde v rámci štátnej správy. MPSVaR SR plánuje obnovu aj ďalších 1 595 zariadení, ktoré boli nakúpené v roku 2022 a ich akútna obmena ešte nemusí byť potrebná. Možnosťou je už začatý proces nákupu na MV SR upraviť a počet počítačov nastaviť podľa overenej potreby. V prípade, že by upravenie súťaže ohrozilo dodržanie stanovených termínov v Pláne obnovy, mala by byť preverená možnosť nakúpené počítače využiť v iných inštitúciách štátu s naliehavejšou potrebou obmeny IT vybavenia.</p> <p>Štúdia nepreukázala opodstatnenosť nákupu 100 výkonných počítačov, MPSVaR SR preto tieto zariadenia nahradí nákupom menej výkonných a lacnejších modelov. MPSVaR SR plánovalo nákup výkonných počítačov s jednotkovou cenou 3 813 eur s DPH napr. pre IT administrátorov a vedenie Úradu práce. V štúdii nie je potreba vysokého výpočtového výkonu pre tieto činnosti podložená. V prípade výmeny najvýkonnejších počítačov za menej výkonné by sa celkové náklady modernizácie znížili o 245-tis. eur. Jednou z možností pre MPSVaR SR je opakovanie súťaže s upravenou požiadavkou na základe opodstatnenej potreby. Ak by bola táto možnosť nerealizovateľná z dôvodu ohrozenia termínu dodania zariadení v júni 2026 podľa míľnika Plánu obnovy, je potrebné nájsť pre IT vybavenie vhodné využitie v iných organizáciách štátu s preukázanou potrebou.</p>								
<p>Analýza nákladov</p>	<table border="1"> <tr> <td>Porovnávaná cena:</td> <td>11,5 mil. eur s DPH</td> </tr> <tr> <td>Úspora z jednotkových cien:</td> <td>1,2 mil. eur (porovnanie s priemerom cien 2 uzavretých čiastkových dohôd MV SR)</td> </tr> <tr> <td>Iná úspora:</td> <td>0,1 mil. eur (výmena najvýkonnejších PC typ 3 za PC typu 2)</td> </tr> <tr> <td>Celková úspora:</td> <td>1,3 mil. eur</td> </tr> </table> <p>Pri porovnaní s finálnymi cenami už realizovaných nákupov z rámcovej zmluvy MV SR možno predpokladať potenciál zníženia konečných nákladov o približne 1,2 mil. eur. Odhadované náklady sú v projekte nastavené na úrovni priemeru 5 ponúk dodávateľov v rámci rámcovej zmluvy. Tieto ceny sú východiskovým odhadom a finálne ceny v už realizovaných súťažiach boli v priemere o 14 % nižšie. V prípade, že sa rovnaké zníženie odhadu potvrdí aj pri súťaži pre MPSVaR SR, budú výsledné náklady obnovy nižšie o približne 1,2 mil. eur.</p> <p>Refundácia projektu z prostriedkov Plánu obnovy je podmienená dodaním techniky do júna 2026. Je potrebné zároveň zabezpečiť, aby v rámci obmeny IKT neboli nahradené IT zariadenia, ktoré boli v minulosti obstarané a financované z iných EÚ fondov a pri ktorých ešte neskončila lehota udržateľnosti projektu.</p>	Porovnávaná cena:	11,5 mil. eur s DPH	Úspora z jednotkových cien:	1,2 mil. eur (porovnanie s priemerom cien 2 uzavretých čiastkových dohôd MV SR)	Iná úspora:	0,1 mil. eur (výmena najvýkonnejších PC typ 3 za PC typu 2)	Celková úspora:	1,3 mil. eur
Porovnávaná cena:	11,5 mil. eur s DPH								
Úspora z jednotkových cien:	1,2 mil. eur (porovnanie s priemerom cien 2 uzavretých čiastkových dohôd MV SR)								
Iná úspora:	0,1 mil. eur (výmena najvýkonnejších PC typ 3 za PC typu 2)								
Celková úspora:	1,3 mil. eur								
<p>Ďalšie zistenia a riziká</p>	<p>Obnova zariadení by mala byť priebežná a vychádzať z veku a technického stavu zariadení. Dobrou praxou je zariadenia vymieňať postupne podľa končiacej životnosti a ich funkčnosti. Predpokladom je sledovanie stavu zariadení, jeho pravidelné vyhodnocovanie a plánovanie rozpočtových zdrojov potrebných na priebežnú obnovu.</p>								

Odporúčania

	<ul style="list-style-type: none"> • Obmeniť prioritne 4 915 počítačov, ktoré sú staršie ako predpokladaná životnosť IT zariadení. • V prípade nevyhnutnosti nákupu ďalších 1 595 zariadení ich primárne využiť na obnovu zariadení po konci životnosti aj v iných štátnych organizáciách. • Nahradiť plánovaný nákup výkonných počítačov nákupom menej výkonných a lacnejších zariadení, ktoré postačujú pre výkon práce zamestnancov. Prípadný nákup výkonných počítačov podložiť potrebou nadštandardného výpočtového výkonu na konkrétnej pracovnej pozícii. • Budúcu obnovu IT zariadení realizovať priebežne na základe sledovania ich životného cyklu a dlhodobého plánovania finančných zdrojov v rámci rozpočtu MPSVaR SR.
Prílohy	
Upozornenie	<p>Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov.</p>