

Por. číslo	Číslo projektu	Názov projektu	zaradenie	Termín ukončenia projektu	% čerpania k alokácii (zdroj EÚ)
A. Projekty finančne vysporiadané s EK					
1.	2000/CE/16/P/AT/006	Odborná pomoc pre organizovanie seminára pre sektor životného prostredia v Slovenskej republike	ISPA/KF	-	69,06%
2.	2001/CE/16/P/AT/002	Podpora pri organizácii monitorovacích výborov	ISPA/KF	30.04.2004	2,08%
3.	2000/SK/16/P/PA/001	Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov	ISPA/KF	30.06.2004	96,96%
4.	2002/SK/16/P/PA/003	Príprava NF a implementačných agentúr ISPA na uplatňovanie EDISu	ISPA/KF	31.12.2004	84,77%
5.	2000/SK/16/P/PE/001	Pravobrežné čistenie odpadových vôd v meste Trenčín	ISPA/KF	30.06.2006	99,99%
6.	2002/SK/16/P/PA/007	Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v SR	ISPA/KF	31.12.2006	100,00%
7.	2000/SK/16/P/PT/001	ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/h, traťový úsek Bratislava Rača – Šenkvice	ISPA/KF	31.12.2006	99,96%
8.	2000/SK/16/P/PE/002	Rozšírenie čistiarnie odpadových vôd pre mestskú aglomeráciu Nitra	ISPA/KF	31.12.2007	99,99%
9.	2003/SK/16/P/PA/010	Odborná pomoc pre Ministerstvo životného prostredia SR na prípravu a implementáciu investičných projektov v oblasti životného prostredia	ISPA/KF	30.06.2008	88,78%
10.	2003/SK/16/P/PA/011	Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ	ISPA/KF	30.06.2008	95,94%
11.	2001/SK/16/P/PE/007	Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v Martine a v regióne Dolný Turiec	ISPA/KF	30.06.2008	99,96%
12.	2002/SK/16/P/PE/010	Rekonštrukcia čistiarnie odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie v Považskej Bystrici	ISPA/KF	30.06.2008	99,996%
13.	2001/SK/16/P/PT/002	Výstavba diaľnice D 61, časť Viedenská cesta – Prístavný most v Bratislave	ISPA/KF	30.06.2008	100,00%
14.	2001/SK/16/P/PT/003	Modernizácia železničnej trate Šenkvice – Cifer a staníc Rača – Trnava na Slovensku	ISPA/KF	30.04.2009	100,00%
15.	2003/SK/16/P/PA/009	Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore	ISPA/KF	30.06.2009	90,62%
16.	2001/SK/16/P/PE/005	Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarnie odpadových vôd v meste Zvolen	ISPA/KF	31.12.2008	93,93%
17.	2002/SK/16/P/PE/008	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína	ISPA/KF	31.12.2008	97,14%
18.	2002/SK/16/P/PT/005	Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany na Slovensku	ISPA/KF	31.12.2008	99,87%
19.	2002/SK/16/P/PE/009	Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova	ISPA/KF	31.12.2008	99,99%
20.	2000/SK/16/P/PE/004	Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno	ISPA/KF	30.06.2009	99,58%
21.	2002/SK/16/P/PA/006	Odborná pomoc pri príprave dopravných projektov na Slovensku	ISPA/KF	31.12.2010	99,45%
A. SPOLU:					99,44%
B. Projekty finančne nevysporiadané s EK					
B.1. Projekty v stave predloženia žiadosti o záverečnú platbu na EK (v procese uzatvárania)					
22.	2003/SK/16/P/PE/019	Dostavba ČOV Poprad – Matejovce	ISPA/KF	31.12.2008	99,99%
23.	2002/SK/16/P/PE/011	Intenzifikácia čistiarnie odpadových vôd v Žiline a rozšírenie kanalizácie	ISPA/KF	31.12.2009	100,00%
24.	2003/SK/16/P/PE/014	Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd	ISPA/KF	31.12.2009	100,00%
25.	2003/SK/16/P/PE/015	Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne	ISPA/KF	31.12.2009	99,92%
26.	2003/SK/16/P/PE/016	Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín	ISPA/KF	31.12.2009	99,99%
27.	2003/SK/16/P/PE/018	Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV	ISPA/KF	31.12.2009	100,00%
28.	2004/SK/16/C/PT/001	Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500, pre traťovú rýchlosť 160 km/h - II. Etapa - Piešťany - Nové Mesto nad Váhom na Slovensku	KF	31.12.2009	100,00%
29.	2000/SK/16/P/PE/003	Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica	ISPA/KF	31.10.2010	100,00%
30.	2002/SK/16/P/PA/008	Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam	ISPA/KF	31.12.2010	65,07%
31.	2002/SK/16/P/PE/012	Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou	ISPA/KF	31.12.2010	100,00%
32.	2003/SK/16/P/PE/013	Modernizácia teplárne v Žiline	ISPA/KF	31.12.2010	100,00%
33.	2003/SK/16/P/PE/017	Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu	ISPA/KF	31.12.2010	100,00%
34.	2002/SK/16/P/PT/004	Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce	KF	31.12.2010	100,00%
35.	2004/SK/16/C/PE/001	Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc na Slovensku	KF	31.12.2010	100,00%
36.	2004/SK/16/C/PE/002	Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľe na Slovensku	KF	31.12.2010	100,00%
37.	2004/SK/16/C/PE/003	Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta na Slovensku	KF	31.12.2010	100,00%
38.	2004/SK/16/C/PE/004	Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín na Slovensku	KF	31.12.2010	100,00%
39.	2004/SK/16/C/PE/006	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1	KF	31.12.2010	100,00%
40.	2004/SK/16/C/PE/007	Bratislava – protipovodňová ochrana na Slovensku	KF	31.12.2010	100,00%
B.1. SPOLU:					99,82%
B.2. Projekty ukončené k 31.12.2011 (v stave prípravy žiadosti o záverečnú platbu na EK)					
41.	2004/SK/16/C/PE/005	Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy	KF	31.12.2011	100,00%
B.2. SPOLU:					100,00%
SPOLU (A. + B.)					99,67%