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Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Tento 

materiál je hodnotením Ministerstva financií SR k pripravovanému projektu na základe §19a zákona 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hodnotenie pripravili 

pod vedením Martina Haluša a Martina Kmeťka, Jozef Koperdák a Rastislav Farkaš na základe zverejnenej 

štúdie uskutočniteľnosti projektu a iných podkladov popísaných v tomto hodnotení.  

Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eurách s DPH v cenovej hladine 4 kvartálu roka 2022. Hodnotenie má 

pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného 

projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 
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Zhrnutie  

Opis projektu 

 Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila štúdiu uskutočniteľnosti diaľnice D4 v úseku Bratislava, Rača 

– Záhorská Bystrica z roku 2009, známeho aj pod názvom Tunel Karpaty. Projektová príprava po vypracovaní 

štúdie pokračovala, pričom najaktuálnejším dokumentom je nové stanovisko EIA z roku 2022. Varianty tunela 

Karpaty uvádzané v novom stanovisku EIA neboli v štúdií uskutočniteľnosti posudzované. 

 Tunel by mal byť v dĺžke 11,76 km, realizovaný metódou tunelového raziaceho stroja s odhadovanými 

stavebnými nákladmi približne 1,7 mld. eur. 

 Doteraz vynaložené náklady na prípravu projektu sú približne 1,7 mil. eur. Predpokladané náklady na 

dokončenie všetkých stupňov prípravy predstavujú ďalších,  približne 46,7 mil. eur. 

 Projekt nebol hodnotený v Prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry a jeho ďalší postup zatiaľ nie je 

zadefinovaný ani v Harmonograme prípravy cestnej infraštruktúry. Záväzok vyplývajúci z dobudovania diaľnice 

D4 ako súhrnnej TEN – T siete je do roku do roku 2050. 

Hodnotenie MF SR 
 Ekonomickú návratnosť predloženého projektu nie je možné vyhodnotiť nakoľko súčasný preferovaný variant 

vo zverejnenej štúdií posudzovanú nebol. Zverejnená štúdia z roku 2009 je neaktuálna a nevyplýva z nej 

jasná potreba ako a kedy diaľnicu D4 dostavať.  

 Podľa Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, výstavba diaľnice D4 Rača – Záhorská 

Bystrica  nebude patriť medzi dôležité opatrenia na zlepšenie dopravy aspoň do roku 2050. Zo strednodobého 

hľadiska sú dôležitejšie mestský okruh Krasňany – Polianky, prípadne župný okruh po ceste II/503 s tunelom 

pod Pezinskou Babou. 

 Podľa strategického dokumentu MD SR - Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, je potrebné vypracovať 

multimodálnu štúdiu bratislavskej aglomerácie ešte pred začiatkom finančne náročných fáz prípravy projektu. 

V novej štúdií bude potrebné najmä identifikovanie dopravného problému, či už pôjde o mestskú alebo 

tranzitnú dopravu, stanovenie cieľov a  posúdenie najvhodnejších alternatív na ich dosiahnutie.  

 Pokračovanie projektu do ďalšej fázy prípravy bez včasného posúdenia v štúdií, môže viesť k časovým a 

finančným stratám. Odhad nákladov na najbližšiu možnú projektovú prípravu DUR a DSZ je približne 23,3 mil. 

eur s DPH, najmä z dôvodu drahých Inžiniersko geologických a hydrogeologických prieskumov.   

Odporúčania 
 Pripraviť multimodálnu štúdiu uskutočniteľnosti pre aglomeráciu Bratislavy v zmysle odporúčaní Priorít vo 

výstavbe cestnej infraštruktúry. 

 Na základe záverov štúdie rozhodnúť o ďalšom pokračovaní projektu, t. j. o prípadnom zaradení do zoznamu 

priorizovaných projektov a následnej príprave podľa investičného plánu.   

  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26964/1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1315-20190306&from=SK%23tocId1
https://bratislavskykraj.sk/regionalny-rozvoj/projekty/zrealizovane-projekty/pum-bsk/
https://www.mindop.sk/uploads/PRIORITY_MATERIAL_FINAL.pdf
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Popis projektu 
Národná diaľničná spoločnosť zverejnila štúdiu uskutočniteľnosti diaľnice D4 úseku Bratislava, Rača – 

Záhorská Bystrica, z roku 2009. Projektová príprava po vypracovaní štúdie pokračovala, pričom najaktuálnejším 

dokumentom je nové stanovisko EIA z roku 2022. Varianty tunela Karpaty uvádzané v novom stanovisku EIA neboli 

v štúdií uskutočniteľnosti posudzované.  

Projekt tunela Karpaty už jedno právoplatné stanovisko EIA mal v roku 2012, ktoré neodporúčalo pokračovanie 

prípravy tunela z dôvodov nesúhlasu verejnosti s výškovým a smerovým vedením tunela. Rozhodnutie viedlo 

k vypracovaniu nového stanoviska EIA v roku 2020, bez novej, alebo aktualizovanej štúdie uskutočniteľnosti. 

Tunel má byť v dĺžke 11,76 km, realizovaný metódou tunelového raziaceho stroja s odhadovanými 

stavebnými nákladmi približne 1,7 mld. eur s DPH. Preferovaný variant (V3a) pochádza z najnovšieho 

stanoviska EIA z roku 2022, ktoré posudzovalo 4 rôzne alternatívy trasovania tunela. Nové alternatívy majú 

technickú štúdiu, ktorá hovorí ako ich postaviť, nemajú však štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá by jasne preukázala či 

a v akej trase tunel postaviť (obrázok 1).  

Obrázok 1: Porovnanie alternatív a variantov projektu pôvodnej a aktuálnej dokumentácie 

Štúdia uskutočniteľnosti 2009 Stanovisko EIA 2020 

  
Zdroj. ŠU, spracovanie UHP Zdroj. EIA, spracovanie UHP 

Projekt nebol hodnotený v Prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry z dôvodu chýbajúcich a jeho ďalší 

postup zatiaľ nie je zadefinovaný ani v Harmonograme prípravy cestnej infraštruktúry. Projekt nebol 

hodnotený a zaradený do zoznamu priorít z dôvodu obmedzenia metodiky, ktorá nedokázala vyhodnotiť vplyv 

stavby na aglomeráciu mesta. Z tohto dôvodu bolo odporúčané vypracovať multimodálnu štúdiu a na základe jej 

záverov projekt zaradiť do zoznamu priorizovaných projektov. Záväzok vyplývajúci z dobudovania TEN – T siete je 

pre tento úsek do roku 2050, nakoľko D4 nepatrí do základnej siete TEN - T. 

Hodnotenie projektu 
Ekonomickú návratnosť predloženého projektu nie je možné vyhodnotiť nakoľko súčasný preferovaný 

variant vo zverejnenej štúdií posudzovaný nebol. Zverejnená štúdia z roku 2009 je neaktuálna a nevyplýva 

z nej jasná potreba ako a kedy diaľnicu D4 dostavať. Súčasný preferovaný variant v štúdií uskutočniteľnosti 

posudzovaný nebol, nakoľko ide o technicky aj nákladovo rozdielne riešenie. Štúdia aj následné dopravno- 

inžinierske posudzovania vychádzajú z chybných a neaktuálnych dopravných intenzít.  

Podľa Priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry je potrebné vypracovať multimodálnu štúdiu bratislavskej 

aglomerácie ešte pred začiatkom finančne náročných fáz prípravy projektu. Potreba komplexného posúdenia 

dopravnej situácie v bratislavskej aglomerácii vyplýva aj zo Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030. 

Doterajšia príprava a dopravné posúdenie sa zameriavala najmä na odôvodnenie tunela Karpaty v pôvodne 

https://www.mindop.sk/uploads/PRIORITY_MATERIAL_FINAL.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26964/1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1315-20190306&from=SK%23tocId1
https://www.mindop.sk/uploads/PRIORITY_MATERIAL_FINAL.pdf
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navrhovanej trase, z dôvodu nadväznosti na existujúcu D4 a výhľadového napojenia rakúskej diaľnice S8. Rakúska 

strana však začiatok výstavby diaľnice niekoľko krát odsúvala, pričom jej dostavba a napojenie na D4 nepatria vo 

výhľadovom období medzi priority. V súčasnosti preto nevieme povedať či je práve tunel Karpaty to najefektívnejšie 

riešenie, ktoré pomôže aglomerácii Bratislavy viac, ako iné opatrenia. 

Podľa Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, výstavba diaľnice D4 Rača – 

Záhorská Bystrica  nebude patriť medzi dôležité opatrenia na zlepšenie dopravy aspoň do roku 2050. Zo 

strednodobého hľadiska sú dôležitejšie mestský okruh Krasňany – Polianky, prípadne župný okruh po ceste II/503 

s tunelom pod Pezinskou Babou (obrázok 2). 

Obrázok 2: Opatrenia podľa Plánu udržateľnej mobility BSK (2021) 

 
Zdroj. PUM BSK 

Doteraz vynaložené náklady na prípravu projektu sú približne 1,7 mil. eur s DPH. Predpokladané náklady na 

ďalšiu projektovú prípravu tvoria dodatočných približne 46,7 mil. eur s DPH (tabuľka 1).  

Tabuľka 1: Odhad nákladov na plánovanú projektovú prípravu podľa NDS (mil. eur) 

Projektová dokumentácia Náklady 

Multimodálna štúdia aglomerácie Bratislava 1,2 

Autorský dozor, bezpečnostný audit, 8a, koordinátor dokumentácie 0,4 

Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) + dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) 23,3 

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 10,3 

Dokumentácia na ponuku (DP) 11,5 

 Spolu 46,7 

zdroj: NDS 

https://bratislavskykraj.sk/regionalny-rozvoj/projekty/zrealizovane-projekty/pum-bsk/
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Pokračovanie projektu do ďalšej fázy prípravy bez včasného posúdenia v štúdií, môže viesť k časovým a 

finančným stratám. Výsledky štúdie musia jasne preukázať potrebu, kedy a v akej podobe má byť projekt 

vybudovaný. Následne je možné projekt zaradiť do zoznamu priorizovaných projektov a príprave podľa 

investičného plánu. Platnosť stanoviska EIA je 7 rokov, čo je dostatočný časový rámec na vypracovanie 

a posúdenie štúdie, aj zabezpečenie najbližšej projektovej dokumentácie DUR a DSZ. Ďalší postup v príprave bez 

preukázania výsledkov štúdie, môže viesť k časovým aj finančným stratám v objeme približne 23,3 mil. eur s DPH.   

 


