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Aktualizácia ekonomického hodnotenia investície 
podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. 

Dátum hodnotenia 1.3.2023  Autor: Matúš Rako 

Názov projektu  Implementácia GSM-R na trati Varín – Košice – Čierna nad Tisou (aktualizácia) 

Predkladateľ Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) / Ministerstvo dopravy SR (MD SR) 

Výška nákladov Investícia: 47,26 mil. eur Prevádzka (1 rok): – mil. eur 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Implementácia mobilnej komunikácie pre železnice (GSM-R) na trati Varín – Košice – Čierna 

nad Tisou. 

Cieľ projektu Modernizovať technologickú infraštruktúru trate Varín – Košice – Čierna nad Tisou. 

Ďalšie informácie Projekt je po skončení verejného obstarávania. 

Pre projekt bol schválený grant z Nástroja pre prepájanie Európy s prostriedkami od EÚ v sume 

25,1 mil. eur. 

MF SR hodnotilo projekt pred vyhlásením verejného obstarávania. Odporúčaním bolo 

obstarávať aktualizáciu IT systémov v ústredni GSM-R samostatne, znížiť predpokladanú 

hodnotu zákazky o 2 mil. eur a pri vyhodnocovaní ponúk vo verejnom obstarávaní 

nezvýhodňovať kratšiu lehotu výstavby. 

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 
Projekt je zaradený v Harmonograme prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry. 

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Implementácia GSM-R je nevyhnutnou podmienkou pre splnenie nariadenia transeurópskej 

dopravnej siete. 

Analýza nákladov Vysúťažená cena je o 7 % nižšia, ako bolo odporúčanie MF SR, vzhľadom na zvolený 

mechanizmus indexácie v zmluve. 

Ďalšie zistenia a riziká Odporúčania MF SR z hodnotenia projektu pred verejným obstarávaním boli splnené 

čiastočne. Z odporúčaní MF SR sa implementovalo len zmena kritérií pre vyhodnotenie ponúk 

vo verejnom obstarávaní, aktualizácia IT systémov v ústredni GSM-R sa neobstarávala 

samostatne a predpokladaná hodnota zákazky nebola znížená. 

Rozpočet projektu obsahuje aj práce, ktoré sa plánujú realizovať v inom projekte. 

Súbežne s realizáciou projektu bude prebiehať aj modernizácia železničnej trate Poprad – 

Markušovce, súčasťou ktorej je tiež implementácia GSM-R v hodnote približne 6 mil. eur 

z dôvodu preložiek trate. Súčasťou návrhu zmluvy je síce vzájomná koordinácia, napriek tomu 

existuje riziko, že k úspore nedôjde z dôvodu motivácie zhotoviteľa nevyčerpané prostriedky 

použiť na iné práce. 

Odporúčania 

  Pokračovať v realizácii projektu. 

 V prípade dohodnutia nerealizovať časti prác v úseku Poprad – Markušovce počas výstavby 

v rámci tohto projektu, dodatkom k zmluve vypustiť tieto práce z projektu a znížiť cenu. 

 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/20/Hodnotenie-ZSR-GSM-R-Varin-KE-CnT_20220518.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/88/Hodnotenie_Poprad_Markusovce_20220719.pdf
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Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej úrovne 4. štvrťroka 2022. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 

prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie 

o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 


