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Názov projektu  Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné (aktualizácia) 

Predkladateľ Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) / Ministerstvo dopravy SR (MD SR) 

Výška nákladov Investícia: 259,28 mil. eur Prevádzka (1 rok): – mil. eur 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Elektrifikácia a modernizácia 33,5 km železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné. 

Cieľ projektu Znížiť negatívne dopady železničnej dopravy na životné prostredie a zlepšiť stav železničnej 

infraštruktúry na trati Bánovce nad Ondavou – Humenné. 

Ďalšie informácie Projekt je po skončení verejného obstarávania. 

Predpokladané financovanie projektu je z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.  

MF SR hodnotilo projekt pred vyhlásením verejného obstarávania. Odporúčaním bolo znížiť 

predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ) o 22 až 33 mil. eur, súťažné podklady štandardizovať 

s podmienkami FIDIC a zvážiť optimalizovať rozsah prác a súťaženie každej časti projektu 

samostatne v rámci jedného verejného obstarávania. 

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 
Projekt je zaradený v Harmonograme prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry. 

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Elektrifikácia trate povedie k vysokým environmentálnym prínosom a modernizácia 

infraštruktúru je vzhľadom na jej vysoký vek opodstatnená.  

Analýza nákladov Vysúťažená cena je o 54,51 mil. eur (27 %) vyššia, ako bola PHZ, z viacerých dôvodov: 

 Z asi 44 % (24,21 mil. eur) je to spôsobené nárastom cien stavebných prác a 

materiálov medzi cenovou úrovňou ocenenia PHZ (1. štvrťrok 2022) a cenovou 

úrovňou predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní (4. štvrťrok 2022). 

 Z asi 7 % (3,65 mil. eur) je to spôsobené zmenou rozsahu prác, ako napr. zmenou 

typov výhybiek. 

 Minimálne z 9 % (4,71 mil. eur) je to spôsobené nesprávnym odhadom jednotkových 

cien, ako napr. poplatok za skladovanie nebezpečného štrku zo železničného 

zvršku1. 

 Zvyšnú časť vyššej ceny nie je možné analyticky podložiť. Pri porovnaní 

jednotkových cien s aktuálnou komerčnou databázou CENEKON sa vysúťažená 

cena javí nadhodnotená o minimálne 9,53 mil. eur. 

Ďalšie zistenia a riziká Odporúčania MF SR z hodnotenia projektu pred verejným obstarávaním neboli 

zapracované do projektu. PHZ nebola znížená, rozsah prác sa neoptimalizoval a všetky časti 

projektu sa súťažili spoločne. 

Nízky počet uchádzačov vo verejnom obstarávaní mohol mať vplyv na predraženie 

projektu. Verejného obstarávania sa zúčastnili iba dvaja uchádzači. Jedným z možných 

                                                           
1 PHZ podhodnotila poplatok za skladovanie nebezpečného štrku zo železničného zvršku o 4,71 mil. eur, nakoľko sa počítalo s jednotkovou cenou 48,72 eur 
za tonu, avšak len samotný zákonný poplatok za uloženie priemyselných nebezpečných odpadov na skládku v zmysle nariadenia vlády je 40 eur za tonu 
a samotná cena za zneškodnenie tohto typu odpadu bez zákonného poplatku na najbližšej skládke bola v čase ocenenia PHZ 90 až 6 000 eur za tonu 
v závislosti od jeho zloženia, vlastností, atď. 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/12/Hodnotenie_Elektrifikacia-BAHU_20220713.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/
https://www.spisskebystre.sk/data/fso/soubory/cennik-tos-2022-dodatky1.pdf
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dôvodov mohlo byť obstarávanie viacerých veľkých projektov súbežne, na čo MF SR aj 

upozorňovalo, ako aj neobstarávanie každej časti projektu samostatne, ako MF SR odporúčalo 

v hodnotení pred verejným obstarávaním. 

Napriek vyšším nákladom je projekt stále spoločensky návratný. Po aktualizácii štúdie 

klesol pomer prínosov a nákladov z 1,42 na 1,13. Prínosy projektu sa však prepočítali na 

úroveň 3. štvrťroka 2022, kým náklady sú platné k 4. štvrťroku 2022, pomer prínosov 

a nákladov je tak v skutočnosti vyšší. 

Odporúčania 

  Pokračovať v realizácii projektu. 

 V budúcnosti nastavovať reálnejšiu predpokladanú cenu jednotlivých položiek. 

 Vyhlasovať verejné obstarávania tak, aby sa zabezpečila čo najväčšia možná účasť 

uchádzačov, ako napr. dbať na časový rozstup medzi veľkými projektami. 

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej úrovne 4. štvrťroka 2022. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 

prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie 

o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/88/Hodnotenie_Poprad_Markusovce_20220719.pdf

