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Aktualizácia ekonomického hodnotenia investície 
podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. 

Dátum hodnotenia 21.6.2023  Autor: Juraj Mikláš 

Názov projektu  Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa 

Predkladateľ Národná diaľničná spoločnosť / Ministerstvo dopravy SR 

Výška nákladov Investícia (aktuálna): 442,7 mil. eur                   Prevádzka (1 rok): – mil. eur 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Výstavba druhej etapy severného obchvatu Prešova v plnom profile (štyri pruhy) v dĺžke 10,2 

km 

Cieľ projektu Odviesť tranzitnú dopravu z ciest v Prešove a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy 

Ďalšie informácie Projekt je po skončení verejného obstarávania (VO) a má stavebné povolenie (právoplatné od 

05/2023). 

Predpokladané financovanie je zo štátneho rozpočtu.  

MF SR hodnotilo projekt v 08/2021 pred vyhlásením VO. Hlavným odporúčaním bolo opraviť 

chyby v ekonomickej analýze a pripraviť upravený materiál pre vládu SR s cieľom rozhodnúť o 

spôsobe pokračovania realizácie obchvatu Prešova aj s ohľadom na dostupnosť verejných 

zdrojov (analyzovaných bolo celkovo 6 variant).  

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 

Projekt je zaradený medzi prioritné projekty v Harmonograme prípravy a výstavby projektov 

cestnej infraštruktúry, k hlavným prioritám harmonogramu patrí dokončenie rozsúťažených a 

rozostavaných stavieb (posledná aktualizácia harmonogramu bola predložená na rokovanie 

vlády dňa 12.6.2023).  

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Cesty v Prešove sú preťažené. Výstavba obchvatu rieši tento problém odklonením tranzitnej 

dopravy. 

Analýza nákladov Vysúťažená cena je o  88,8 mil. eur (28,0 %) vyššia ako bola predpokladaná hodnota 

zákazky (PHZ) vo VO, hlavne z dôvodu rastu cien. Nárast je podložený aj štatistikami ŠÚ 

SR, keď bol zaznamenaný 35% rast cien stavebných prác a materiálov pre oblasť dopravnej 

infraštruktúry medzi úrovňou ocenenia PHZ (1. štvrťrok 2021) a úrovňou predloženia ponuky 

(1. štvrťrok 2023). K nárastu vysúťaženej ceny prispeli: 

 z asi 80,4 % (71,3 mil. eur) nárast cien stavebných prác a materiálov 

 z asi 7,6 % (6,8 mil. eur) zmena rozsahu prác (hlavne preložky inžinierskych sietí) 

 zvyšná časť 12,0% (10,7 mil. eur) nie je z doručených podkladov jednoznačne zrejmá (napr. 

zámena položiek rozpočtu) 

Celkové investičné náklady narástli o 78,3 mil. (ich pôvodná výška v analýze z roku 2021 

pred vyhlásením VO bola 364,4 mil. Eur). Tento nárast investičných nákladov je nižší ako 

nárast vysúťaženej ceny z dôvodu, že predpokladané náklady na zriadenie staveniska (10,5 

mil. eur) neboli pôvodne zahrnuté v PHZ vo VO, ale boli zahrnuté v investičných nákladoch z 

roku 2021. 

Ďalšie zistenia a riziká Napriek vyšším nákladom je projekt stále spoločensky návratný. Po aktualizácii klesol 

pomer prínosov a nákladov z 1,18 na 1,02 ak odrátame už vynaložené náklady na výkup 

pozemkov a projekty (bez odpočítania už vynaložených nákladov je pomer 0,96). 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/435123?cHash=0c29babdcb8cef7e676c71140a88e3c3
https://www.mfsr.sk/files/archiv/61/stanovisko_vfm_R4_PO_II_20210827.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28519/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28519/1
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Odporúčania MF SR z hodnotenia projektu pred VO boli zapracované čiastočne. 

Ekonomická analýza nebola investorom upravená, pretože analýza posudzujúca vysúťažený 

variant  nebola zaťažená podľa investora žiadnou chybou a odstránenie identifikovaných 

nezrovnalostí by neovplyvnilo ekonomickú návratnosť vysúťaženého variantu. Projekt bol 

vládou Slovenskej republiky nepriamo vzatý na vedomie v Harmonograme prípravy a výstavby 

projektov cestnej infraštruktúry (projekt nebol na programe zasadnutia vlády prerokovaný ako 

samostatný bod). 

Odporúčania 

  Detailný rozpočet víťaznej ponuky sprístupniť ÚHP (MF SR) za účelom rozširovania 

referenčných cenníkov. 

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 

prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie 

o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 


