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Výška nákladov Investícia (aktuálna): 109,69 mil. eur                   Prevádzka (1 rok): – mil. eur 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Vybudovanie rýchlostnej cesty v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, v dĺžke približne 

3 km, podľa variantu III. C zo štúdie uskutočniteľnosti. 

Cieľ projektu Zvýšenie kapacity komunikácie spolu so zvýšením bezpečnosti a zabezpečením obslužnosti 

územia. 

Ďalšie informácie V rámci výstavby dôjde k preložke cesty I. triedy v súbehu s rýchlostnou cestou. Výstavba 

rýchlostnej cesty zároveň vyrieši problém mostov vo veľmi zlom stave. Kľúčovým je most nad 

železnicou za obcou Šalková, ktorý na krajské mesto napája celý región Horehronia.  

Projekt je na základe skutočností zistených v rámci procesu verejného obstarávania (VO) 

opätovne vyhodnocovaný. Predpokladané financovanie je zo štátneho rozpočtu.  

MF SR hodnotilo projekt v 11/2021 a aktualizáciu projektu pred vyhlásením VO v 02/2023. 

Hlavným odporúčaním bolo pokračovať v príprave alternatívy III. A, alebo III. C s ohľadom na 

časové riziká realizácie stavby. NDS pokračovala v príprave alternatívy III. C. 

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 

Projekt je zaradený v Harmonograme prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry 

(aktualizácia 2023) a je súčasťou Priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúre.  

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

NDS pristúpila k realizácii výstavby po etapách podľa variantu III.C, kde sa v telese súčasnej 

cesty I. triedy vybuduje rýchlostná cesta v dĺžke 3 km a zároveň nová súbežná cesta I. triedy 

v dĺžke 3,1 km. 

Projekt nie je ekonomicky návratný, no z hľadiska riešenia dopravného problému je nutný. Bez 

rýchleho riešenia by došlo k odrezaniu regiónu Horehronia a nutnosti viac ako 50 km 

obchádzkovej trasy. Samotná rekonštrukcia a rozšírenie mosta nie je vhodným riešením, 

najmä z dôvodu časového stresu. Výstavba rýchlostnej cesty bolo jediné z pripravovaných 

riešení, na ktoré sa spoliehal aj správca mosta, Slovenská správa ciest. Dopravu na tomto 

úseku tvorí 18 – 20 tis. vozidiel, pre takéto intenzity je návrh na 4-pruhovú rýchlostnú cestu 

opodstatnený. 

Analýza nákladov Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pred VO narástla z 97,9 mil. eur na 113,6 mil. eur 

vplyvom indexácie na III. kvartál 2022. 

Vysúťažená cena je o približne 3,9 mil. eur (3,4 %) nižšia ako bola PHZ vo VO. 

Ďalšie zistenia a riziká  Odporúčania MF SR z hodnotenia projektu (2021) boli zapracované. 

 Ekonomické prínosy projektu zostávajú nezmenené. Pomer prínosov a nákladov projektu 

(BCR) vzrástol po zmene nákladov z 0,43 na 0,44. 

Odporúčania 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/463529?page=1
https://www.mfsr.sk/files/archiv/56/doprava_vfm_hodnotenie_20211117.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/52/R1-BB-Slovenska-Lupca_Aktualizacia_20230302.pdf
https://www.mindop.sk/priority/cestny-harmonogram
https://www.mindop.sk/priority/cesty
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  V prípade zvýšenia celkových nákladov pred vznikom záväzku, je potrebné zaslanie 

aktualizovanej štúdie na hodnotenie. 

 Detailný rozpočet víťaznej ponuky sprístupniť ÚHP (MF SR) za účelom rozširovania 

referenčných cenníkov. 

 Systematicky identifikovať úseky ciest v nevyhovujúcom stave a priorizovať ich riešenie, aby 

bolo možné pripraviť najefektívnejšiu alternatívu, nie jedinú možnú kvôli nedostatku času. 

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 

prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie 

o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 


