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Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Tento 

materiál je hodnotením Ministerstva financií SR k pripravovanému projektu na základe §19a zákona 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hodnotenie pripravili 

pod vedením Martina Haluša a Martina Kmeťka, Jozef Koperdák a Rastislav Farkaš na základe zverejnenej 

štúdie uskutočniteľnosti projektu a iných podkladov popísaných v tomto hodnotení.  

Hodnotenie má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy 

v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 
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Zhrnutie  

Opis projektu 

 Slovenská správa ciest pripravila aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti preložky I/61 v centre mesta 

Trenčín, v dĺžke 3,5 km s odhadovanými nákladmi 106 mil. eur s DPH. Projekt vychádza z plánu 

udržateľnej mobility a územného plánu mesta Trenčín. 

 Odporúčania ÚHP z hodnotenia z februára 2023 boli čiastočne zapracované. Zhotoviteľ opravil dopravný 

model a rozšíril ovplyvnenú cestnú sieť. Celkové náklady projektu boli navýšené o  vyvolané investície týkajúce 

sa rekonštrukcie mosta na ceste I/61.  

 Štúdia odporúča pokračovať v príprave preložky cesty I/61, ktorá je ekonomicky návratná. Pomer 

prínosov a nákladov preložky podľa štúdie je 1,53. 

Hodnotenie MF SR 
 Projekt nepatrí medzi dopravné priority Slovenska, dôležitý je pre urbanistický rozvoj centra Trenčína. 

Projekt nie je súčasťou národných stratégií a jeho realizácia nie je zaradená do indikatívneho harmonogramu 

cestných projektov. Pre podobné typy investícií chýba jasný mechanizmus financovania. 

 Projekt preložky cesty I/61 sa javí ako adekvátny a ekonomicky návratný. Ekonomická návratnosť 

projektu je zachovaná aj v scenári výrazného poklesu prínosov bezpečnosti. Pomer prínosov a nákladov by 

neklesol pod úroveň 1,30. 

 Odporúčania Slovenská správa ciest v aktualizácií štúdie zapracovala, s výnimkou úpravy technického 

riešenia križovatiek. Slovenská správa ciest preukázala, že zmena navrhnutého technického riešenia by 

viedla k zhoršeniu kvalitu dopravného prúdu a bezpečnosti, v porovnaní s minimálnou úsporou nákladov. 

Odporúčania 
 V ďalšej príprave hľadať vhodný spôsob financovania pre podobné projekty. 
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Popis projektu 
Slovenská správa ciest pripravila aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti preložky I/61 v centre mesta 

Trenčín. Odhad celkových investičných nákladov preložky v dĺžke 3,5 km dosahuje približne 106 mil. eur s 

DPH. Projekt vychádza z plánu udržateľnej mobility a územného plánu mesta Trenčín. 

Preložka cesty je kľúčovým faktorom urbanistického rozvoja centra mesta Trenčín. Zámerom mesta je 

odstrániť bariéru v podobe cesty a zlúčiť ju so železničnou traťou, čím sa umožní rozvoj širšieho centra mesta pod 

hradom. Projekt nie je súčasťou národných strategických dokumentov, ako Priority vo výstavbe cestnej 

infraštruktúry a realizácia projektu nie je zaradená do indikatívneho harmonogramu prípravy a výstavby cestných 

projektov. 

Obrázok 1: Situácia projektu preložky cesty I/61 Trenčín 

 
Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti, spracovanie ÚHP 

MF SR zverejnilo hodnotenie projektu vo februári 2023, s pripomienkami k spracovaniu dopravného 

modelu, rozsahu zahrnutej siete a technického riešenia križovatiek. Spoločenskú návratnosť projektu 

z predchádzajúcej štúdie nebolo možné spoľahlivo vyhodnotiť. 

Odporúčania Slovenská správa ciest (SSC) v aktualizácií štúdie zapracovala, s výnimkou úpravy 

technického riešenia križovatiek. SSC obhájila súčasné technické riešenie križovatiek na rokovaní, spoločne so 

zástupcami zhotoviteľa štúdie a mesta Trenčín. Zmena technického riešenia by viedla k zhoršeniu kvality dopravy 

s minimálnymi nákladovými úsporami. Zmena technického riešenia križovatiek sa preto nejaví ako adekvátna. 

Box 1: Zhrnutie zmien v aktualizácií štúdie  

 Aktualizácia dopravného modelu. Spracovateľ štúdie identifikoval nedostatky a opravil distribučné matice 

v dopravnom modeli. Zmena správania a smerovania vodičov oproti predošlej matici nastáva najmä na 

sídlisku JUH, kde pôvodne rástla doprava v smere na Bánovce nad Bebravou. 



   
 

 5 
 

Obrázok 2: Zmeny smerovania dopravy pred a po úprave dopravného modelu (2040)  

  
* pozn. zobrazené sú len úseky ciest, kde je rozdiel v intenzitách aspoň 500 vozidiel denne 

Zdroj: štúdia uskutočniteľnosti, dopravný model, spracovanie ÚHP 

 Rozšírenie cestnej siete zahrnutej do analýzy. Do štúdie boli doplnené úseky najmä na juhu a v centre 

mesta, na ktorých nastala zmena intenzít 500 a viac vozidiel denne. Vplyvom novej, rýchlejšej cesty 

v kombinácií s výstavbou nového mosta a zmenou riadenia dopravy, dochádza v týchto oblastiach k výraznej 

zmene smerovania dopravy. 

Obrázok 3: Porovnanie zahrnutej cestnej siete v pôvodnej a aktualizovanej štúdií 

  
Zdroj: štúdia uskutočniteľnosti, dopravný model, spracovanie ÚHP 

 Aktualizácia investičných nákladov o vyvolané investície. SSC pripravuje rekonštrukciu mosta na 

súčasnej ceste I/61. Súčasťou prác je aj vybudovanie novej križovatky s rampami na násype, prispôsobenej 

zmene dopravy po realizácií preložky. Tieto náklady boli identifikované ako vyvolané a započítané do 

celkových nákladov projektu preložky cesty. SSC odhadla výšku nákladov na 4 mil. eur.  

Ekonomické hodnotenie  
Urbanistický rozvoj centra Trenčína preložkou cesty I/61 sa javí ako adekvátny a ekonomicky návratný. 

Pomer prínosov a nákladov projektu je podľa štúdie 1,53. V aktualizovanej CBA boli identifikované metodické 

nedostatky týkajúce sa výpočtov koeficientov nehodovosti na mestských komunikáciách. V prípade pesimistického 

scenára by sa návratnosť projektu mohla znížiť vplyvom zmeny prínosov maximálne na úroveň 1,3. Projekt by bol 

naďalej považovaná za ekonomicky návratný. 
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Prínosy 
Rozšírenie cestnej siete v analýze malo výrazný pozitívny vplyv na ekonomické prínosy projektu. Prínosy 

projektu v porovnaní s pôvodnou štúdiou vzrástli o približne 26 %. Najvýraznejší vplyv má zmena prínosov 

bezpečnosti o viac ako 21 mil. eur.  

Postup výpočtu koeficientov nehodovosti, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť nie je v súlade s aktuálne platnou 

metodikou. Kým na cestách I. – II. triedy sa v štúdií koeficient počítal na základe 10 ročných dát, pre mestské 

komunikácie boli použité iba nehody za rok 2017-2018. V prípade pesimistického scenára by bolo možné odhadnúť 

spodnú hranicu prínosov bezpečnosti na cestnej sieti rozšírenej o mestské komunikácie. V takomto scenári by 

pomer prínosov a nákladov klesol maximálne na úroveň 1,3, pričom by bol projekt stále považovaný za ekonomicky 

návratný. 

Tabuľka 1: Ekonomická analýza projektu (diskontované náklady v mil. eur bez DPH) 

  Pôvodná štúdia Aktualizovaná štúdia Úprava nehodovosti 

Ekonomická náklady  72,37 75,58 75,58 

Investičné náklady 71,06 74,19 74,19 

Prevádzkové náklady -1,31 -1,40 -1,40 

Ekonomické prínosy 91,09 115,30 98,04 

Čas 26,19 35,14 35,14 

Spotreba pohonných látok 8,00 7,21 7,21 

Ostatné prevádzkové náklady 18,86 16,58 16,58 

Bezpečnosť -4,09 16,55 -0,71 

Znečisťujúce látky 8,86 8,76 8,76 

Skleníkové plyny 22,73 18,78 18,78 

Hluk 2,07 3,25 3,25 

Zostatková hodnota 8,48 9,02 9,02 

Pomer prínosov a nákladov (BCR) 1,26 1,53 1,30 

Zdroj: Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti, spracovanie ÚHP 

Náklady 
Za účelom štúdie bol vykonaný hrubý odhad nákladov projektu v hodnote 106 mil. eur s DPH, z čoho 

stavebné náklady tvoria približne 86 mil. eur (Tabuľka 2). Do nákladov sú započítané aj náklady na výstavbu 

križovatky s rampami na násype mosta na ceste I/61, vo výške 4 mil. eur. Odhad nákladov sa javí ako primeraný 

v porovnaní s českými cenovými normatívmi.  

Tabuľka 2: Rozpis nákladov stavby (mil. eur s DPH) 

Klasifikácia Náklady 

Príprava verejnej práce 4,56 

Stavebná časť 67,79 

Technologická časť 1,99 

Zariadenie staveniska 1,71 

Vyvolané investície 14,18 

Výkup pozemkov 7,74 

Rozpočtová rezerva 8,43 

Celkové náklady s DPH 106,41 

Zdroj. Štúdia uskutočniteľnosti, spracovanie ÚHP 

 


