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Zhrnutie projektu 

Opis a cieľ projektu  Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine so 660 lôžkami prevažne v jednolôžkovom 
štandarde izieb. Investícia je potrebná kvôli zlému technickému stavu súčasnej nemocnice a 

nahradeniu neefektívneho areálu so 65 budovami v centre mesta. 

Ďalšie informácie Aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti k projektu novej univerzitnej nemocnie v Martine bola 
zverejnená pred opakovaným vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby formou 

naprojektuj a postav (tzv. „Design and Build“). Do pôvodnej súťaže nebola predložená ponuka ani 
od jedného uchádzača a z toho dôvodu bolo verejné obstarávanie zrušené. 

Dopyt, ciele a alternatívy projektu boli zanalyzované vo zverejnenom hodnotení z februára 2022. 
Pred neúspešným obstarávaním bolo v  decembri 2022 zverejnené aktualizované hodnotenie s 

odporúčaniami na zrýchlenie procesu a úpravu nastavenia súťaže.  

Projekt sa nachádza vo zverejnenom investičnom pláne MZ SR pre projekty financované z Plánu 
obnovy a odolnosti. O výstavbe novej nemocnice v  Martine rozhodla vláda SR uznesením č. 441 

z 01.07.2022. Vláda potvrdila realizáciu projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti do stavu 
hrubej stavby (tzv. „Shell and Core“) uznesením č. 334/2023 z júna 2023. 

Projekt má vydané územné rozhodnutie, ktorého právoplatnosť sa očakáva v  septembri 2023. 

Hodnotenie projektu 

Analýza nákladov Vláda uznesením určila výšku alokovaných prostriedkov na stavebnú časť projektu na 

256,7 mil. eur bez DPH. Investor plánuje použiť rovnakú predpokladanú hodnotu zákazky 
ako v pôvodnej súťaži vo výške 244,9 mil. eur bez DPH. Stavebná inflácia podľa Štatistického 

úradu SR od vyhlásenia pôvodného VO (12/2022) k 06/2023 predstavuje 4,13%, čo by znamenalo 
možné navýšenie PHZ na 255 mil. eur bez DPH. Investor určil novú PHZ na základe orientačného 

prepočtu projektanta (08/2023). 

Medicínske vybavenie nemocnice za 73 mil. eur bez DPH bude potrebné financovať zo 

štátneho rozpočtu alebo iných zdrojov. Pôvodne malo byť vybavenie nemocnice v  celom 
rozsahu (do štádia „Full Fitout“) financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Uznesenie 

vlády SR č. 334/2023 určuje čiastočné financovanie z prostriedkov európskych fondov (EŠIF) 
a štátneho rozpočtu. Konkrétny zdroj financovania medicínskeho vybavenia zatiaľ nie je známy. 
Zdravotnícka technika bude obstarávaná samostatne až počas výstavby nemocnice. 

Súčasťou celkových nákladov je aj výkup pozemkov pod nemocnicou za 3 mil. eur od 
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Nepotrebný majetok by mal byť 

medzi verejnými inštitúciami prevedený bezodplatne. Pozemky pod hlavným objektom a 
sekundárnou prístupovou komunikáciou sú len čiastočne majetkovo vysporiadané. Investor 

plánuje pozemky vo vlastníctve lekárskej fakulty vyvlastniť. Hodnota pozemkov bola určená 
znaleckým posudkom podľa špecifickej príručky na vyvlastňovanie z 08/2023. Investor plánuje na 

výkupy použiť prostriedky POO, ktoré môžu chýbať pri výstavbe nemocnice. 

Konečné náklady na výstavbu môžu znížiť zlepšovacie návrhy počas realizácie. 

Predloženie optimalizovaného riešenia už v ponuke uchádzača, ktoré je zásadne odlišné 
od súčasného návrhu je skôr teoretickou možnosťou kvôli obmedzenému času. Nemocnica 
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je navrhnutá vo vyššom štandarde s použitím drahších materiálov. Počas trhových konzultácií sa 

k hodnote zákazky vyjadril jeden uchádzač, ktorý náklady na výstavbu odhadol na 320 až 350 mil. 
eur bez DPH. Teoreticky môžu náklady optimalizovať uchádzači už v cenovej ponuke návrhom 

iného technického riešenia, ale ich motivácia je nízka kvôli vysokým nákladom a potrebnému času 
na úpravu dokumentácie. Počas realizácie môže dodávateľ navrhnúť úpravu vnútornej dispozície 

nemocnice a veľkosti miestností cez zlepšovacie návrhy. 

Odporúčanie k optimalizácii podzemného parkoviska nebolo v projekte reflektované. 
Projekt predpokladá vybudovanie podzemného parkoviska s rozlohou 30 tis. m2 za 20 mil. eur. 

V predošlom hodnotení bolo odporúčané upraviť vybrané parametre, zmenšiť rozlohu parkoviska 
a znížiť náklady o 1,6 až 2,4 mil. eur. Úprava počtu parkovacích miest alebo celkovej plochy by 

vyžadovala oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v  rámci posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, čo by predĺžilo prípravu projektu. 

Ďalšie zistenia a riziká Pôvodné verejné obstarávanie bolo neúspešné kvôli nevhodne nastaveným podmienkam 

súťaže, ktoré boli pred opakovaným vyhlásením výrazne zlepšené. ÚHP bol do úpravy 
súťažných podkladov aktívne zapojený s cieľom zvýšiť kvalitu podkladov a výrazne znížiť 

riziko opätovného nepredloženia cenových ponúk. Hlavným problémom pôvodnej súťaže bol 
nerealistický termín na realizáciu hotovej nemocnice do 06/2026, nevhodné zmluvné podmienky  

a vysoko nastavené zmluvné pokuty . Investor v štúdii určil ako dôvod aj nízku predpokladanú 
hodnotu zákazky. Väčšina pripomienok ÚHP v procese úpravy pôvodných podmienok súťaže bola 

zapracovaná. 

V predošlom hodnotení identifikované riziko nesplnenia termínov POO bolo významne 

redukované možnosťou preukázať splnenie míľnika POO k 06/2026 iba do stavu hrubej 
stavby nemocnice (tzv. „Shell and Core“). Termín bolo možné posunúť kvôli zmene míľnika 

POO, podľa ktorého sa má nemocnica k júnu 2026 nachádzať iba v  štádiu hrubej stavby (tzv. 
„Shell and Core“) a až následne bude dokončená do stavu plne funkčnej nemocnice (tzv. „Full 

Fitout“). Podľa aktualizovanej štúdie je odovzdanie dokončenej nemocnice očakávané na konci 
roka 2027. Podľa informácií od subjektov v  PTK je realizácia možná za 54 až 60 mesiacov (4,5 

roka) od podpisu zmluvy. Realisticky by tak nemocnica mohla byť postavená až v druhej polovici 
roka 2028, za predpokladu, že zmluva bude podpísaná v prvom polroku 2024. 

Investor z opakovanej súťaže odstránil jedno kvalitatívne kritérium. V súťaži plánuje 
zohľadniť energetickú efektívnosť návrhov, čo pri správnom nastavení považujeme za 

vhodné. Najvýznamnejším kritériom zostáva cena s váhou 80 % . Subjekty v rámci prípravných 
trhových konzultácií považovali za vhodné použiť iba kritérium najnižšej ceny. 

Zmluvná cena bude valorizovaná vzorcom podľa indexu vývoja cien zverejňovaných 
Štatistickým úradom SR. Investor plánuje použiť systém valorizácie podľa zmluvných 

podmienok FIDIC a metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktoré 
využívajú indexy cien zverejňované Štatistickým úradom SR. Valorizácia sa aktivuje v prípade, že 
príde k nárastu alebo poklesu cien nad určenú hranicu. 

Odporúčania 

 Pred vyhlásením verejného obstarávania: 

 Pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky zohľadniť aj rast cien stavebných prác od 

dátumu vyhlásenia pôvodného verejného obstarávania v  12/2022 (potenciálne 10 mil. eur). 

Pri aktualizácii štúdie uskutočniteľnosti pred podpisom zmluvy: 

 Predložiť výsledky pasportizácie súčasných budov nemocnice a zdravotníckej techniky 
Ministerstvu financií SR. 

Po verejnom obstarávaní: 

 Vysvetliť prečo je potrebné vykupovať pozemky od inej verejnej inštitúcie za 3 mil. eur. 

 Špecifikovať zdroj financovania medicínskeho vybavenia nemocnice v plnom rozsahu. 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1
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Prílohy Príloha č. 1: Vyhodnotenie plnenia odporúčaní ÚHP k štúdii uskutočniteľnosti z 12/2022 

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur bez DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu (ak 

nie je uvedené inak). Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a 
negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie 

o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

Príloha č. 1: Vyhodnotenie plnenia odporúčaní ÚHP z ekonomického hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti z 12/2022 
Odporúčanie Vyhodnotenie 

Realizovať všetky potrebné kroky na zrýchlenie prípravy 

projektu a pokračovať v  rokovaniach za účelom úpravy 
legislatívy s cieľom skrátenia povoľovacích procesov. 

Čiastočne splnené. Riziko nestihnutia projekt z Plánu 

obnovy a odolnosti bolo významne redukované možnosťou 
preukázať splnenie míľnika POO štandardom „Shell and 

Core“. 

Neprekročiť limit nákladov na projekt odsúhlasený uznesením 
vlády SR č. 441/2022. Naplnenie odporúčania vyžaduje 

zníženie nákladov minimálne o 8,7 mil. eur s DPH. 

Čiastočne splnené. Od predošlého hodnotenia bolo 
schválené nové uznesenie vlády č. 334/2023. 

Predpokladaná hodnota zákazky na stavebnú časť je nižšia 
ako suma uvedená v predmetnom uznesení. 

V súťažných podmienkach umožniť dostatočnú flexibilitu 
pri technickom riešení budovy nemocnice (zakladanie, statika, 

opláštenie). 

Čiastočne splnené. Súťažné podmienky umožňujú 
predloženie vlastného návrhu, ktorý musí byť doložený 

dodatočnou dokumentáciou, čo môže uchádzačov odradiť 
od tejto možnosti. Úspešný uchádzač bude môcť 
predkladať zlepšovacie návrhy počas realizácie stavby, kde  

však už nebude možné meniť napr. statické riešenie. 

Upraviť systém valorizácie tak, aby umožnil zníženie odplaty v 

prípade, že počas realizácie dôjde k poklesu indexov cien 
zverejňovaných Štatistickým úradom SR. 

Splnené. V zmluve je nastavený systém valorizácie podľa 

zmluvných podmienok FIDIC a metodického pokynu 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Predmet obstarávania a zmluvu koncipovať tak, aby 

výsledkom bolo odovzdanie nemocnice technicky pripravenej 
na prevádzku. 

Splnené. Predmetom odovzdania v zmysle súťaže má byť 

skolaudovaná nemocnica. 

Aktualizovať harmonogram prípravy a realizácie projektu. Splnené. Harmonogram bol aktualizovaný. 

Vypracovať informáciu ku zdrojom financovania všetkých častí 

a etáp projektu. 

Čiastočne splnené. Uznesenie vlády SR č. 334/2023 

definuje viaceré zdroje financovania na Plán obnovy 
a odolnosti, EŠIF a štátny rozpočet. Presný zdroj 

financovania medicínskeho vybavenia nie je známy. 
 


