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Upozornenie 
Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Tento 
materiál je hodnotením Ministerstva financií SR k pripravovanej investícii na základe § 19a zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hodnotenie pod 
vedením Martina Haluša a Martina Kmeťka pripravili Daniel Mušec a Branislav Nemec na základe zverejnenej 
štúdie uskutočniteľnosti projektu. 
 
Ekonomické hodnotenie MF SR má odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy 

v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 
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Zhrnutie 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plánuje nákup 80 hasičských vozidiel v celkovej hodnote 60,7 

mil. eur s DPH. Predmetom nákupu sú automobily hasičskej záchrannej služby vo váhovej kategórií do 18 

ton, ktoré budú obstarané formou rámcovej dohody platnej 48 mesiacov. V počte 63 kusov ide o obnovu 

vozidiel a ďalších 17 vozidiel predstavuje rozšírenie súčasného vozového parku. 

 Investor zdôvodňuje nákup obmenou technicky zastaraných vozidiel a rozšírením vozového parku 

podľa normatívu technického vybavenia hasičských staníc. Súčasné vozidlá budú mať v predpokladanom 

čase dodania techniky vyše 15 rokov. Rozšírenie vozového parku zdôvodňuje investor nedostatkom vozidiel 

na staniciach a otváraním nových hasičských staníc. 

 Cieľom projektu je zabezpečiť akcieschopnosť prvovýjazdových vozidiel, zlepšiť kvalitu 

poskytovaných služieb a efektívnosť ochrany zdravia a majetku. Cieľom Hasičského a záchranného 

zboru je v 90 % prípadov doraziť na miesto výjazdu do 20 minút. Podľa investora je z dôvodu zabezpečenia 

rýchleho zásahu nevyhnutná adekvátna prítomnosť a rozmiestnenie síl hasičov v území. 

 V štúdii boli analyzované štyri alternatívy projektu, z toho dve plnia zadefinované ciele. Najlacnejšou 

alternatívou spĺňajúcou ciele MV SR je nákup 80 vozidiel, táto alternatíva je zároveň preferovaná alternatíva. 

Porovnaná bola s alternatívou zachovania súčasného stavu, obmenou súčasného vozového parku (63 kusov) 

a alternatívou nákupu väčšieho množstva vozidiel (143 kusov). 

 Projekt má byť čiastočne financovaný z 8% odvodu povinného zmluvného poistenia v súlade s § 68 

zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a čiastočne zo štátneho rozpočtu. Presná štruktúra financovania 

aktuálne nie je k dispozícii. 

Hodnotenie 

 Investícia do obnovy vozového parku Hasičského a záchranného zboru je potrebná. Súčasné vozidlá 

vyžadujú obnovu najmä z dôvodu vysokého prevádzkového veku (v predpokladanom čase obnovy 15 a viac 

rokov), ktorý môže mať za následok zníženú akcieschopnosť vozidiel. 

 Dopyt po rozšírení hasičskej techniky o ďalších  17 vozidiel je odôvodnený nárastom počtu vozidiel v 

premávke a zabezpečením adekvátneho geografického pokrytia územia SR. Cieľový počet vozidiel 

vychádza z Normatívu technického vybavenia hasičskou technikou a ostatnou technikou, novootvorených 

hasičských staníc a narastajúcej premávky. 

 Jednotkovú cenu vozidla nie je možné porovnať v dostatočnom detaile s inými realizovanými nákupmi 

z dôvodu zahrnutia rozsiahlej technickej výbavy, ktorá nebola samostatne nacenená. Na porovnanie bol 

použitý referenčný nákup podobného vozidla z Českej republiky, ktorého vybavenie sa však nezhoduje s 

plánovaným obstarávaním automobilov hasičskej záchrannej služby 1B. Podrobnejšie porovnanie a vyčíslenie 

prípadnej úspory je podmienené dodaním detailnejšieho rozpočtu s nacenením jednotlivých položiek 

technickej výbavy. 

 Alternatíva nákupu 80 vozidiel je ekonomicky najvýhodnejšia alternatíva z pohľadu naplnenia cieľov 

projektu pri dosiahnutí najnižších nákladov. 

 Projekt sa nachádza vo zverejnenom investičnom pláne MV SR s najvyššou prioritou. Najvyššiu prioritu 

má pridelenú spolu 36 projektov. Určenie priority nie je podložené analytickými kritériami. 

Odporúčania MF SR 

Pred vyhlásením verejného obstarávania: 

 Zaslať MF SR položkový rozpočet s nacenením technického vybavenia vozidla. Alternatívne podrobne 

zdôvodniť vyššie jednotkové náklady v porovnaní s referenčným nákupom v Českej republike. 

 Predložiť aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti na hodnotenie MF SR podľa §19a ods. 4 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom 

formulára zverejneného na webe MF SR. vrátane finálnej technickej špecifikácie vozidiel a predpokladanej 

hodnoty zákazky.   

https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba&subor=446031%20In%C5%A1tit%C3%BAt%20spr%C3%A1vnych%20a%20bezpe%C4%8Dnostn%C3%BDch%20anal%C3%BDz,%20Ministerstvo%20vn%C3%BAtra%20Slovenskej%20republiky%20Ministerstvo%20vn%C3%BAtra%20Slovenskej%20republiky
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20220101.html#paragraf-19a.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20220101.html#paragraf-19a.odsek-4
https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/investicne-metodiky/
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Opis a ciele projektu 

Štúdia uskutočniteľnosti predpokladá investičné náklady na nákup nových vozidiel vo výške 60,68 mil. eur 

s DPH. Jedná sa o nákup a rozšírenie vozového parku celkovo 80 vozidiel kategórie automobilov hasičskej 

záchrannej služby (AHZS) 1B, ktoré majú slúžiť ako prvovýjazdové vozidlá v rôznych typoch výjazdovej činnosti, 

ale najmä pri dopravných nehodách. Nákup má byť uskutočnený rámcovou dohodou v trvaní 48 mesiacov. 

Vozidlá budú slúžiť na poskytovanie prvej pomoci v prípade havárie vozidiel na cestných komunikáciách. 

Vozidlá sú vo váhovej kategórií do 18 ton a ich výbava umožňuje pomoc pri unikajúcich nebezpečných látkach, 

vyslobodzovaní osôb zo závalov a tesných priestorov, poskytovaní predlekárskej pomoci postihnutým osobám na 

mieste zásahu, záchrane osôb z výšok a voľných hĺbok pomocou lezeckej techniky a vykonaní zásahu vodou alebo 

penou.  

Počet vozidiel kategórie AHZS 1B bol stanovený podľa Normatívu technického vybavenia hasičskou 
technikou a ostatnou technikou podľa typu staníc. Normatív uvádza minimálne jedno vozidlo kategórie AHZS 
1B pre typ stanice II a III a pre typ stanice IV a V minimálne dve vozidlá kategórie AHZS 1B. 

Tabuľka 1: Prehľad automobilov Hasičského a záchranného zboru kategórie AHZS 1B podľa typu staníc 

Typ stanice Počet staníc 
Súčasný 

počet vozidiel 

Počet vozidiel 
podľa 

normatívu 

Percento 
naplnenia 
normatívu 

Plánovaný počet 
vozidiel 

II 54 9 54 15 % 9 

III 39 34 39 85 % 39 

IV 11 9 22 41 % 11 

V 14 9 28 32 % 14 

SŠ HaZZ v Žiline 1 2 - - 1 

Novovybudované stanice - - - - 6 

Celkom 119 63 143 41 % 80 

Zdroj: ŠU ISBA, spracovanie ÚHP  

Projekt má byť čiastočne financovaný z 8% odvodu povinného zmluvného poistenia v súlade s § 68 zákona 

č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a čiastočne zo štátneho rozpočtu. Presná štruktúra financovania aktuálne nie 

je k dispozícii. 

Podľa štúdie uskutočniteľnosti je cieľom investície: 

 Riadne zabezpečiť plnenie úloh a akcieschopnosť Hasičského a záchranného zboru po skončení odporúčanej 

doby životnosti súčasných automobilov. 

 Prispieť k lepšiemu napĺňaniu merateľného ukazovateľa Hasičského a záchranného zboru a reagovať na 

zmeny súvisiace s nástupom automobilov poháňaných elektromotorom s akumulátorom.  

 Zvýšenie akcieschopnosti, zlepšenie kvality a efektívnosti ochrany majetku a zdravia. 

Analýza dopytu 

Potreba obnovy 63 vozidiel vychádza z morálnej zastaranosti súčasných vozidiel a ich vysokého veku. 

Súčasné vozidlá sú vo veku 13 – 17 rokov a prestávajú spĺňať nároky, ktoré sa na nich kladú ako na prvovýjazdové 

vozidlá. Odhadovaný čas dodania nových vozidiel je v roku 2025, kedy vek vozidiel bude viac ako 15 rokov služby 

v prvej línii. Vozidlá nemajú vysoké nájazdy, ale aj napriek tomu je ich obnova opodstatnená vyžadovanou 

spoľahlivosťou. 
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Tabuľka 2: Prehľad automobilov hasičskej záchrannej služby kategórie AHZS 1B 

Rok výroby Priemerný nájazd kilometrov Počet vozidiel v prevádzke 

2005 58 818 16 

2008 46 493 28 

2009 39 233 15 

Celkom 47 990 59 
 Zdroj: ŠU ISBA, spracovanie ÚHP 

Podľa bodovacieho systému ktorý sa využíva v USA sú všetky vozidlá kategórie AHZS 1B v stave 

vyžadujúcom okamžitú obmenu. Systém zohľadňuje vek vozidla, nájazd v kilometroch, typ služby, servisné 

náklady a počet opráv. Jednotlivé kategórie majú rôznu váhu pričom najdôležitejším faktorom je vek vozidla. V 

prípade aplikácie interných predpisov MV SR je hranica na trvalé vyradenie hasičskej techniky z používania 8 – 12 

rokov alebo 100 tis. najazdených kilometrov, takže aj podľa interných predpisov sú vozidlá vhodné na obmenu. 

Súčasné vozidlá vozového parku budú postupne ponúknuté ako prebytočný majetok štátu pre potreby 

Dobrovoľných hasičských zborov obcí.  

Počet bodov Stav 

Menej ako 13 bodov Výborný 

13 až 17 bodov Dobrý 

18 až 22 Spĺňa podmienky na výmenu 

Viac ako 22 bodov Vyžaduje okamžitú výmenu 
 Zdroj: ŠU ISBA 

Podľa bodovacieho systému vyžadujú všetky súčasné vozidlá kategórie AHZS 1B okamžitú výmenu. Podľa 

bodovacieho systému vozidlá s počtom bodov nad 22 spĺňajú požiadavky na okamžitú výmenu (viď príloha). Všetky 

vozidlá kategórie AHZS 1B získali podľa bodového systému 22,1 až 33,7 bodu. Ďalšie zahraničné publikácie 

uvádzajú maximálny vek prvovýjazdových vozidiel 15 rokov. Po uplynutí 15 rokov môžu vozidlá následne slúžiť 

ako rezerva, ktorá bude použitá v prípade veľkých požiarov. 

Rozšírenie vozového parku o 17 vozidiel vyplýva z normatívu technického vybavenia hasičskou technikou 

a vznikajúcich hasičských staníc. Podľa normatívu je potrebné zariadiť každú hasičskú stanicu jedným vozidlom 

kategórie AHZS 1B a najvýznamnejšie hasičské stanice kategórie IV a V dvoma vozidlami. V prípade zariadenia 

aspoň jedným vozidlom je potrebné rozšírenie o 7 vozidiel. Hasičské stanice typu III je potrebné podľa normatívu 

doplniť o 5 vozidiel (jedno bude presunuté zo strednej školy). Ďalších 6 vozidiel je potrebných na vybavenie nových 

hasičských staníc (Bratislava – Rača, Bratislava – Devínska Nová Ves, Košice, Banská Bystrica, Bidovce, Prešov 

– Vydumanec). 

Dopyt po rozšírení potvrdzuje aj nárast evidencie vozidiel na Slovensku. Za posledných 39 rokov pribudlo 

v premávke v priemere 57 tisíc vozidiel ročne, z čoho v posledných rokoch výrazne vzrástol podiel elektrických 

vozidiel, ktoré sú v prípade vznietenia náročnejšie na hasenie. So zvýšeným množstvom vozidiel stúpol aj počet 

dopravných nehôd vyžadujúcich výjazd Hasičského a záchranného zboru. Pred pandémiou mal trend rastúci 

charakter a po pandémií je predpoklad návratu tohoto trendu.  
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Graf 1: Výjazdy Hasičského a záchranného zboru k dopravným nehodám 

 
*Roky ovplyvnené pandémiou  Zdroj: ŠU ISBA, spracovanie ÚHP 

Nákup vozidiel je potrebný realizovať aj z dôvodu dodržania kľúčového ukazovateľa rýchlosti zásahov. 

Cieľom HaZZ je doraziť na miesto výjazdu do 20 minút. Cieľové plnenie kľúčového ukazovateľa si stanovilo MV SR 

na 90 %. V rokoch 2020 sa podarilo naplniť cieľovú hodnotu na 92 % a v roku 2021 na 91 % zásahov. Od 

posledného obstarávania vozidiel kategórie AHZS 1B bolo otvorených 8 269 metrov diaľničných tunelov pričom sa 

predpokladá rozšírenie diaľničných tunelov o 34 859 metrov. Z dôvodu rastu premávky,  otvárania nových úsekov 

ciest a tunelov je potrebné realizovať nákup na dodržanie stanoveného kľúčového ukazovateľa rýchlosti zásahu.  

Projekt je v súlade s investičným plánom MV SR. Nákup vozidiel má najvyšší stupeň priority spomedzi všetkých 

projektov uvedených v zozname investícií. Najvyššiu prioritu má pridelenú spolu 36 projektov. Určenie priority nie 

je podložené analytickými kritériami. 

Analýza alternatív 

Investor preferuje alternatívu nákupu 80 vozidiel kategórie AHZS 1B. Predložená štúdia uskutočniteľnosti 

analyzuje 4 alternatívy a porovnáva ich finančnou analýzou. Oproti druhej vyhovujúcej alternatíve má investičné 

náklady nižšie o 47,02 mil. eur. Preferovaná alternatíva nákupu bola porovnaná s dvoma nákupmi rôzneho rozsahu 

a súčasným stavom.  

Alternatíva 1 – Nultý variant je alternatíva bez realizácie projektu. Z dlhodobého hľadiska by mala za následok 

postupnú degradáciu vozového parku HaZZ a zníženú akcieschopnosť pri výjazdoch k nehodám. V dôsledku 

degradácie techniky by nastali zvýšené škody na životoch a majetku. Tento variant je predkladateľom označený 

ako nevyhovujúci variant. 

Alternatíva 2 – Obmena techniky v súčasnom rozsahu je alternatíva pokrývajúca obmenu súčasného vozového 

parku HaZZ kategórie AHZS 1B bez jeho rozšírenia. Alternatíva nezodpovedá minimálnej požiadavke HaZZ na 

zabezpečenie plnenia úloh a akcieschopnosti. Výstavbou nových ciest a tunelov a rastúcim trendom počtu vozidiel 

a elektro vozidiel v premávke by bolo ohrozené napĺňanie kľúčového ukazovateľa výjazdov, ktorým je dojazd v 90 

% prípadov do 20 minúť na miesto nehody. Z toho dôvodu je predkladateľom označený variant ako nevyhovujúci. 

Alternatíva 3 – Obmena techniky a jej rozšírenie (preferovaný variant) je alternatíva pokrývajúca obmenu 

súčasného vozového parku 63 ks vozidiel a rozšírenie o 17 vozidiel kategórie AHZS 1B. Umiestnenie nových 

vozidiel typu AHZS 1B: 

 Vybavenie každej strategickej stanice typu V aspoň jedným automobilom (+ 5 ks). 

 Vybavenie každej veľkej stanice typu IV aspoň jedným automobilom (+ 2 ks). 

 Vybavenie každej strednej stanice typu III aspoň jedným automobilom (+ 5 ks). 
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https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba&subor=446031%20In%C5%A1tit%C3%BAt%20spr%C3%A1vnych%20a%20bezpe%C4%8Dnostn%C3%BDch%20anal%C3%BDz,%20Ministerstvo%20vn%C3%BAtra%20Slovenskej%20republiky%20Ministerstvo%20vn%C3%BAtra%20Slovenskej%20republiky
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 Vybavenie každej novovybudovanej stanice (z Plánu obnovy a odolnosti, pri diaľničných tuneloch 

v zmysle dohôd s NDS) aspoň jedným automobilom (+ 6 ks). 

 Optimalizácia počtu automobilovej techniky na strednej škole v Žiline (- 1 ks). 

Alternatíva 4 – Obmena techniky a jej rozšírenie v súlade s technickým normatívom (maximalistický 

prístup) je alternatíva pokrývajúca obmenu súčasného vozového parku HaZZ kategórie AHZS 1B s jeho 

rozšírením podľa normatívu technického vybavenia hasičskou technikou a ostatnou technikou. Nákup predstavuje 

63 ks vozidiel určených na obmenu a 80 ks vozidiel rozšírenie. Jednalo by sa o výrazné rozšírenie vozového parku 

v vzhľadom na skutočnosť, že predmetné územie doteraz pokrývalo 63 ks vozidiel.  

Tabuľka 3: Investičné náklady jednotlivých alternatív v mil. eur 

Alternatíva 1 2 3 4 

Investičné náklady - 47,78 60,68 107,70 

Počet nových vozidiel - 63 80 143 

Zdroj: Štúdia MV SR, výpočet ÚHP 

Ekonomické hodnotenie 

Alternatíva nákupu 80 vozidiel vychádza ako najlacnejšia realizovateľná alternatíva. V porovnaní s inými 

alternatívami vychádza po zohľadnení minimálnych požiadaviek MV SR alternatíva nákupu 80 vozidiel ako finančne 

najvýhodnejšia. Túto alternatívu je možné realizovať pri nezmenenom počte zamestnancov. 

Obnovenie a rozšírenie vozového parku je potrebné. Rozsah projektu je bližšie posúdený v kapitole analýza 

dopytu. V rámci ekonomického hodnotenia sa MF SR zameriava na minimalizáciu nákladov. Obnova vozového 

parku vychádza najmä zo zastaranosti súčasných prvovýjazdových vozidiel, zohľadnený bol aj nájazd, servisné 

náklady a spoľahlivosť vozidiel. Rozšírenie vozového parku vychádza z poddimenzovania súčasného stavu, 

narastajúcej premávky, novovznikajúcich ciest, tunelov a nových hasičských staníc. 

Spoločenské prínosy neboli z dôvodu ťažkej kvantifikácie vyčíslené. MV SR konzultovalo štúdiu 

uskutočniteľnosti s ÚHP už počas jej prípravy výsledkom čoho bola dohoda o nekvantifikovaní spoločenských 

prínosov. Do nekvantifikovateľných prínosov projektu patrí ochrana života, zdravia a majetku občanov ale hlavne 

zachránené osoby pri dopravných nehodách. 

Investičné náklady 

Rozpočet nákupu vozidiel bol stanovený ako priemer dvoch doručených ponúk z prieskumu trhu. 

Odhadovaná jednotková cena za vozidlo predstavuje 758 tis. eur vrátane jeho vybavenia. Celkové investičné 

náklady pri 80 vozidlách predstavujú 60,68 mil. eur. Jednotková cena je vrátane vybavenia a zahŕňa nádrž na vodu, 

osvetľovací stožiar, elektrocentrálu, zdravotnícku výbavu, požiarnu a ekologickú výbavu, hydraulické náradie, 

motorovú rozbrusovačku a iné. Primeranosť technickej špecifikácie nie je možné analyticky posúdiť. 

Obdobné vozidlá s rozdielnym stupňom vybavenia sa nakupovali v Českej republike za jednotkové ceny 

nižšie o 40 %. Vozidlá je podľa referenčného nákupu z roku 2022 (rámcová dohoda uzavretá v roku 2021) možné 

kúpiť za jednotkovú cenu 458 tis. eur. Cena bola upravená indexáciou na súčasnú cenovú hladinu. Z predložených 

podkladov nie je možné jednoznačne určiť, či náklady na dodatočné technické vybavenie vozidla zodpovedajú 

jednotkovej cene vyššej o 300 tis. eur oproti referenčnému nákupu.. Na detailné posúdenie je potrebné predložiť 

položkový rozpočet s detailným nacenením jednotlivých prvkov výbavy. 

Vozidlá v referenčnom nákupe sú technicky podobné, ale obsahujú nižší stupeň vybavenia. Porovnateľné 

prvky sú hmotnosť, výkon, pohon vozidla, veľkosť nádrže na vodu, vybavenie termokamerou, zariadením na 

rezanie vodným lúčom, lanovým navijakom a iným vybavením. Niektoré požadované vybavenie z technickej 

špecifikácie vozidla AHZS 1 B nie je predmetom referenčného nákupu, ako napríklad hydraulická technika, 

zámočnícke náradie, záchranná plošina, viac senzorový prenosný detektor plynov a pár a iné vybavenie. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20234503?backlink=zz5hf
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Tabuľka 4: Porovnanie s realizovanými nákupmi (neindexované) 

Obstarávateľ 
MV ČR - generálni 

ředitelství HZS ČR 

Hasičský záchranný 

zbor Pardubického 

kraje 

MV ČR - generálni 

ředitelství HZS ČR 

Jednotková cena (tis. eur) 394 410 403 

Rok obstarania 2022 2022 2023 

Zdroj: porovnanie ÚHP 

Riziká projektu 

Rizikom projektu je obstaranie vozidiel pre novovznikajúce stanice pred ich dokončením. Projekt 

predpokladá otvorenie šiestich novovzniknutých staníc a plánuje umiestnenie vozidiel kategórie AHZS 1B na každú 

z nich. V prípade obstarania vozidiel pred spustením prevádzky jednotlivých staníc by mohlo dôjsť k neefektívnemu 

manažmentu techniky.   

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20234503?backlink=zz5hf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20234503?backlink=zz5hf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22852545?backlink=8ksi2
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22852545?backlink=8ksi2
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22852545?backlink=8ksi2
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23286773?backlink=8ksi2
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23286773?backlink=8ksi2
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Prílohy 

Tabuľka 5: Bodovací systém 

Poradové číslo Vek vozidla Nájazd (km) Typ služby Spoľahlivosť Servis Body 

1 14 0 5 2 1 22,1 
2 13 2 5 2 1 22,7 
3 13 3 5 1 1 23,0 
4 13 3 5 2 1 23,6 
5 13 3 5 2 1 23,6 
6 13 4 5 1 1 23,7 
7 13 3 5 2 1 23,8 
8 13 4 5 1 1 24,0 
9 13 3 5 2 1 24,1 
10 13 5 5 1 1 24,7 
11 13 4 5 2 1 24,7 
12 14 4 5 1 1 24,8 
13 13 4 5 2 1 24,8 
14 14 4 5 1 1 24,9 
15 14 4 5 1 1 24,9 
16 13 5 5 1 1 25,0 
17 14 3 5 2 1 25,0 
18 13 4 5 2 1 25,0 
19 13 5 5 1 1 25,1 
20 14 4 5 1 1 25,3 
21 14 4 5 1 1 25,3 
22 14 4 5 1 1 25,4 
23 14 4 5 1 1 25,4 
24 14 5 5 1 1 25,5 
25 14 3 5 3 1 25,6 
26 14 4 5 2 1 25,6 
27 14 5 5 1 1 25,6 
28 14 5 5 1 1 25,7 
29 14 5 5 1 1 25,8 
30 13 5 5 2 1 25,8 
31 14 5 5 1 1 25,9 
32 14 5 5 1 1 26,0 
33 14 5 5 1 1 26,1 
34 14 6 5 1 1 26,5 
35 14 5 5 2 1 26,6 
36 17 2 5 2 1 26,7 
37 14 4 5 2 2 26,8 
38 13 7 5 1 1 26,9 
39 14 6 5 1 1 26,9 
40 14 6 5 1 1 27,0 
41 14 5 5 2 1 27,2 
42 14 5 5 2 1 27,3 
43 17 3 5 1 1 27,4 
44 14 5 5 2 1 27,4 
45 14 6 5 2 1 27,8 
46 14 7 5 1 1 28,1 
47 17 5 5 1 1 28,6 
48 14 8 5 1 1 28,8 
49 17 5 5 1 1 29,0 
50 17 4 5 2 1 29,2 
51 17 4 5 2 1 29,4 
52 17 5 5 1 1 29,5 
53 17 6 5 1 1 29,6 
54 17 4 5 2 2 30,3 
55 17 6 5 1 2 30,6 
56 17 6 5 2 1 30,9 
57 17 6 5 2 1 31,0 
58 17 7 5 2 1 31,7 
59 17 7 5 2 1 32,1 
60 17 7 5 2 1 32,3 
61 17 9 5 2 1 33,7 
62 17 10 5 1 1 33,7 

 


