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Upozornenie 
Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Tento 

materiál je hodnotením Ministerstva financií SR k pripravovanému projektu na základe § 19a zákona 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiál 

pod vedením Martina Haluša a Martina Kmeťka pripravili Rastislav Farkaš a Matúš Rako na základe zverejnenej 

štúdie uskutočniteľnosti projektu, doplňujúcich materiálov a vyjadrení predkladateľa. 

 

Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v odhadovanej cenovej úrovne roku 2024. Ekonomické 

hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy 

v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 
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Zhrnutie  

Opis projektu 
 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR) pripravilo štúdiu uskutočniteľnosti vybudovania 

diaľkovo ovládaného zabezpečovacieho zariadenia (DOZZ) na trati Prešov – Strážske (60,5 km) 

s možným rozšírením o úsek Kapušany – Raslavice (14,6 km) za 41 až 58 mil. eur s DPH. Zabezpečovacie 

zariadenia sú zastarané a v zlom technickom stave. 

 Cieľmi projektu sú podľa štúdie zefektívnenie prevádzky a údržby železničnej trate, ktoré sa majú 

dosiahnuť práve vybudovaním DOZZ, čím dôjde k zníženiu ročných prevádzkových nákladov o približne 2,3 

až 2,7 mil. eur (19 až 22 %). 

 Štúdia analyzuje 3 alternatívy líšiace sa rozsahom a technickým riešením. Alternatíva 1 obsahuje len 

DOZZ trate v úseku Prešov – Strážske v optimalizovanom rozsahu zapájaných výhybiek. Alternatíva 2 zvyšuje 

počet zapájaných výhybiek, pridáva vybudovanie novej výhybne Soľ, rekonštrukciu osvetlenia v staniciach 

a prístreškov na zastávkach. Alternatíva 2+ rozširuje alternatívu 2 o DOZZ nadväzujúcej trate v úseku 

Kapušany – Raslavice. 

 Železnice Slovenskej republiky preferujú najrozsiahlejšiu alternatívu 2+ za 58 mil. eur, kým štúdia 

odporúča realizovať buď alternatívu 2+ alebo alternatívu 2 za 50 mil. eur.  

Hodnotenie MF SR 

 DOZZ trate Prešov – Strážske je opodstatnená a ekonomicky návratná. Pomer úspor k investíciám je 

v rozmedzí 1,11 – 1,36 v závislosti od alternatívy. DOZZ trate povedie k vysokým úsporám nákladov, ako aj 

k úsporám času cestujúcich z dôvodu zrýchlenia dopravy o približne 10 minút. 

 Návratnosť jednotlivých alternatív projektu je možné zvýšiť zmenou rozsahu prác. Návratnosť 

alternatívy 1 je možné zvýšiť rekonštrukciou osvetlenia a návratnosť alternatívy 2 a 2+ je možné zvýšiť 

vypustením nenávratných a nerelevantných častí projektu, ktorými sú úsek Kapušany – Raslavice a výhybňa 

Soľ. Zapojenie plného rozsahu výhybiek má opodstatnenie len v staniciach s vypracovanou projektovou 

dokumentáciou v prípade financovania projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (POO). 

 Optimalizáciou technického riešenia alternatívy 2 je možné znížiť celkové náklady projektu 

o 5,5 mil. eur a aj skrátiť dĺžku výstavby. Okrem nebudovania výhybne Soľ je možné v staniciach Lipníky 

a Nižný Hrabovec zredukovať počet zapájaných výhybiek bez predĺženia času výstavby.  

 Štúdia bola zhotovená internými kapacitami MD SR a na rozdiel od väčšiny externe dodávaných štúdií 

je vypracovaná metodicky správne. Ciele projektu sú opodstatnené, rozsah dopravy ako aj cestujúcich je 

realistický a prínosy projektu sú vypočítané v súlade s metodikou k analýze nákladov a výnosov. 

Odporúčania 
 Pokračovať v príprave a realizácii projektu v závislosti od zdroja financovania nasledovne: 

 V prípade rozhodnutia realizovať projekt z prostriedkov POO pokračovať v upravenej alternatíve 2 

bez výhybne Soľ a s optimalizovaným počtom zapájaných výhybiek v staniciach Lipníky a Nižný 

Hrabovec so zníženou predpokladanou hodnotou zákazky o 5,5 mil. eur (11 %) na 44,9 mil. eur. 

 V prípade rozhodnutia nerealizovať projekt z prostriedkov POO pokračovať v alternatíve 1 za 

41,1 mil. eur s možným rozšírením o rekonštrukciu osvetlenia v staniciach. 

 Pripraviť štúdie uskutočniteľnosti pre podobné projekty modernizácie zabezpečovacieho zariadenia aj 

na ďalších tratiach identifikovaných v metodike určovania priorít, napr. Leopoldov – Nitra, Nitra – Šurany 

alebo Levice – Zvolen. 
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Popis projektu 
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR) pripravilo štúdiu uskutočniteľnosti vybudovania 

diaľkovo ovládaného zabezpečovacieho zariadenia (DOZZ) 60,5 km trate Prešov – Strážske s možným 

rozšírením o 14,6 km nadväzujúcej trate v úseku Kapušany – Raslavice (obrázok 1) za 41 až 58 mil. eur 

s DPH. Zabezpečovacie zariadenia sú zastarané a v zlom technickom stave. 

Obrázok 1: Železničná trať Prešov – Strážske a nadväzujúci úsek Kapušany – Raslavice 

 
Červený úsek: Prešov – Strážske, modrý úsek: Kapušany – Raslavice 

Zdroj: OpenStreetMap, spracovanie ÚHP 

Pre časť projektu je už vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu staničných 

zabezpečovacích zariadení. Pre stanice Šarišské Lúky, Kapušany pri Prešove, Hanušovce nad Topľou, Čierne 

nad Topľou a Vranov nad Topľou už sú vypracované projektové dokumentácie v rámci plánovaných cielených 

investícií v rozsahu maximálneho počtu zapájaných výhybiek, ktoré sú použiteľné aj pre tento projekt, vyžadujú si 

len čiastočné úpravy pre diaľkové ovládanie. 

Identifikácia potreby 

DOZZ trate Prešov – Strážske patrí medzi priority rozvoja železničnej infraštruktúry a napĺňa strategické 

zámery pre rozvoj dopravy na Slovensku. DOZZ trate Prešov – Strážske (bez nadväzujúceho úseku Kapušany 

– Raslavice) je identifikovaná ako potrebná v Metodike určovania priorít v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry 

MD SR (ďalej len „metodika určovania priorít“) a je aj zaradená do Harmonogramu prípravy a výstavby projektov 

železničnej infraštruktúry. DOZZ železničných tratí patrí podľa Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 

2030 medzi strategické zámery pre rozvoj dopravy na Slovensku a zavedenie DOZZ vrátane moderných digitálnych 

zabezpečovacích zariadení na aspoň 100 km železničných tratí do 2. štvrťroka 2026 vyplýva aj z míľnikov Plánu 

obnovy a odolnosti. 

http://www.mindop.sk/priority/zeleznice
http://www.mindop.sk/priority/zeleznice
https://www.mindop.sk/priority/zeleznicny-harmonogram
https://www.mindop.sk/priority/zeleznicny-harmonogram
https://www.opii.gov.sk/download/d/strategicky_plan_rozvoja_dopravy_SR_do_roku_2030.pdf
https://www.opii.gov.sk/download/d/strategicky_plan_rozvoja_dopravy_SR_do_roku_2030.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1061/komponent_03_udrzatelna_doprava_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1061/komponent_03_udrzatelna_doprava_1.pdf
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Ciele projektu 

Cieľmi projektu sú podľa štúdie zefektívnenie prevádzky a údržby železničnej trate, ktoré sa majú 

dosiahnuť práve DOZZ trate, čím dôjde k zníženiu ročných prevádzkových výdavkov o približne 2,3 až 

2,7 mil. eur (19 až 22 %). K zníženiu prevádzkových výdavkov má dôjsť hlavne v oblasti personálnych výdavkov, 

v ktorých je štúdia o 42 % ambicióznejšia ako metodika určovania priorít. Ciele projektu však boli stanovené 

v súlade s Príručkou k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII (ďalej len „metodika 

CBA“) a zodpovedajú možnostiam danej trate.  

Analýza alternatív 
Štúdia analyzuje 3 alternatívy líšiace sa v rozsahu a technickým riešením (tabuľka 1). Alternatíva 1 obsahuje 

len DOZZ trate v úseku Prešov – Strážske v optimalizovanom rozsahu zapájaných výhybiek. Alternatíva 2 obsahuje 

DOZZ trate v úseku Prešov – Strážske v maximálnom rozsahu zapájaných výhybiek a okrem toho aj vybudovanie 

novej výhybne Soľ, rekonštrukciu osvetlenia v staniciach a prístreškov na zastávkach. Alternatíva 2+ rozširuje 

alternatívu 2 o DOZZ nadväzujúcej trate v  úseku Kapušany – Raslavice. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 

preferujú alternatívu 2+ za 58,0 mil. eur, kým štúdia odporúča realizovať buď alternatívu 2+ alebo 

alternatívu 2 za 50,4 mil. eur. 

Tabuľka 1: Opis alternatív projektu 

Alternatíva 
Investičné 

náklady 

Vrátane úseku 

Kapušany – Raslavice 

Rozsah 

výhybiek 
Výhybňa Soľ 

Rekonštrukcia 

osvetlenia a prístreškov 

1 41,1 mil. eur Nie Optimálny Nie Nie 

2 50,4 mil. eur Nie Maximálny Áno Áno 

2+ 58,0 mil. eur Áno Maximálny Áno Áno 

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti projektu, spracovanie ÚHP 

Analýza ponuky a dopytu 
Na trati Prešov – Strážske denne jazdí 12 párov osobných vlakov denne, čo zodpovedá 1,7 tis. cestujúcim. 

Štúdia stanovila rozsah železničnej dopravy podľa Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len „PDO“) v počte 15 párov 

osobných vlakov denne a rozsah cestujúcich z neho plynúci bez ohľadu na realizáciu projektu. Na základe PDO 

bol vypracovaný prevádzkový koncept, ktorý počíta s 1-hodiným taktom železničnej dopravy v špičke a 2-

hodinovým taktom v sedle a zrýchlením dopravy medzi Prešovom a Strážskym o približne 10 minút. Nakoľko na 

trati premáva len regionálna doprava, štúdia nepočítala s diaľkovými cestujúcimi. Rozsah dopravy ako aj 

cestujúcich je teda stanovaný konzervatívne a projekt má potenciál prilákať viac cestujúcich. 

Trať má potenciál vyššieho zahustenia dopravy, t. j. 0,5-hodinový takt železničnej dopravy. Takýto takt je 

však prinajmenšom do roku 2030 nepravdepodobný. Uvažuje s ním len výhľadový národný PDO, krajský PDO 

obsahujúci integráciu vlakov a autobusov s ním však zatiaľ nepočíta. Štúdia s ním preto tiež nepočítala. 

Ekonomické hodnotenie 
Projekt je ako celok návratný vo všetkých alternatívach, obsahuje však aj nenávratné časti. DOZZ úseku 

Kapušany – Raslavice, výstavba novej výhybne Soľ a zvýšený rozsah zapájaných výhybiek zvyšujú 

náklady projektu bez adekvátnych prínosov. Rekonštrukcia osvetlenia v staniciach sa zas javí byť 

opodstatnená. 

Projekt dosahuje dostatočnú spoločenskú efektívnosť podľa ukazovateľa pomeru úspor k investíciám 

(box 1) vo všetkých alternatívach (tabuľka 2). Štúdia preukázala návratnosť všetkých alternatív najmä vďaka 

DOZZ optimálneho rozsahu výhybiek a z toho vyplývajúcimi vysokými prínosmi z úspory na prevádzkových 

http://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/verejna-osobna-doprava/plan-dopravnej-obsluznosti-pre-zeleznicnu-osobnu-dopravu
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/doprava/pdo-psk/
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nákladoch a času cestujúcich. Najnávratnejšia je podľa štúdie práve alternatíva 1 obsahujúca len DOZZ 

optimálneho rozsahu výhybiek. 

Návratnosť jednotlivých alternatív projektu je možné zvýšiť zmenou rozsahu prác. Návratnosť alternatívy 1 

je možné zvýšiť rozšírením o rekonštrukciu osvetlenia v staniciach (tzv. alternatíva 1+ v tabuľke 2) a návratnosť 

alternatívy 2 je možné zvýšiť vypustením vybudovania novej výhybne Soľ a s optimalizáciou počtu zapájaných 

výhybiek v staniciach Lipníky a Nižný Hrabovec (tzv. alternatíva 2-). 

Tabuľka 2: Ekonomická analýza projektu (diskontované v mil. eur) 

Alternatíva 1 1+ 2- 2 2+ 

Investičné náklady 27,8 28,4 32,0 35,8 40,3 

Úspora prevádzkových nákladov 22,5 23,5 26,3 26,0 26,9 

Úspora času cestujúcich 14,3 14,3 15,1 15,1 16,0 

Zostatková hodnota 1,1 1,2 1,1 1,3 1,7 

S/I 1,36 1,37 1,33 1,19 1,11 

Poznámka Štúdia ÚHP ÚHP Štúdia Štúdia 

Zdroj: Štúdie uskutočniteľnosti projektu, spracovanie ÚHP 

Box 1: Pomer úspor k investíciám (S/I) 

Ukazovateľ S/I sa v zahraničnej praxi používa miesto štandardne používaného pomeru prínosov k nákladom 

(B/C) pre projekty zamerané na optimalizáciu prevádzkových nákladov. Nakoľko diskontovaná úspora 

z prevádzkových nákladov na železničnú infraštruktúru je vo výške 67 % až 81 % diskontovaných investičných 

nákladov a táto úspora je 1,6 až 1,7-násobne vyššia, ako je úspora z času cestujúcich, jednoznačne možno 

potvrdiť, že ide o projekt zameraný na optimalizáciu prevádzkových nákladov.  

DOZZ úseku Kapušany – Raslavice, výstavba novej výhybne Soľ ani maximálny rozsah zapájaných 

výhybiek nedávajú projektu pridanú hodnotu (tabuľka 3). Potenciálne prínosy z DOZZ úseku Kapušany – 

Raslavice a z maximálneho rozsahu zapájaných výhybiek nedokážu vykompenzovať zvýšené investičné náklady. 

Nová výhybňa Soľ v najbližšom období by zas nemala využitie a len by zvýšila prevádzkové náklady v rozpore 

s cieľmi projektu. 

Tabuľka 3: Ekonomická analýza funkčných častí projektu (diskontované v mil. eur) 

Funkčná časť Úsek Kapušany – Raslavice Výhybňa Soľ 
Zvýšený rozsah 

zapájaných výhybiek 

Rozdiel alternatív 2+ oproti 2 2 oproti 2 bez Soľ 2 bez Soľ oproti 1 

Investičné náklady 4,5 2,3 5,6 

Úspora prevádzkových nákladov 0,9 -0,4 3,9 

Úspora času cestujúcich 0,8 0,0 0,8 

Zostatková hodnota 0,4 0,1 0,1 

S/I 0,47 -0,13 0,86 

Zdroj: Štúdie uskutočniteľnosti projektu, prepočet ÚHP 

Rekonštrukcia osvetlenia v staniciach je podľa podkladov štúdie finančne návratná v horizonte 8 rokov. 

Alternatívy 2 a 2+ počítajú s kompletnou výmenou svietidiel a len s čiastočnou výmenou stožiarov. S výnimkou 

staníc Lipníky a Čierne nad Topľou je rekonštrukcia osvetlenia v jednotlivých staniciach návratná v horizonte 2 až 

14 rokov. V staniciach Lipníky a Čierne nad Topľou sú však drevené stožiare v havarijnom stave a ich výmena je 

tak opodstatnená. Pomer úspor k investíciám pre rekonštrukciu osvetlenia v staniciach je diskontovane 1,91.  

https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4688-4_4
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Harmonogram a financovanie projektu 

Projekt môže byť v prípade alternatív s maximálnym zapájaním výhybiek v staniciach čiastočne 

financovaný z Plánu obnovy a odolnosti (POO). Úpravou rozsahu prác je však možné dĺžku výstavby ešte 

skrátiť. 

Projekt má potenciál byť financovaný z POO, musí však byť dokončený do 2. štvrťroka 2026. Podľa 

harmonogramu štúdie to nestíha v plnej miere žiadna z alternatív. V prípade alternatív 2 a 2+ s maximálnym 

zapájaním výhybiek v staniciach je možné do 2. štvrťroka 2026 stihnúť realizovať aspoň 50 % trate a byť tak 

čiastočne financovaný z POO. V prípade alternatívy 1 s optimalizovaným rozsahom výhybiek nie je možné projekt 

ani čiastočne financovať z POO, nakoľko si alternatíva vyžaduje novú projektovú dokumentáciu vo všetkých 

staniciach, čo by výstavbu oddialilo o 1 rok. 

Realizáciu projektu je možné urýchliť úpravou rozsahu prác. Vypustením nenávratných častí projektu, ku 

ktorým nie je vypracovaná projektová dokumentácia, by realizáciu projektu urýchlilo. Nerealizovanie DOZZ v úseku 

Kapušany – Raslavice a nebudovanie novej výhybne Soľ. V menšej miere môže realizáciu projektu urýchliť aj 

optimalizovanie počtu zapájaných výhybiek v staniciach Lipníky a Nižný Hrabovec, nakoľko v uvedených staniciach 

ešte nie je vypracovaná projektová dokumentácia a znížením rozsahu prác sa tu urýchli výstavba. 

Prínosy projektu 

Prínosy projekty plynú z úspory prevádzkových nákladov a z úspory času cestujúcich. Veľkosť prínosov 

sa líši medzi alternatívami z dôvodu odlišného rozsahu projektu ako aj odlišnej dĺžky realizácie projektu. 

Nová výhybňa Soľ má potenciál priniesť prínosy cestujúcim, nie však v rámci tohto projektu. 

Najväčšia časť prínosov projektu predstavujú úspory prevádzkových nákladov a menšiu časť úspory času 

cestujúcich. Úspory prevádzkových nákladov sú 22,5 až 26,9 mil. eur diskontovane a úspory času cestujúcich 

14,3 až 16,0 mil. eur diskontovane v závislosti od alternatívy. Vyššie prínosy alternatív 2 a 2+ sú spôsobené 

skoršou realizáciou projektu a v prípade alternatívy 2+ aj realizovaním DOZZ v úseku Kapušany – Raslavice. 

Nová výhybňa Soľ môže priniesť dodatočné prínosy cestujúcim, avšak len za predpokladu vyššieho 

zahustenia dopravy, t. j. 0,5-hodinový takt železničnej dopravy. Nakoľko sa s takýmto taktom železničnej 

dopravy prinajmenšom do roku 2030 nepočíta, výstavba novej výhybne Soľ v tomto momente neprináša projektu 

žiadne prínosy. Vyžaduje si len zvýšené náklady na údržbu, nakoľko by pribudli nové výhybky a koľaj a priniesla 

by aj oneskorenie realizácie projektu z dôvodu potreby nového územného konania. 

Predĺženie referenčného obdobia v štúdii na 40 rokov je opodstatnené a adekvátne. Nakoľko ide o špecifický 

technologický projekt, v ktorom 78 až 89 % investičných výdavkov na stavebné práce predstavujú zabezpečovacie 

a oznamovacie zariadenia, z ktorých aj plynú prínosy projektu. Podľa platnej metodiky CBA potrebujú po 20 rokoch 

výmenu len určité prvky zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, pričom 75 % súčastí týchto zariadení má 

životnosť dlhšiu ako štandardných 30 rokov. Projekt tak bude reálne generovať prínosy dlhšie obdobie, ako je 

referenčné obdobie pre štandardné železničné projekty. 

Náklady projektu 

Úpravou rozsahu prác je možné znížiť investičné náklady projektu o približne 13,1 mil. eur oproti 

preferovanej alternatíve ŽSR. Nebol však poskytnutý detailnejší rozpočet, aby bolo možné vyhodnotiť 

primeranosť nákladov na zvyšné časti projektu . 

Úpravou rozsahu prác je možné znížiť náklady projektu voči alternatíve 2+ o 23 % (tabuľka 4). DOZZ úseku 

Kapušany – Raslavice za 7,6 mil. eur nedáva projektu pridanú hodnotu (tabuľka 3). Vybudovanie novej výhybne 

Soľ za 3,4 mil. eur nemá nateraz opodstatnenie. Ďalších 2,1 mil. eur bez vplyvu na prínosy projektu a bez 
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predĺženia výstavby je možné ušetriť optimalizáciou rozsahu zapájaných výhybiek v staniciach Lipníky a Nižný 

Hrabovec. Optimalizovaný rozsah v zmysle alternatívy 1 predstavuje zapojenie výhybiek len pre pravidelne 

využívané koľaje.  

Tabuľka 4: Investičné náklady jednotlivých funkčných častí projektu (v mil. eur) 

Funkčná časť Investičné náklady 

DOZZ úseku Kapušany – Raslavice 7,6 

Nová výhybňa Soľ 3,4 

Zvýšený rozsah zapájaných výhybiek v staniciach Lipníky a Nižný Hrabovec 2,1* 

Spolu 13,1 
*Odhadnuté podľa českého Sborníka pro oceňování železničních staveb ve stupni studie roveditelnosti a záměr projektu patriaci Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI). 

Zdroj: Štúdie uskutočniteľnosti projektu, SFDI, prepočet ÚHP 

Chýba detailnejší rozpis investičných nákladov. Podľa vyjadrení predkladateľa boli investičné náklady 

spracované podľa investičných nákladov prevzatých zo spracovaných projektových dokumentácií cielených 

investícií a nacenenia zvyšných častí potrebných pre DOZZ trate odbornými zložkami ŽSR na základe 

predchádzajúcich projektov a odborných skúseností. Nebol však poskytnutý detailnejší rozpočet, aby bolo možné 

vyhodnotiť primeranosť jednotlivých častí projektu. Štúdia poskytla detailnejšie informácie len k novej výhybni Soľ. 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/

