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I D E N T I F I K A Č N Ý  L I S T    P R O J E K T U  N A  R O K  2 0 0 4 

 
 
1) Projekt: 
 
          P 3      IT MONITOROVACÍ  SYSTÉM PRE ŠTRUKTURÁLNE 

FONDY A KOHÉZNY FOND (ITMS) 
 
2) Cieľ projektu: 

 príprava dokumentov a podkladov pre budúceho dodávateľa funkčného ITMS,  
 projektové riadenie prípravy plne funkčnej verzie ITMS k 1.máju 2004,   
 koordinácia a spolupráca s budúcim dodávateľom IS,  
 v rámci projektu zabezpečiť prípravu a realizáciu školení,  
 zabezpečenie výstupov procesu verejného obstarávania potrebného HW a SW 

vybavenia, 
 technické a systémové zabezpečenie prevádzky ITMS a jeho integrácia v rámci 

KTI,  
 poskytovanie technickej a odbornej podpory budúcim užívateľom informačného 

systému, 
 podpora  pri riešení bezpečnostného projektu a jeho realizácia. 

 
3) Očakávané výsledky projektu: 
 

 zabezpečenie koordinácie prác pri tvorbe plnej verzie ITMS s budúcim 
dodávateľom ITMS, 

 výstupy pri testovaní jednotlivých verzií ITMS, 
 realizácia školení k jednotlivým verziám ITMS, 
 technické a systémové zabezpečenie prevádzky ITMS 
 príprava manuálov a školiacich dokumentov v spolupráci s firmou PosAm 

a budúcim dodávateľom ITMS, 
 príprava a realizácia bezpečnostného projektu k projektu ITMS pre štrukturálne 

fondy a Kohézny fond, 
 zabezpečenie prevádzky jednotného informačného systému účtovných 

prostriedkov EÚ (ISÚP) vrátane podmienok pre výkon školení, 
 zabezpečenie integrácie s projektom Ekonomickým informačným systémom 

(EIS), 
 projektová podpora všetkých prác súvisiacich s prípravou a realizáciou ITMS, 
 projektová dokumentácia. 

 
Odberateľ: 
Platobný orgán MF SR, 
RO CSF MVRR SR. 

        
4) Členenie projektu (projekty, úlohy): 
 
 - Technické zabezpečenie ITMS a integráciu  s EIS  
 - Modul Monitorovania Účinnosti (MMÚ) 
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 - Bezpečnosť ITMS 
 - Príprava, vývoj a testovanie základnej funkčnej časti ITMS a neskôr plne  
    funkčnej verzie ITMS 
 - Príprava a realizácia školení a podpory ITMS 
  
5) Stav rozpracovanosti projektu: 

 Príprava dokumentov a analýz pre budúceho dodávateľa bude ukončená v novembri 
2003. 

  Školenia k MMÚ boli ukončené v septembri, v súčasnej dobe prebieha podpora 
užívateľov tejto aplikácie. 

 V súčasnej dobe prebieha príprava čiastkových projektov k bezpečnostnému systému 
k ITMS a k procesu verejného obstarávania pre technickú a systémovú podporu ITMS.

 Spolupráca pri príprave a vývoji základnej funkčnej časti ITMS a jej testovaní, ktorá 
bude vykonávaná priebežne. 

 Priebežná spolupráca pri návrhu a príprave Ekonomického Informačného  Systému 
(EIS). 

 
6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS /  iných IS  rezortu: 

 RIS 
 IS ŠP 
 EIS (Ekonomický informačný systém) 

 
 

7) Riešiteľské kapacity v človeko/hodinách:                                                   
                                                                                         9450  čl./hod. 
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I d e n t i f i k a č n ý  l i s t  p o d p r o j e k t u   n a  r o k  2 0 0 4 
 

 
Podprojekt  
 

P 3.1 KOORDINÁCIA A RIADENIE PRÁC NA PROJEKTE, PRÍPRAVA   
PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A  SPRIEVODNÝCH DOKUMENTOV 

 
Cieľ a popis riešenia: 
 
Cieľom podprojektu je zabezpečiť riešenie ťažiskových procesov súvisiacich s prípravou a 
realizáciou IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a Kohézny fond. 
 
Riešenie pozostáva z nasledovných krokov: 

1. príprava dokumentov a podkladov pre budúceho dodávateľa funkčného ITMS,  
2. projektové riadenie prípravy plne funkčnej verzie ITMS k 1.máju 2004,   
3. koordinácia a spolupráca s budúcim dodávateľom IS,  

 
 
 
Termíny spracovania: 
 
Termíny vo veľkej miere závisia od časového harmonogramu dodávateľa plne funkčnej 
verzie IT monitorovacieho systému. 
V nadväznosti na prípravu a realizáciu  IT monitorovacieho systému Starter edition – IRIS, 
časový harmonogram je nasledovný: 

1. 1.január 2004 – plošné nasadenie IRIS v1.0, 
2. príprava a realizácia školení, 
3. príprava dokumentácie, 
4. príprava a realizácia podpory užívateľov, 
5. príprava a realizácia ďalších verzií informačného systému IRIS v súvislosti 

s požiadavkami vecných garantov MVRR SR, MF SR, 
 
 
 
Odberateľ: 
  
DataCentrum, 
MF SR 
MVRR SR 
  
Riešiteľské kapacity:      5025 čl./hod. 
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I d e n t i f i k a č n ý  l i s t  p o d p r o j e k t u   n a  r o k  2 0 0 4 
 

 
Podprojekt  
 

P 3.2 PRÍPRAVA A REALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU 
 

Cieľ a popis riešenia: 
 
Cieľom úlohy je riešenie bezpečnostného projektu IT monitorovacieho systému pre 
štrukturálne fondy a Kohézny fond. 
 
Riešenie pozostáva z nasledovných krokov: 

1. príprava podkladov pre firmu, ktorá bude bezpečnostný projekt riešiť, 
2. zabezpečenie súčinnosti v oblasti analýzy bezpečnostného projektu a príprave 

bezpečnostného zámeru, 
3. implementácia bezpečnostného zámeru pre potreby DataCentra, 
4. dohľad nad dodržiavaním všetkých úloh, ktoré vyplynú z potrieb realizácie 

bezpečnostného projektu. 
 
 
 
 
Termíny spracovania: 
 
Termíny nie je možné detailne v súčasnej dobe stanoviť.  
 
 
Odberateľ: 
  
DataCentrum, 
MF SR 
MVRR SR 
  
Riešiteľské kapacity:  1890 čl./hod. 
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I d e n t i f i k a č n ý  l i s t  p o d p r o j e k t u  n a  r o k  2 0 0 4 

 
 
Podprojekt  
 
 P 3.3 APLIKAČNÁ PODPORA PREVÁDZKY ITMS 
 

 
Cieľ a popis riešenia: 
 
Cieľom podprojektu je riešenie problematiky podpory koncových užívateľov informačného 
systému ITMS v rámci projektu P 3.  
Riešenie: 

1. poskytovanie podpory užívateľom ITMS v rámci CPU, 
2. informovanie užívateľov o zmenách aplikácie, 
3. organizovanie školení užívateľov ITMS a jednotného IS účtovných prostriedkov EÚ 

(ISUP), 
4. zabezpečenie možnosti vzdelávania užívateľov prostredníctvom CBT, 
5. koncepčný prístup pri riešení chybových hlásení, pri tvorbe materiálov potrebných pri 

projektovej dokumentácie vzhľadom k CPU. 
 
 
Termíny spracovania: 
 
Počas celého roka 2004. 
 
Odberateľ:  
 
PO MF SR, 
RO CSF MVRR SR 
  
Riešiteľské kapacity:  1890 čl./hod. 
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I d e n t i f i k a č n ý  l i s t  p o d p r o j e k t u  n a  r o k  2 0 0 4 

 
 
Podprojekt  
 

P 3.4 TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ITMS 
 

 
Cieľ a popis riešenia: 
 
Cieľom podprojektu je riešenie problematiky technického zabezpečenia pripojenia 
koncových užívateľov do informačného systému IRIS, neskôr plne funkčného IT 
monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a Kohézny fond. 
  
Riešenie: 
Zabezpečenie prevádzky IRISu a neskôr aj plne funkčného IT monitorovacieho systému pre 
štrukturálne fondy a Kohézny fond: 

1. zabezpečenie KTI, 
2. technické zabezpečenie servrov, 
3. technické zabezpečenie klimatizácie, dodávky el. energie, 
4. technický dohľad. 

 
 
Termíny spracovania: 
 
Počas celého roka 2004. 
 
 
Odberateľ:  
 
MF SR, 
MVRR SR 
  
Riešiteľské kapacity:  645  čl./hod. 
 
 
 
 
 
 


