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1) Projekt: 
  

      P 2           ROZPOČTOVÝ  INFORMAČNÝ  SYSTÉM 
 
2) Cieľ projektu: 

 
Cieľom tohto projektu je dotvorenie a následné plo�né roz�írenie aplikačného programového vybavenia pre v�etky kapitoly 
a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, vy��ie územné celky a ich podriadené organizácie zdravotné poisťovne, 
Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce. IS má   slú�iť na zachytávanie tvorby a zmien tak   �tátneho rozpočtu ako aj 
verejného rozpočtu. Takto vytvorené rozpočty budú k dispozícií pre IS �P a pre monitorovací systém �trukturálnych 
fondov. IS bude spravovaný  a prevádzkovaný v DC.          

 
3) Očakávané výsledky projektu: 
 

! koordinácia a organizácia prác súvisiacich so zabezpečovaním nasedenia a realizácie IS do praxe, 
! podpora prevádzky a podieľanie sa  na tvorbe údajovej základne rezortu v oblasti rozpočtov, 
! vzájomné odovzdávanie a preberanie údajov z/do IS �P, 
! vyu�ívanie údajov v Platobnom a monitorovacom podsystém pre �F 

 
4) Členenie projektu (projekty, úlohy): 
 

Projekt členíme na tieto podprojekty: 
2.1. Podpora RIS        
2.2. Podpora IS �P        
2.3. Platobný monitorovací podsystém pre �F 

 
5) Stav rozpracovanosti projektu: 
 

Projekt je pokračovaním projektu z minulého roka. Sú naznačené náväznosti na IS �P a Platobný monitorovací podsystém 
pre �F. 

6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS /  iných IS  rezortu: 
 

IS �P a Platobný monitorovací podsystém pre �F 
 

7) Rie�iteľské kapacity v človeko/hodinách:  
 
                                                                          7476 čl./hodín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Podprojekt 
 

PP  2.1.       PODPORA  ROZPOČTOVÉHO  IS 
 

 
Vzhľadom na naplnenie očakávaných výsledkov projektu v rámci koordinácie a organizácie projektu a podpory prevádzky 

bude DataCentrum musieť klásť dôraz   na nasledovné  činnosti: 
 

! postupná implementácia čiastkových úloh, ich integrácia a zfunkčnenie celého  informačného systému 
v zadefinovanom rozsahu tak, aby bola zachovaná dvojstupňová úroveň riadenia, 

! pri preberaní a implementácii RIS mať na zreteli viac typov u�ívateľov  /centrálna úroveň, kapitola, účtovná 
jednotka/, 

! pri integrácii čiastkových úloh dávať dôraz na postup (aj poradie), ako spravovať klientov, nastavenie a 
verifikovanie ich prístupových práv  v závislosti od postavenia klienta v informačnom systéme,  

! zohľadniť a aplikovať dopad a výsledky bezpečnostného projektu /ak bude vypracovaný/ tak, aby IS vyhovel aj 
po�iadavkám silových rezortov a bol vhodný aj pre prácu s utajovanými skutočnosťami (napr. Riadiaca 
dokumentácia), 

! poskytovať u�ívateľskú podporu pre v�etkých klientov prostredníctvom CPU a podporných aplikácií, 
! zohľadňovať, �e sledované ukazovatele v RIS sú súčasťou údajovej základne rezortu. 

  
Termíny spracovania: 
Podľa harmonogramu.   
Odberateľ:  
Sekcia rozpočtová - Odbor �tátneho rozpočtu  
Rie�iteľské kapacity:                                                                                 3684 čl./hodín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podprojekt 
 
     PP 2.2.        PODPORA IS �P 

 
 
Nábeh realizácie IS �P so sebou priná�a aj zmeny v RIS. Medzi takéto zmeny patrí aj problém  
 

! zapracovanie mo�nosti sledovať desiatky halierov v RIS, 
! úprava Funkčného interfejsu, ktorý umo�ňuje odovzdávanie a preberanie údajov o rozpočtoch  klientov �P. 
 
Dá sa očakávať, �e pri analýzach v systéme �P sa narazí na mno�stvo problémov, ktoré budú súvisieť aj s RISom, nakoľko 

koncoví u�ívatelia t.j klienti zdieľajú jednotnú komunikačnú technologickú infra�truktúru. 
 

Termíny spracovania: 
Podľa harmonogramu.   
Odberateľ:  
Útvar projektu �tátnej pokladnice 
Sekcia rozpočtová - Odbor �tátneho rozpočtu 
Rie�iteľské kapacity:                                                                         2674 čl./hodín 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Podprojekt 
 
     PP 2.3.     PLATOBNÝ MONITOROVACÍ PODSYSTÉM PRE �F 
 
 

V roku 2002 sa začali analytické práce v spolupráci s Útvarom  platobného orgánu pre �trukturálne fondy EÚ. Začalo sa 
s vypracovaním analýzy biznis procesov vo väzbe na budovanie IT monitorovacieho subsystému a návrh technologického 
zabezpečenia vo väzbe na Rozpočtový informačný systém � RIS. 
 

Vybudovanie IT monitorovacieho subsystému pre �trukturálne fondy Európskej únie je záväzkom Slovenskej republiky 
voči Európskemu spoločenstvu pri predpokladanom termíne vstupu k 1.1.2004. Vzhľadom k začleneniu finančných tokov z EÚ 
do príjmov �tátneho rozpočtu je nevyhnutné vypracovať biznis model fungovania celého systému monitorovania týchto 
zdrojov vo väzbe na procesný model zostavovania a sledovania �tátneho rozpočtu. 
Predmetom výstupného dokumentu   aj definovanie nových funkčných po�iadaviek na RIS a návrh začlenenie tohto 
subsystému do komunikačno-technologickej infra�truktúry budovanej pre potreby informačného systému �tátnej pokladnice 
(IS-�P) a RIS.  
 
Termíny spracovania: 
Podľa harmonogramu.   
Odberateľ:  
Útvar  platobného orgánu pre �trukturálne fondy,  
Sekcia rozpočtová - Odbor �tátneho rozpočtu 
Rie�iteľské kapacity:                                                                  1118 čl./hodín   
 


