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Predkladateľ Nemocnica Poprad, a.s. 

Výška nákladov Investícia: 45,6 mil. eur Prevádzka (1 rok): - 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu a cieľ projektu Komplexná obnova nemocnice Poprad (lôžkovej časti a polikliniky) najmä z dôvodu 

nevyhovujúceho stavu budov a energetického hospodárstva. Súčasťou projektu je aj dispozičná 

zmena, ktorá umožní vyššiu efektivitu chodu nemocnice a vyšší komfort pre pacientov. Okrem 

stavebných prác v hodnote 37,2 mil. eur plánuje nemocnica obnovu zdravotníckej techniky a 

mobiliáru za 8,4 mil. eur, ktoré nie sú predmetom realizovaného verejného obstarávania. 

Ďalšie informácie Aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti bola zverejnená vo fáze pred podpisom zmluvy 
s úspešným uchádzačom. Dopyt, ciele a alternatívy projektu sú zanalyzované vo zverejnenom 
hodnotení z apríla 2023. V rámci aktualizácie hodnotenia pred verejným obstarávaním bol 
porovnaný rozpočet k predpokladanej hodnote zákazky s referenčnou databázou jednotkových 
cien. 

Hodnotenie projektu 

Analýza nákladov Víťazná cenová ponuka je o 33 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejné 

obstarávanie na stavebné práce bolo vyhlásené s predpokladanou hodnotou vo výške 55,6 mil. 

eur a použité bolo kritérium najnižšej ceny. Celková suma víťaznej ponuky je 37,2 mil. eur. 

Ostatné ponuky boli v rozmedzí 41 až 51 mil. eur. Odporúčanie znížiť predpokladanú hodnotu 

zákazky o 1,8 mil. eur z predchádzajúceho hodnotenia investor nezapracoval  kvôli obave 

nárastu cien na trhu. Tento predpoklad sa nepotvrdil nakoľko všetky cenové ponuky vo verejnom 

obstarávaní boli ešte nižšie ako hodnota upravená podľa odporúčania. 

Viaceré ceny položiek v rozpočte sú nižšie ako minimálne ceny v referenčnej databáze 

jednotkových cien položiek zo zazmluvnených projektov. Niektoré položky rozpočtu sú 

nižšie ako priemer cien a zároveň ako minimálna cena z databázy. Napríklad príplatky za 

použitie lešenia sú v porovnaní s priemernou cenou nižšie o 660 tis. eur (150 %). Jednotková 

cena je zároveň nižšia ako minimálna cena v databáze. V rámci vysvetlenia mimoriadne nízkej 

ponuky uchádzač zdôvodnil výšku ponuky rozkladom cien položiek a cenovými ponukami 

subdodávateľov. 

Ďalšie zistenia a riziká Podľa harmonogramu v zmluve o poskytnutí prostriedkov z POO mal prebehnúť podpis zmluvy 

so zhotoviteľom stavby v januári 2024. V prípade podpisu zmluvy v blízkom čase nebude mať 

projekt výrazné omeškanie. 

Odporúčania 

 
• Pokračovať v realizácii investície. 

 

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky 

z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je 

v kompetencii jednotlivých ministrov. 
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