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Upozornenie 
Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Tento 
materiál je hodnotením Ministerstva financií SR k pripravovanej investícii na základe § 19a zákona 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hodnotenie pod 
vedením Martina Haluša a Martina Kmeťka pripravili Michal Jerga a Katarína Čardášová na základe zverejnenej 
štúdie uskutočniteľnosti projektu.  
 
Ekonomické hodnotenie MF SR má odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy 

v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 
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Zhrnutie štúdie uskutočniteľnosti 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) plánuje rozšíriť 

systém monitoringu kybernetických hrozieb vo verejnej správe s investičnými nákladmi 15,5 mil. 

eur a priemernými prevádzkovými nákladmi 1,4 mil. eur ročne počas deviatich rokov. Na MIRRI vznikne 

Systém včasného varovania (EWS), ktorý bude vyhodnocovať údaje zapojených organizácií buď s 

vlastným bezpečnostným pracoviskom alebo využívajúcich bezpečnostné pracovisko MIRRI (Vládny 

SOC). Bezpečnostné pracovisko MIRRI je tiež v pláne rozšíriť a na vybrané organizácie sa zavedú nové 

monitorovacie nástroje. 

 Hlavným cieľom je zabezpečiť informačné systémy verejnej správy voči aktuálnym kybernetických 

hrozbám. Počet závažných kybernetických bezpečnostných incidentov riešených vládnou jednotkou 

CSIRT (MIRRI SR) sa každoročne zvyšuje, viac než polovicu z nich predstavuje tzv. phishing, teda snaha 

neprávom získať údaje organizácií. Projekt má umožniť proaktívne riešenie kybernetickej bezpečnosti, 

centralizáciu riadenia bezpečnosti a vyššiu efektívnosť spracovania bezpečnostných údajov tak, aby boli 

informačné systémy zabezpečené pred kybernetickými hrozbami.  

 Potrebné nástroje vybralo MIRRI aj pre iné organizácie, vychádzalo z auditov kybernetickej 

bezpečnosti a rozdielovej analýzy. Správa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) o stave 

kybernetickej bezpečnosti z roku 2022 identifikuje nesúlad s auditnými požiadavkami práve v sektore 

verejnej správy1. Rozsah projektu podľa MIRRI vychádza z výsledkov rozdielovej (GAP) analýzy na 

spolupracujúcich organizáciách, ktoré potvrdzujú nedostatočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti. 

 Projekt má byť financovaný z Plánu obnovy a odolnosti (POO). Hodnotený projekt je súčasťou 

Komponentu 17 Digitálne Slovensko Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V rámci POO 

investor očakáva hradenie investičných aj prevádzkových nákladov, väčšina prevádzky (10,8 mil. eur) 

však bude hradená zo štátneho rozpočtu. 

Hodnotenie 
 Zistenia MIRRI SR a NBÚ identifikujú nárast bezpečnostných incidentov a súčasnú nedostatočnú 

ochranu systémov verejnej správy. Podľa dát uvedených MIRRI bol medziročný nárast počtu incidentov 

v roku 2022 na úrovni 19 %. Najčastejším typom útoku je snaha o podvodné získanie údajov (tzv. 

phishing), efektívna ochrana voči nemu sú školenia a zavedené procesy (ochrana mailu, dvojfaktorové 

overovanie) bez potreby väčšej investície.  

 Nie je jasné, na aké konkrétne kybernetické hrozby reagujú zvolené nástroje a ako boli vybrané. 

Navrhované nástroje sú detailne popísané z pohľadu ich vlastností a funkčnosti, dokumentácia ale 

neobsahuje jasné zdôvodnenie ich výberu. Výber nástrojov by mal byť realizovaný na základe reálnych 

údajov o súčasných bezpečnostných hrozbách a existujúceho vybavenia, na základe čoho by bolo výber 

možné analyticky overiť. Rozdielová analýza ani výsledky auditov nie sú súčasťou podkladov. 

 Na začiatku treba zaviesť štandardy a vzdelať zamestnancov, len nákup bezpečnostných zariadení 

ochranu nezvýši. Riešenia budované centrálne nebudú úspešné bez nasadenia nových bezpečnostných 

zariadení na zapojených organizáciách a bez ich spolupráce tak môžu byť neefektívne. Projekt je potrebné 

realizovať postupne, zavádzaním štandardov a školeniami zamestnancov, až následne investovať do 

zariadení a programov. 

 Ekonomickú analýzu je pri kybernetických projektoch vhodnejšie pripraviť ako minimalizáciu 

nákladov. Kvantifikácia prínosov je expertným odhadom, predpoklad počtu odvrátených incidentov 

zavedením systému ani náklad na jeden incident nie je možné overiť. Nie sú zbierané údaje o škodách 

minulých incidentov, definované prínosy preto nie je možné overiť a sledovať ich naplnenie. Namiesto 

analýzy nákladov a prínosov (CBA) je preto vhodné využiť analýzu minimalizácie nákladov.  

                                                           
1 Národný bezpečnostný úrad 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/Vyrocne_spravy/sprava_kyber_2022.pdf
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 Rozpočet je možné znížiť o náklady na nákup hardvéru a licencií, ktorých potreba pre zvýšenie 

bezpečnosti nie je zdôvodnená. Viac než tretina rozpočtu na nákup hardvéru a licencií je určená na 

nákup sieťovej infraštruktúry do datacentra NASES, jej súvislosť so zvyšovaním kybernetickej bezpečnosti 

nie je popísaná . Jej vyňatím je možné na investičných nákladoch ušetriť 4 mil. eur.  

 Prevádzkové náklady projektu pravdepodobne od roku 2027 zaťažia štátny rozpočet priemerne 1,8 

mil. ročne, a preto je potrebné preveriť možnosť ich financovania z Plánu obnovy a odolnosti. 

Investor počíta s úhradou časti prevádzkových nákladov zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti, využitie 

tejto možnosti v maximálnej možnej miere umožní znížiť požiadavku na štátny rozpočet. 

 Zvýšiť ekonomickú návratnosť je možné zapojením väčšieho množstva organizácií do 

bezpečnostného pracoviska, pokiaľ budú optimalizované dodatočné náklady na ich 

implementáciu. Pri zapojení väčšieho množstva organizácií stúpne spoločenská návratnosť projektu. 

Ďalšie organizácie treba pripájať tak, aby boli maximálne využité vybudované technologické a personálne 

kapacity a dodatočné investície spojené s pripojením ďalších organizácií boli čo najnižšie.  

Odporúčania 
 Pred vyhlásením obstarávania: 

o Detailne odôvodniť rozsah projektu a potrebných nástrojov: 

 Zdôvodniť výber nástrojov na základe bezpečnostných hrozieb, proti ktorým sa má 

verejná správa brániť, a existujúceho vybavenia. 

 Sprístupniť rozdielovú (GAP) analýzu uvedenú v projekte. 

o Ekonomickú analýzu vypracovať metódou analýzy minimalizácie nákladov, nie analýzou 

prínosov a nákladov (CBA). 

o Znížiť rozpočet projektu o náklady na hardvér a licencie, ktorých potreba nie je zdôvodnená 

dosiahnutím cieľa projektu (minimálna úspora 4 mil. eur). 

o Pripraviť detailný plán implementácie, ktorý zohľadní pripravenosť organizácií využívať 

nasadené nástroje na monitoring a samostatne riešiť kybernetickú ochranu.  

o Overiť s NIKA ÚV SR možnosť hradenia prevádzkových nákladov projektu zo zdrojov POO do 

roku 2026, resp. aj po roku 2026. 

o Pripraviť usmernenie, podľa ktorého bude overovaná potreba budovať vlastné bezpečnostné 

pracoviská (SOC). 

 V priebehu projektu: 

o Zverejniť plánovanú koncepciu o riešení bezpečnostného monitoringu pre verejnú správu 

vrátane budúceho zdroja financovania prevádzkových nákladov. 

o Pripraviť metodické odporúčanie pre proces zberu údajov a vyhodnocovania plnenia cieľov 

kybernetických projektov vo verejnej správe. 

o Na základe usmernenia pripraviť metodiku, podľa ktorej budú overované potreby budovania 

vlastných bezpečnostných pracovísk (SOC). 
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Popis, ciele a rozsah projektu 
MIRR SR plánuje tromi nadväzujúcimi krokmi posilniť preventívne opatrenia v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti verejnej správy s investičnými nákladmi 15,5 mil. eur. V rámci projektu sa má vybudovať Systém 

včasného varovania (EWS), rozšíriť služby spoločného bezpečnostného pracoviska (Vládny SOC) a tiež nakúpiť 

monitorovacie nástroje pre zapojené organizácie. Náklady na jednotlivé moduly sú zhrnuté v tabuľke 3. 

Jednotlivé moduly a ciele na seba logicky nadväzujú. Systém včasného varovania (EWS) pre verejnú správu 

má umožniť zdieľanie dát z monitoringu z jednotlivých organizácií a umožniť proaktívne riešenie incidentov. 

Rozšírenie Vládneho SOC má šetriť personálne aj finančné zdroje organizácií v porovnaní s budovaním vlastného 

dohľadového centra. Počet a skladba monitorovacích nástrojov vychádzajú z bezpečnostných auditov a rozdielovej 

(GAP) analýzy na vybraných organizáciách.  

Kybernetické projekty vo verejnej správe je potrebné riešiť koncepčne 

Do plánovaného Systému včasného varovania (EWS) pre verejnú správu, ktorý je jedným z modulov 

posudzovaných v rámci ekonomického hodnotenia, majú byť pripojené aj novobudované rezortné 

bezpečnostné dohľadové pracoviská (SOC). Zriadenie rezortných SOC je financované v rámci výzvy MIRRI, 

ktorá je v čase písania hodnotenia v štádiu posudzovania žiadostí o dotácie. 

V krátkom čase boli na hodnotenie ÚHP predložené tri projekty k zriadeniu SOC s podobnou 

dokumentáciou a takmer totožnými nedostatkami. Ani jeden z týchto troch projektov nie je v investičnom 

pláne daného ministerstva. Rovnako ani v jednom prípade nie je doložený deklarovaný nárast kybernetických 

incidentov, ktorý má byť dôvodom na realizáciu vlastného SOC. Zhodnotiť rozsah nakupovaného hardvéru, 

softvéru a licencií tak nie je možné overiť. 

Tabuľka 1: Prehľad projektov budovania SOC predložených na hodnotenie ÚHP (mil. eur s DPH) 

Investor Kapitálové náklady Prevádzkové náklady Celkové náklady 

Ministerstvo spravodlivosti SR 7,0 2,1 9,1 
NCZI 6,6 1,5 8,1 
DEUS 9,7 2,4 12,1 
Spolu       23,3      6,0 29,3 

 Zdroj: projektové dokumentácie, spracovanie ÚHP 
 

Projekty budovania rezortných SOC sú posudzované ešte pred zverejnením kritérií, kedy je 

efektívnejšie využiť služby vládneho SOC. MIRRI SR ako orgán vedenia ku kybernetických projektom má 

za úlohu pripraviť metodické odporúčanie so zoznamom kritérií, kedy je pre organizácie výhodnejšie potrebné 

vybudovať si vlastné SOC, ideálne pre celý rezort, a kedy je efektívnejšie využiť služby existujúceho Vládneho 

SOC. Tieto odporúčania však mali byť zverejnené ešte pred posudzovaním projektov budovania SOC. 

V opačnom prípade bude štát investovať do individuálnych SOC aj tam, kde to nie je potrebné, namiesto 

rozšírenia Vládneho SOC za zlomok nákladov. 

Kybernetické projekty je potrebné koordinovať odborne a koncepčne, inak ich prevádzka neprinesie 

očakávanú pridanú hodnotu. Bez odborného dohľadu a koncepčného riadenia kybernetických projektov 

bude v najbližších rokoch zaťažovať štátny rozpočet prevádzka viacerých dohľadových centier. Pred 

budovaním nového dohľadového centra je nevyhnutné preukázať jeho potrebu a efektívnosť oproti riešeniu na 

úrovni MIRRI. V ostatných prípadoch je potrebné využiť služby Vládneho SOC alebo bezpečnostný monitoring 

tretích strán. Tiež je pri implementácií potrebné zabezpečiť, aby namiesto želaných „rezortných SOC“ 

nevznikali viaceré dohľadové centrá v rámci jedného sektora (napr. vlastný SOC pre MZ SR aj pre NCZI). 

Jednou z možností je do hodnotiacich kritérií výzvy na podporu projektu v kybernetickej bezpečnosti doplniť 

povinnosť pre podporené inštitúcie pripojiť aj ich podriadené organizácie. 

Prínosy kybernetických projektov je náročné kvantifikovať a spätne overovať, nie je zavedený zber 

údajov a spôsob ich vyhodnocovania. Pri všetkých spomenutých projektoch boli problémom neoveriteľné 

prínosy, ktoré vychádzali z expertných odhadov. Je preto dôležité zaviesť metodiku, ktorá by sa zamerala na 

spôsob zberu údajov pre vyhodnocovanie cieľov kybernetických projektov. V ekonomickej analýze má zmysel 

využiť metódu minimalizácie nákladov namiesto vyhodnocovania pomeru prínosov a nákladov. 
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Plný potenciál projekt dosiahne len pri aktívnej spolupráci všetkých zapojených organizácií. Cieľom je 

zabezpečiť informačné systému verejnej správy voči kybernetickým hrozbám. Ciele majú byť dosahované so 

súbežne prebiehajúcimi projektami (napr. vybudovanie rezortných SOC). Pre dosiahnutie želaného výsledku je 

nevyhnutná koordinácia projektov a ich prepojenie. 

Porovnanie alternatív 
V štúdii uskutočniteľnosti sú identifikované 3 alternatívy riešenia súčasného stavu. Investor 

v multikriteriálnej analýze (tabuľka 2) porovnal ponechanie súčasného stavu (A0) s rôznymi spôsobmi 

zabezpečenia bezpečnostného monitoringu. Prvou možnosťou (A1) je zavádzanie služieb bezpečnostných 

nástrojov a monitoringu priamo internými kapacitami organizácií decentralizovanie. Ďalej bola preskúmaná 

možnosť zazmluvnenia tretích strán, ktoré by organizáciám poskytovali „SOC as a service“, súčasné služby VJ 

CSIRT by sa nerozširovali. Treťou alternatívou (A3) je budovanie centralizovaného riešenia formou rozvoja 

existujúceho Vládneho SOC. Zároveň budú na vybrané organizácie nasadzované technológie pre zber údajov. 

Preferovaným riešením, ktoré vstupuje do ekonomickej analýzy (CBA), je alternatíva 3.  

Tabuľka 2: Multikriteriálna analýza 

  Kritérium 

A0: Zachovanie 
súčasného 

stavu 

A1: Interné 
kapacity a 

decentralizácia 

A2: Externé služby 
monitoringu 

a existujúce služby 
VJ CSIRT 

A3: Centralizácia 
poskytovania 

služieb od NASES 
a VJ CSIRT 

1 Budovanie vybavenie Nie Čiastočne Áno Áno 
2 Efektívne spracovanie 

bezpečnostných udalostí 
Nie Nie Áno Áno 

3 Efektívny manažment informácií Nie Čiastočne Čiastočne Áno 
4 Zvýšenie zabezpečenia IS 

v prostredí VS 
Nie Čiastočne Áno Áno 

5 Efektívne využívanie dát 
s cieľom včasného varovania 

Nie Nie Nie Áno 

Zdroj: projektová dokumentácia, spracovanie ÚHP 

V štúdii nie sú rozpracované alternatívy realizácie len časti modulov, dôvodom má byť ich previazanosť. 

Jednou z technických možností je vynechanie realizácie Systému včasného varovania (EWS). Jeho vytvorenie je 

však jedným zo zámeru projektu, na ktorý sú naviazané kvantifikované prínosy. Taktiež je jedným z definovaných 

cieľov Plánu obnovy a odolnosti. Potenciál tohto systému bude môcť byť naplno využívaný len pri úspešnej 

realizácii sektorových SOC, a zároveň aktívnej spolupráce organizácií zapojených do vládneho SOC. Je preto 

potrebné dbať na úspešnú implementáciu jednotlivých častí projektu. 

Dopyt 
Verejná správa vykazuje nedostatočné výsledky súladu s auditnými požiadavkami na kybernetickú 

bezpečnosť. Podľa výsledkov auditu NBÚ má verejná správa nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej 

bezpečnosti. Subjekty verejnej správy zvyšujú úroveň kybernetickej bezpečnosti vo svojej organizácii najmä 

z dôvodu legislatívnych požiadaviek, pričom väčšina subjektov neimplementuje opatrenia nad rámec povinností. 

Výsledky auditu tiež ukazujú, že organizácie často nemajú k dispozícii postupy či schopnosti na zvládanie 

eventuálnych incidentov. 

Väčšina organizácií nemá zabezpečený bezpečnostný monitoring, ostatné využívajú najmä externé služby 

monitoringu alebo prevádzkujú vlastné bezpečnostné dohľadové centrum. Spravidla menšie organizácie 

využívajú služby tretích strán pre zabezpečenie bezpečnostného monitoringu, pričom sú pokrývané vybrané 

segmenty kybernetickej bezpečnosti. Iba niekoľko organizácií s komplexnejšou infraštruktúrou už v súčasnosti 

prevádzkuje vlastné bezpečnostné dohľadové centrá. Limitom ich zriaďovanie sú vysoké náklady a nedostatok 

špecialistov na kybernetickú bezpečnosť. 

Problémy oboch súčasných riešení monitoringu má projekt čiastočne vyriešiť rozšírením Vládneho SOC. 

Jedným z častí projektu je aj koncentrácia personálnych a finančných zdrojov do rozšírenia Vládneho SOC, kam 

budú v prípade záujmu pripájané subjekty verejnej správy. Tým sa tak rozšíria segmenty kybernetickej bezpečnosti, 
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ktoré budú monitorované, a zároveň nebudú musieť z vlastných zdrojov hradiť vybudovanie vlastného 

dohľadového centra či robiť nábor špecialistov, ktorých je na trhu nedostatok. 

Ekonomické hodnotenie 
V rámci projektu sa obstarávajú hardvér (5,4 mil. eur), softvér a licencie (5,3 mil. eur) a nový systém (4,7 

mil. eur). Prevádzkové náklady sú vo výške 12,2 mil. eur počas 9 rokov, investor ich plánuje hradiť 

čiastočne zo zdrojov POO. V budúcnosti má byť zdroj ich financovania upravený v novej koncepcii, časť 

nákladov by znášali samotné pripájané organizácie. Ciele a prínosy projektu je možné dosiahnuť len pri 

úspešnej implementácie jednotlivých častí projektu na rôznych organizáciách. Ekonomickú návratnosť je 

možné zvýšiť optimalizáciou nákladov hardvér a licencie, ako aj zapojením viacerých organizácií do 

Vládneho SOC.  

Rozpočet na obstaranie vybavenia môže byť optimalizovaný znížením neopodstatnených výdavkov na 

hardvér a licencie. Viac než tretinu nákladov na hardvér a licencie tvorí položka vizualizačnej platformy pre NASES 

(4 mil. eur). Počet a skladba zvolených nástrojov nakupovaných pre organizácie a rozšírenie Vládneho SOC neboli 

zdôvodnené, je možný priestor na ich optimalizáciu. Prioritne je potrebné vyhodnotiť, ako boli zvolené nástroje s 

ohľadom na typ a počet kybernetických incidentov.  

Ekonomickú návratnosť zvýši aj väčší počet organizácií zapojených do Vládneho SOC a Systému včasného 

varovania (EWS). Prínosy projektu budú dosiahnuté, len ak sa podarí pripojiť dostatočný počet organizácií do 

Vládneho SOC, ktoré budú aktívne aj samostatne zapracovávať opatrenia z auditu. Zároveň sa do EWS majú 

pripojiť aj organizácie s vlastným novým SOC. Niektoré organizácie takéto pracovisko už prevádzkujú, ďalšie sú 

len v procese hodnotenia projektovej dokumentácie. Zvýšením počtu organizácií zapojených do Vládneho SOC a 

EWS je možné ďalej zvýšiť ekonomickú návratnosť projektu, pokiaľ budú maximálne využité personálne a 

technologické kapacity. 

Projekt počíta s využitím rámcovej zmluvy a dynamického nákupného systému. Súčasne nastavené HW/SW 

kapacity sú prepočítané pre sedem nových organizácií, pričom pri šiestich z nich už boli začaté diskusie k pripojeniu 

do Vládneho SOC. Zároveň sa rozširujú HW kapacity na centrálnej úrovni SOC, ktoré umožnia pripájanie ďalších 

organizácií po ukončení projektu. Obstaranie hardvéru na Vládny SOC pre budúce organizácie by malo prebehnúť 

až po overení skutočného záujmu organizácii o pristúpenie do centrálneho riešenia. Zároveň je potrebné overiť 

možnosti týchto organizácií samostatne pracovať na ochrane pred kybernetickými hrozbami. 

Prevádzkové náklady počas trvania projektu majú byť hradené z rozpočtu POO, možnosťou je aj nový 

model spoplatnenia služieb Vládneho SOC. Po ukončení projektu majú byť prevádzkové náklady hradené zo 

zdrojov štátneho rozpočtu (10,7 mil. eur). V budúcnosti sa počíta s modelom, kedy by časť prevádzkových nákladov 

súvisiaca s nástrojmi nasadenými na jednotlivé organizácie bola hradená samotnými organizáciami. Úprava takejto 

možnosti má byť predstavená v pripravovanej koncepcii o riešení bezpečnostného monitoringu pre verejnú správu.  

V rozpočte nie sú vyčíslené vyvolané náklady pre organizácie, ktoré budú zapojené do Vládneho SOC. Na 

strane organizácií bude v súlade so zisteniami auditu zapracovať rôznorodé odporúčania, ktoré sú podmienkou pre 

pripojenie sa do Vládneho SOC. Zapracovanie zistení z auditu by však musela organizácia znášať aj bez pripojenia 

do centrálneho riešenia. Vyvolanými nákladmi tak zostávajú náklady na energie a priestor v serverovni. Na druhej 

strane organizáciám vo Vládnom SOC odpadnú náklady na antivírus, monitorovacie nástroje a služby SOC, ktorými 

organizácie musia disponovať podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.  

Tabuľka 3: Celkové náklady projektu (mil. eur s DPH) 

Položka Systém včasného varovania (EWS) 
Vládny SOC 

Nástroje pre 
pripájané 

organizácie 

Aplikácia 1,1 1,4 2,3 
Softvér 1,2 0,3 3,7 
Hardvér 0,3 3,7 1,4 
Riadenie projektu 0,02 0,03 0,05 
Prevádzka (9 rokov) 2,4 3,4 6,4 
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Kapitálové náklady spolu   15,5 
Prevádzkové náklady spolu   12,2 

 Zdroj: projektová dokumentácia, spracovanie ÚHP 
 

Analýza rizík 
Úspešnosť projektu závisí od spolupráce s jednotlivými zapojenými organizáciami. Ciele projektu aj prínosy 

projektu sú závislé na spolupráci organizácií a úspešnosti ďalších súbežných projektov pri zriaďovaní sektorových 

SOC. Pokiaľ organizácie nebudú aj samostatne pracovať na zapracovaní zistení z auditu NBÚ, ich pripojenie do 

Vládneho SOC nebude efektívne. Do systému včasného varovania (EWS) majú byť okrem Vládneho SOC 

zapojené aj nové rezortné SOC, ktoré sú v štádiu hodnotenia projektovej dokumentácie. Prínosy EWS tak budú 

môcť byť dosiahnuté až neskôr v čase. 

Vládny SOC sa bude neustále rozširovať, čo znamená pravidelné zvýšenie nárokov na štátny rozpočet. 

Súčasný rozsah nákupu je určený pre sedem jednoduchšie implementovaných organizácií. V čase má počet 

organizácií zapojených do Vládneho SOC narastať. MIRRI SR by preto už v súčasnosti malo pracovať na nastavení 

takého modelu financovania, ktorý nebude plne odkázaný na financovanie zo štátneho rozpočtu. 

Vyvolané náklady organizácií zapojených do Vládneho SOC nie sú známe. Časť nákladov by organizáciám 

vznikla aj bez zapojenia sa do Vládneho SOC, nakoľko zistenia z auditu NBÚ by museli zapracovať nezávisle od 

projektu. Avšak, časť personálnych nákladov organizácií môže byť ovplyvnená pripojením sa do Vládneho SOC. 

Zároveň organizáciám odpadá časť nákladov na hardvér či softvér. Presný pomer nákladov a úspor z pohľadu 

zapojených organizácií z dokumentácie nie je jasný, je potrebné ho aktualizovať po pilotnom riešení pripojenia 

prvých organizácií. 


