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Aktualizácia ekonomického hodnotenia investície 

podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. 

Nákup elektrických jednotiek pre linku Bratislava - Žilina   

Autor: Matej Petroci 

Dátum hodnotenia:  03. 06. 2025  

Predkladateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Výška nákladov Investícia:  68,9 mil. eur (fixná časť) + 68,9 mil. eur (opcia)  Prevádzka (1 rok): -  

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Nákup 2 elektrických jednotiek pre rýchliky Bratislava - Žilina s opciou na ďalšie 2 kusy.  

Cieľ projektu Zvýšenie kvality dopravy a zjednotenie vozidlového parku na rýchlikovej linke Bratislava – Žilina. 

Ďalšie informácie MF SR hodnotilo v januári 2025 štúdiu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na nákup 4 elektrických 

nízkopodlažných jednotiek. ZSSK vyhlásila verejné obstarávanie na nákup dvoch jednotiek s opciou na 

ďalšie dva kusy 16.1.2025.  

Žiadosť o hodnotenie zverejnenej štúdie projektu bola Ministerstvu financií SR zaslaná po podpise 

zmluvy. Do verejného obstarávania (VO) sa prihlásila ako jediný uchádzač firma Stadler, ktorá splnila 

podmienky súťaže a jej ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a ZSSK podpísala s firmou Stadler kúpnu 

zmluvu 30.4.2025. Aktualizácia projektu bola predložená na hodnotenie až následne 13.5.2025. Podpisu 

zmluvy malo podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. predchádzať zverejnenie aktualizácie štúdie a 

hodnotenia MF SR. Aktualizácia štúdie a hodnotenia pred podpisom zmluvy ponúka priestor na diskusiu 

o parametroch projektu a potenciálnych úpravách, ktoré po podpise zmluvy nie sú možné. 

Zmluvné náklady projektu sa oproti predpokladanej hodnote zákazky zvýšili zo 125,4 mil. eur na 

137,8 mil. eur (+9,8 %).  Keďže bola do verejného obstarávania predložená iba jedna ponuka, víťazom sa 

stala firma Stadler, aj keď predložila vyššiu cenovú ponuku ako bola pôvodná predpokladaná hodnota 

zákazky. Obstarané vozidlo bude kompatibilné s už existujúcimi vozidlami značky Stadler, ktoré ZSSK 

využíva aj na linke Bratislava – Žilina. ZSSK by mala bližšie preskúmať, prečo sú výsledné náklady 

obstarávania vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky.  

ZSSK plánuje financovať prvé dve vozidlá kombináciou európskych zdrojov z Programu Slovensko 

a Plánu obnovy a odolnosti. Podľa informácii ZSSK bude jedno vozidlo z fixnej časti financované zo 

zdrojov Plánu obnovy a odolnosti a druhé z Programu Slovensko. Financovanie opcie nie je nateraz 

známe.    

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 

Projekt je formálne v súlade so všeobecným cieľom modernizovať železničné vozidlá, chýba však 

jasná priorizácia projektov obnovy vozidlového parku. Priorizovaný investičný plán pre investície 

ZSSK, ktorý by porovnal prioritu hodnoteného projektu voči iným projektom, nebol v čase hodnotenia 

projektu zverejnený. ZSSK pripravila naraz niekoľko projektov obnovy vozidiel za viac ako 1 mld. eur. Nie 

je jasné, ako sa tieto projektz môžu navzájom ovplyvňovať, ani ktorý z projektov má vyššiu prioritu 

v prípade obmedzených finančných zdrojov. 

mfsr.sk/uhp/ 

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenia-investicnych-projektov/doprava/hodnotenie-zssk-4-ej-560.pdf
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/525311
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10743591/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10743591/
https://www.mfsr.sk/uhp/
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Aktualizácia ekonomického hodnotenia investície 

podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. 

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Nákup nových elektrických jednotiek pre rýchliky Bratislava – Žilina zjednotí vozidlový park, skráti 

čas cestovania a umožní nahradiť staré elektrické rušne a vozne. Nasadenie nových jednotiek na linke 

Bratislava - Žilina predstavuje ideálne riešenie, keďže už dnes tu jazdia nízkopodlažné jednotky rovnakého 

typu od firmy Stadler z roku 2023 v kombinácii s klasickými vysokopodlažnými súpravami zloženými 

z rušňa a 6 vozňov. Po príchode nových jednotiek sa zjednotí vozidlový park na linke a uvoľnené vozidlá 

budú presunuté na iné trate, čo umožní vyradiť iné staré elektrické rušne a staré rýchlikové vozne. 

Predchádzajúce hodnotenia ÚHP identifikovali potrebu investovať do náhrady starých elektrických vozidiel, 

keďže elektrické vozidlá zabezpečujú prepravu väčšiny cestujúcich.  

ZSSK ponechala požiadavky na kapacitu vozidiel na pôvodnej úrovni, ktorá môže byť vyššia ako 

je potrebné na linke Bratislava – Žilina. ÚHP v hodnotení štúdie odporúčal ZSSK zvážiť obstaranie 

súprav s nižšou kapacitou približne 450 miest, ktoré by nahradili dnešné súpravy so 414 miestami. Počet 

cestujúcich v rýchlikoch Bratislava – Žilina je v najsilnejšom úseku Trnava – Bratislava okolo 300 a len v 

približne 2 pároch vlakov denne v špičkách sa zvyšuje až na približne 500. Zníženie kapacity nových 

jednotiek mohlo priniesť úsporu investičných nákladov približne 30 mil. eur a úsporu prevádzkových 

nákladov 1 mil. eur ročne. ZSSK po aktualizácii štúdie ponechala kapacitu na pôvodnej úrovni, čo 

spoločnosť zdôvodnila potrebou zabezpečiť efektivitu obratov. Nové vozidlá by ale mali rovnaké možnosti 

obratu bez ohľadu na ich kapacitu. Pri správnom nastavení turnusov by bolo možné zabezpečiť pokrytie 

niekoľkých viac vyťažených spojov už jazdiacimi jednotkami Stadler s kapacitou 611 miest.  

Analýza nákladov Porovnané jednotkové ceny za: 0,00 mil. eur (0 % z celkovej hodnoty) 

Úspora z jednotkových cien: 0,00 mil. eur (porovnanie s databázou ÚHP) 

Iná úspora: 0,00 mil. eur (iná alternatíva) 

Celková úspora: 0,00 mil. eur (0,0 % z celkovej hodnoty) 

Ďalšie zistenia a riziká Prínosy projektu môžu byť mierne vyššie vzhľadom na podhodnotenú úsporu času. ZSSK pri 

aktualizácii odstránila niektoré nedostatky v ekonomickej analýze ako bol nesprávny rozsah dopravy 

a nadhodnotené prevádzkové náklady nových vozidiel. Naďalej avšak uvažuje s úsporou len 1 min 

cestovného času po príchode nových jednotiek. Reálna úspora môže pritom dosiahnuť 5-10 min. 

Podhodnotená úspora predstavuje pozitívne riziko pre projekt, ktorý je už v predloženej podobe návratný 

s pomerom prínosov a nákladov (BCR) 1,07.  

Odporúčania 

 • Pri ďalších projektoch podpisovať zmluvu v súlade s §19a zákona č. 523/2004 Z. z. až po zverejnení 

štúdie a hodnotenia v rámci lehoty 30 dní.  

• Pred ďalšími nákupmi vypracovať koncepciu modernizácie vozidlového parku ZSSK vrátane predpisu 

na stanovenie primeraných kapacít vlakov.   

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické 

hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej 

správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je  

v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/90/Hodnotenie_modernizaciavoz.parkuZSSKc.6a7_20201223.pdf

