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Aktualizácia ekonomického hodnotenia investície 

podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. 

Vybudovanie strediska technicko-hygienickej údržby v Žiline  

Autor: Matúš Rako                                                                                                                                 Dátum hodnotenia: 1.12.2025 

Predkladateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) 

Výška nákladov Investícia: 81,1 mil. eur1 Prevádzka (1 rok): - 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Vybudovanie strediska technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných vozidiel v Žiline. 

Cieľ projektu Zlepšenie služieb železničnej osobnej dopravy. 

Ďalšie informácie 

Projekt je po skončení verejného obstarávania, avšak bez stavebného dozoru, ktorý plánuje ZSSK 

obstarávať osobitne. 

Po výstavbe a kolaudácii bude stredisko delimitované z majetku a správy ZSSK pod Ministerstvo dopravy 

Slovenskej republiky s cieľom slúžiť všetkým dopravcom bez diskriminácie na základe vlastníctva. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) hodnotilo projekt v auguste 2024 pred vyhlásením 

verejného obstarávania. Odporúčaním bolo: 

• Znížiť predpokladanú hodnotu zákazky na základe porovnania s cenovými databázami ÚHP 

a CENEKON o 8 %. 

• Zvážiť optimalizáciu kapacity a rozsahu koľají v novom stredisku THÚ s možnou dodatočnou úsporou 

približne 11 %. 

Predpokladané financovanie projektu je z prostriedkov Programu Slovensko 2021 – 2027. Európska 

komisia už schválila projekt ako oprávnený na spolufinancovanie z prostriedkov EÚ. 

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 

Projekt je v súlade so strategickými dokumentami, investičný plán by umožnil porovnanie 

dôležitosti voči iným plánovaným investíciám ZSSK. Projekt je v súlade s návrhom Stratégie rozvoja 

ZSSK do roku 2030 a prispieva k dosiahnutiu strategického cieľa zaistenia údržby železničných vozidiel 

a ich zázemia Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030. Projekt tiež nadväzuje na zámer 

Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 vybudovať strediská na kontrolu a prípravu železničného 

vozidlového parku. Priorizovaný investičný plán pre investície ZSSK v zmysle Uznesenia vlády SR 

č. 649/2020, ktorý by porovnal prioritu hodnoteného projektu voči iným projektom, nebol v čase hodnotenia 

projektu zverejnený (termín jeho vytvorenia mal byť do 31. 03. 2021). 

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Výstavba nového strediska THÚ v Žiline je výhľadovo potrebná, jeho navrhovaná kapacita sa však 

vzhľadom na kapacitu stanice Žilina javí byť nadhodnotená. Súčasné pracovisko THÚ v Žiline je 

zastarané, zodpovedá vozidlovému parku z polovice 20. storočia a nedisponuje dostatočnou kapacitou ani 

 
1 Na prepočet investičných nákladov z cenovej úrovne predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní 4. štvrťroku 2024 do cenovej úrovne 3. štvrťroku 2025 bol použitý postup výpočtu 

uvedený v návrhu zmluvy o dielo v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 19/2022. 

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenia-investicnych-projektov/doprava/hodnotenie_thu_zilina.pdf
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.64546
https://www.opii.gov.sk/download/d/strategicky_plan_rozvoja_dopravy_SR_do_roku_2030.pdf
https://www.eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2022/07/220713_SK_Partnersk%C3%A1-dohoda-SR_21_27_do-SFC.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1
https://da.mindop.sk/ministerstvo/doprava/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce/stavby
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potrebným technickým vybavením. Vzhľadom na očakávaný počet vlakových súprav odstavených v Žiline 

a kapacitu stanice Žilina sa však rozsah odstavného koľajiska v stredisku THÚ nejaví ako opodstatnený. 

Analýza nákladov 

Vysúťažená cena je o 0,3 mil. eur nižšia, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Po zohľadnení 

nárastu cien stavebných prác a materiálov2 je celková úspora až 1,8 mil. eur (2 %). Avšak vysúťažená cena 

je stále o 4,9 mil. eur (7 %) vyššia, ako bol prepočet ÚHP pred verejným obstarávaním vychádzajúci 

z porovnania s cenovými databázami ÚHP3 a CENEKON a môže tak byť nad úrovňou trhu.  

Optimalizácia kapacity nového strediska THÚ závisí od možnosti využiť voľné koľaje v stanici 

Žilina. Odporúčanie MF SR znížiť počet koľají v stredisku THÚ nebolo zapracované na základe prepočtu 

ZSSK, podľa ktorého by optimalizovaná kapacita nebola postačujúca na odstavovanie všetkých súprav cez 

noc. Podľa ZSSK nie je možné na odstavovanie využívať koľaje Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) 

v stanici Žilina, keďže tie majú primárne slúžiť pre organizovanie dopravných úkonov v stanici. V noci je 

však rozsah úkonov nižší ako cez deň, časť voľných koľají v stanici by sa tak mohla využívať aj 

na odstavovanie vlakov. Úsporu nákladov do výšky približne 8,8 mil. eur (11 %) z optimalizácie rozsahu 

koľajiska nového strediska THÚ je možné dosiahnuť nerealizovaním určitých častí strediska aj po podpise 

zmluvy počas realizácie stavby. 

Ďalšie zistenia a riziká  

Odporúčania 

 

• V priebehu realizácie projektu preveriť so ŽSR možnosť optimalizácie rozsahu koľajiska nového 

strediska THÚ s možnou úsporou nákladov do výšky približne 8,8 mil. eur (11 %). 

• Zverejniť priorizovaný investičný plán pre investície ZSSK. 

• Detailný rozpočet víťaznej ponuky sprístupniť ÚHP (MF SR) za účelom rozširovania referenčných 

cenníkov. 

 

Prílohy  

Upozornenie 

Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej úrovni 3. štvrťroka 2025, ak nie je uvedené 

inak. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky 

z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je 

v kompetencii jednotlivých ministrov.  

 

 
2 Na prepočet predpokladanej hodnoty zákazky z cenovej úrovne jej ocenenia v 1. štvrťroku 2024 do cenovej úrovne predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní v 4. štvrťroku 2025 

bol použitý Index cien stavebných prác s klasifikáciou stavieb 124 Budovy pre dopravu a telekomunikácie a 212 Železnice a dráhy. 
3 Obsahujúca zmluvné rozpočty projektov železničnej infraštruktúry. 

https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_sk_win/sp1012qs/v_sp1012qs_00_00_00_sk

