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Predkladateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) 

Výška nákladov Investičné a prevádzkové náklady: 12,3 mil. eur s DPH na 4 roky  

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) plánuje vybudovanie rezortnej 

komunikačnej siete, ktorá bude prepájať MPRV SR a jeho podriadené organizácie. V rámci projektu budú 

zabezpečené  služby internetového pripojenia a telekomunikačné služby, vrátane prenájmu telefónov a 

sieťových zariadení pre jednotlivé organizácie. V súčasnosti si organizácie tieto služby zabezpečujú 

samostatne.  

Cieľ projektu 

Cieľom je zabezpečiť bezpečný prenos dát, centralizovaný prístup k aplikáciám rezortu a zvýšenie úrovne 

dostupnosti a kybernetickej bezpečnosti. Do rámcovej zmluvy má byť zapojených 17 organizácií, pod ktoré 

spadá takmer 500 lokalít. 

Ďalšie informácie 

Aktualizácia nadväzuje na hodnotenie Rezortnej komunikačnej siete. Žiadosť o aktualizáciu hodnotenia 

pred podpisom zmluvy bola zaslaná po vyhodnotení verejného obstarávania 3.2.2026. MPRV SR zmluvu 

uzatvorilo a tá nadobudla účinnosť dňa 6.2.2026.  

Uzatvorená je rámcová zmluva určujúca maximálny rozsah služieb a ich jednotkové ceny. Presný rozsah 

nakupovaných služieb a ich parametre určí MPRV SR v čiastkových zmluvách v rámci rámcovej zmluvy. 

Hodnotenie projektu 

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Prepojenie všetkých lokalít MPRV SR do jednej komunikačnej siete by malo zefektívniť komunikáciu 

a zvýšiť zabezpečenie údajov. Vybudovanie celorezortnej siete má zabezpečiť bezpečnú vzájomnú 

komunikáciu organizácií v rámci ministerstva. V rámci siete si budú môcť bezpečne vymieňať údaje 

používatelia v rôznych lokalitách a organizáciách. Štúdia ekonomicky nehodnotila iný variant ako centrálny 

nákup všetkých služieb od jedného dodávateľa, ktorý preferuje kvôli jednoduchšej administratíve na strane 

MPRV SR.  

Analýza nákladov 

Jednotkové ceny služieb vo víťaznej ponuke sú nižšie ako odhad v štúdii, pri rovnakom rozsahu 

služieb budú celkové náklady nižšie o 0,5 mil. eur. Zmluva s víťazom verejného obstarávania bola 

podpísaná s maximálnym rámcom v rovnakej výške ako predpokladaná hodnota zákazky v štúdii. Skutočné 

čerpanie bude výsledkom čiastkových zmlúv jednotlivých organizácií, ktoré si vyberajú z katalógov služieb 

so zazmluvnenými cenami. Pri nezmenených požiadavkách organizácií na rozsah a kvalitu služieb 

v porovnaní so štúdiou budú náklady nižšie o 0,5 mil. eur s DPH na 4 roky. 

Ďalšie úspory môže priniesť zjednotenie požiadaviek na úroveň služieb pre rovnaký typ organizácií. 

Požiadavky na pripojenie a počty potrebných zariadení si organizácie určovali samostatne a nie sú jednotné 

naprieč podobnými lokalitami. Napríklad lesnícke centrum v Žiline požaduje rýchlosť internetu 100 Mbps, 

pričom ostatným lesníckym centrám stačí nižšia rýchlosť 20 Mbps s nižším mesačným poplatkom. MPRV 

SR by malo pred objednávkou služieb preveriť, či nestačí lokalitám aj úroveň služieb, ktoré stačia iným 

organizáciám podobného typu, čo by mohlo celkové náklady na zabezpečenie požadovaných služieb ďalej 

znížiť.   

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenia/informatizacia/hodnotenie_rks.pdf
https://www.crz.gov.sk/zmluva/11949563/
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Cena dlhodobého prenájmu hardvérových zariadení by mala byť porovnaná s celkovými nákladmi 

pri nákupe rovnakých zariadení do vlastníctva. V rámci zmluvy sa počíta aj s prenájmom hardvérových 

zariadení potrebných na fungovanie nakupovaných služieb (napr. firewallov, routerov apod.). Štúdia 

nehodnotila, či nie je efektívnejšie si zariadenia neprenajímať, ale nakúpiť do majetku a platiť náklady za 

ich prevádzku. Napríklad za jeden typ firewallu sa má za 4 roky zaplatiť 85 tisíc eur s DPH, cena pri nákupe 

do majetku môže byť nižšia.  

Tabuľka 1: Rozpad predpokladaných nákladov (mil. eur s DPH)  
Položka Predpokladaná hodnota Výsledná ponuka 

Pripojenie   6,1 6,3 

Zariadenia   3,5 3,1 

Hlasové služby   2,2 2,2 

Zriadenie* 0,3 - 

Rezerva 0,2 - 

Internetové pripojenie pre MPRV SR 0,1 0,2 

Spolu 12,3 11,8 
*Jednorazový poplatok za zriadenia. Ostatné položky formou služby na 48 mesiacov Zdroj: Štúdia 

uskutočniteľnosti,ÚVO 

Ďalšie zistenia a riziká  

Odporúčania 

 

• Pred podpisom čiastkových zmlúv: 

o Overiť možnosť zjednotenia úrovne nakupovaných služieb pre rovnaký typ organizácií.  

o Porovnať celkové poplatky za prenájom zariadení s celkovými nákladmi pri nákupe do 
majetku.  

 

Upozornenie 

Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické 

hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej 

správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je  

v kompetencii jednotlivých ministrov.  

 

 

 


