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Upozornenie 

Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície a projekty. 

Tento materiál je hodnotením Ministerstva financií Slovenskej republiky k zverejnenej štúdii uskutočniteľnosti. Hodnotenie 

pripravili pod vedením Martina Haluša a Martina Kmeťka, Michal Jerga a Juraj Mikláš. 

Ekonomické hodnotenie Ministerstva financií Slovenskej republiky má odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z 

rozpočtu verejnej správy. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 
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Zhrnutie 

Opis projektu podľa štúdie uskutočniteľnosti 

• Ministerstvo životného prostredia SR plánuje sanáciu dvoch skládok priemyselného odpadu (gudrónov). V 

minulosti boli na skládky Predajná I a Predajná II v okrese Brezno ukladané odpady produkované v neďalekom 

závode Petrochema v Dubovej. Išlo o kyselinové smoly (tzv. gudróny) obsahujúce kyselinu sírovú, ktoré vznikali pri 

rafinácii ropy. Celková plocha gudrónových jám je 3,7 ha, pričom podľa geologického prieskumu sa v nich nachádza 

približne 61,5 tis. m³ gudrónov. Okrem nich sa na skládke nachádza aj kontaminovaná voda, potopená krycia vrstva 

a kontaminované zeminy podložia a hrádzí, ktoré budú tiež predmetom sanácie. 

• Cieľom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia odstránením zdroja znečistenia, pričom časť 

gudrónov bude energeticky zhodnotená a časť po stabilizácii ponechaná na mieste. Investor sa rozhodol pre 

sanáciu záťaže prostredníctvom čiastočného energetického zhodnotenia gudrónov. Pri tomto variante sú plastické 

gudróny spálené, zatiaľ čo tuhé gudróny sú stabilizované a ponechané v pôvodných jamách. Zvažované boli aj ďalšie 

alternatívy, najmä úplné energetické zhodnotenie, uloženie na skládku a ponechanie všetkých gudrónov na mieste. 

• Celkové náklady sú odhadované na 77,8 mil. eur s DPH, najväčšiu časť nákladov tvoria sanačné práce 

odhadom za 74,8 mil. eur s DPH. Odhad nákladov sanačných prác bol určený na základe priemeru 3 ponúk v rámci 

prieskumu trhu. Okrem sanácie sú v rozpočte projektu zahrnuté aj náklady na odborný geologický dohľad (0,8 mil. 

eur), mzdové náklady spojené s riadením projektu na strane investora (0,6 mil. eur) a rezerva na nepredvídané 

výdavky (1,6 mil. eur). Na projekt bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 66,2 mil. eur. Ak bude 

finálna cena sanačných prác vyššia, rozdiel plánuje MŽP SR financovať zo štátneho rozpočtu. 

Hodnotenie MF SR 

• Likvidácia skládok v Predajnej patrí do skupiny sanácií s vysokou prioritou, uprednostnenie jej realizácie 

pred záťažami s vyšším rizikom vychádza z pokročilejšieho stavu prípravy. Podľa Štátneho programu sanácií 

environmentálnych záťaží je sanácia v Predajnej zaradená do skupiny záťaží s vysokým rizikom a najvyššou prioritou 

realizácie. Skládky sú podľa geologických prieskumov dlhodobým zdrojom znečisťovania okolitého prostredia. 

V rovnakej skupine sú aj ďalšie znečistenia s vyšším určeným rizikom. O realizácii sanácie v lokalite Predajná pred 

odstránením iných znečistení rozhodlo aj vysoké štádium pripravenosti projektu. V oblasti bol vykonaný geologický 

prieskum v roku 2023 s návrhom realizácie a v roku 2019 aj vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré bolo zrušené 

v roku 2021 pred jeho ukončením. 

• Investor zvolil lacnejšiu alternatívu sanácie, pri ktorej časť gudrónov po ich stabilizácii zostáva na mieste, 

čo by však podľa štúdie nemalo predstavovať významné environmentálne riziko. Porovnanie odhadovaných 

nákladov formou cenového prieskumu investor spracoval pre dve alternatívy, ktoré ako najvhodnejšie identifikoval 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚ DŠ). Investor sa z dôvodu nižšej ceny rozhodol pre alternatívu, ktorá 

predpokladá ponechanie tuhých gudrónov na mieste. Podľa štúdie ŠGÚ DŠ z roku 2023 sa znečistenie z tuhých 

gudrónov šíri do okolia len v obmedzenej miere, po ich stabilizácii sa riziko uvoľňovania nebezpečných látok ešte 

zníži a kontaminanty by sa do prostredia nemali uvoľňovať. 

• Odhad nákladov bol spresnený dodatočným prieskumom trhu a oslovením firiem so skúsenosťou 

z podobných projektov, náklady v súťaži odporúčame nastaviť ako priemer 2 najvýhodnejších ponúk. 

Investor na základe odporúčaní MF SR počas prípravy hodnotenia vykonal nový prieskum trhu, v ktorom oslovil aj 

ďalšieho uchádzača a spresnil štruktúru rozpočtu, čo viedlo k zníženiu odhadu nákladov o 17,8 mil. eur s DPH. Aj 

nové ponuky majú ale vysoký rozptyl na úrovni 40 % (26,4 mil. eur), preto ich priemer nemusí byť najlepší odhad 

nákladov projektu. Presnejší odhad nákladov projektu by mohlo priniesť využitie priemeru 2 najnižších ponúk z 

vykonaného prieskumu, ktoré odhadujú náklady v porovnateľnej výške. Tým by sa odhad nákladov znížil na 70,2 

mil. eur a náklady na energetické zhodnotenie by sa priblížili k úrovni dosiahnutej v Devínskej Novej Vsi a k cenám 

plánovaným v Predajnej v rámci zrušenej súťaže. 

https://minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/statny-program-sanacii-sps-ez-2022-2027.pdf
https://minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/statny-program-sanacii-sps-ez-2022-2027.pdf
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• Pred vyhlásením verejného obstarávania by mal investor vyhodnotiť vplyv podmienok účasti na počet 

doručených ponúk a zvážiť ich úpravu. Do súťaže by sa podľa aktuálne stanovených podmienok mohli prihlásiť 

iba firmy alebo konzorciá, ktoré majú minimálny obrat vo výške 65 mil. eur za posledné 3 roky a realizovali aspoň 

jednu sanáciu environmentálnej záťaže v hodnote minimálne 21,7 mil. eur s DPH v posledných 5 rokoch. Investor by 

mal pred vyhlásením súťaže s takto nastavenými podmienkami vyhodnotiť, koľko spoločností alebo konzorcií ich 

dokáže splniť. Vyšší počet doručených ponúk môže zvýšiť tlak na cenu a znížiť finálne náklady projektu oproti 

súčasnému odhadu.  

• Časť odhadovaných nákladov vo výške 11,6 mil. eur s DPH nie je krytá z EÚ zdrojov a pred realizáciou 

projektu je potrebné zabezpečiť financovanie bez rizika pre štátny rozpočet. Z odhadovaných nákladov projektu 

má investor zabezpečené zdroje vo výške 66,2 mil. eur vo forme nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. 

Zostávajúca časť nie je krytá a investor ju plánuje financovať zo štátneho rozpočtu alebo dodatočnou výzvou 

z európskych zdrojov. Nekrytý vplyv by v prípade odporúčaného využitia priemeru 2 najnižších ponúk bol nižší o 7,6 

mil. eur a predstavoval by 4 mil. eur. Pred uzatvorením zmluvy so zhotoviteľom je potrebné potvrdiť, že prípadné 

dodatočné zdroje sú zabezpečené v rámci limitov Ministerstva životného prostredia SR bez rizika pre štátny rozpočet.  

• Plánované čerpanie rozpočtu je potrebné zosúladiť s harmonogramom projektu a potvrdiť dokončenie do 

roku 2029, aby bolo možné náklady preplatiť z EÚ zdrojov. Aby bolo možné sanáciu zaplatiť z európskych fondov, 

musí byť ukončená do roku 2029. Aktuálny harmonogram s tým počíta, neposkytuje ale žiadnu časovú rezervu 

v prípade nepredvídateľných okolností. Zároveň nastavené čerpanie rozpočtu nezodpovedá plánovanému 

harmonogramu prác. Napríklad predložený rozpočet predpokladá čerpanie v roku 2029 vo výške 22,2 mil. eur. Podľa 

harmonogramu prác však majú byť v tomto roku realizované len záverečné rekultivačné práce odhadom za 9 mil. 

eur. Finálne potvrdenie harmonogramu bude možné až po príprave projektovej dokumentácie a plánu prác zo strany 

vybraného zhotoviteľa.  

Odporúčania 

• Pred vyhlásením verejného obstarávania: 

o Upraviť odhad nákladov využitím priemeru dvoch najnižších ponúk z prieskumu trhu.  

o Overiť počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky účasti a zvážiť ich úpravu tak, aby sa umožnila čo najširšia 

účasť relevantných uchádzačov, pri zachovaní požiadaviek na kvalitu realizácie. 

• Pred podpisom zmluvy potvrdiť krytie celej investície v rámci rozpočtu MŽP SR alebo z EÚ zdrojov, bez potreby 

dofinancovania zo štátneho rozpočtu.  

• Potvrdiť harmonogram prác tak, aby bola sanácia dokončená v roku 2029 a bolo ju možné preplatiť z eurofondov.   
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Popis projektu 

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje sanáciu skládok priemyselného odpadu (gudrónov). V minulosti boli na 

skládky Predajná I a Predajná II ukladané odpady produkované v neďalekom závode Petrochema v Dubovej. Išlo o kyselinové 

smoly (tzv. gudróny) obsahujúce kyselinu sírovú, ktoré vznikali pri rafinácii ropy. Celková plocha gudrónových jám je 3,7 ha, 

pričom podľa geologického prieskumu sa v nich nachádza približne 61,5 tis. m³ gudrónov. Okrem nich sa na skládke nachádza 

aj kontaminovaná voda, utopená krycia vrstva, kontaminované zeminy podložia a hrádzí, ktoré budú tiež predmetom sanácie. 

Na projekt bolo už raz vyhlásené verejné obstarávanie v roku 2019, ktoré bolo o dva roky neskôr zrušené z dôvodu 

diskriminačného nastavenia podmienok účasti.  

Celkové náklady sú odhadované na 77,8 mil. eur s DPH, predmetom hodnotenia sú sanačné práce odhadom za 74,8 

mil. eur s DPH. Odhad nákladov sanačných prác bol určený na základe priemeru 3 ponúk v rámci prieskumu trhu. Okrem 

sanácie je súčasťou projektu aj odborný geologický dohľad (0,8 mil. eur), ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu sanácie v 

súlade so schváleným projektom a dodržanie legislatívnych a technických požiadaviek. Dohľad musí vykonávať verejný (napr. 

ŠGÚ DŠ) alebo komerčný subjekt nezávislý od realizátora sanácie, preto ho investor plánuje obstarať v samostatnom 

verejnom obstarávaní (VO). Projekt zároveň počíta s mzdovými nákladmi spojenými s riadením projektu na strane investora 

(0,6 mil. eur). Súčasťou rozpočtu je aj rezerva na nepredvídané výdavky, ktorú investor neplánuje zahrnúť do predpokladanej 

hodnoty zákazky na výber realizátora sanácie a nebude ani súčasťou zmluvy so zhotoviteľom.  

Obrázok 1: Priestorové usporiadanie skládok Predajná I a Predajná II 

  
Zdroj: ÚHP 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/418830?cHash=e4c7dc458499651fa84087ff7b0e7aa1
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3148344?cHash=7790e9097b89e320c0985a6572d990eb
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Likvidácia skládok v Predajnej patrí do skupiny sanácií s vysokou prioritou, uprednostnenie jej realizácie pred 

záťažami s vyšším rizikom vychádza z pokročilejšieho stavu prípravy. Podľa Štátneho programu sanácií 

environmentálnych záťaží je sanácia v Predajnej zaradená do skupiny záťaží s vysokým rizikom a najvyššou prioritou 

realizácie. V rovnakej skupine sú aj ďalšie znečistenia s vyšším určeným rizikom, pričom o realizácii sanácie v lokalite 

Predajná pred odstránením iných znečistení rozhodlo aj vysoké štádium pripravenosti projektu.  

Ciele projektu a identifikácia potreby 

Hlavným cieľom sanácie je odstránenie zdrojov znečistenia životného prostredia, ktoré majú negatívny vplyv na 

okolie. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚ DŠ) v roku 2023 spracoval analýzu rizík a návrh sanácie skládok 

Predajná I a Predajná II, kde boli hodnotené potenciálne riziká vyplývajúce z prítomného znečistenia. Na základe geologického 

prieskumu a výpočtov bolo preukázané, že skládky sú dlhodobým zdrojom znečisťovania okolitého prostredia a je potrebná 

ich sanácia. Obe skládky sa zároveň nachádzajú v citlivom území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry. 

Analýza alternatív 

Štúdia popisuje viacero alternatív sanácie, ktoré sa líšia najmä finančnou náročnosťou a spôsobom nakladania 

s gudrónmi. Ostatné práce sú pri všetkých alternatívach porovnateľné. Gudróny môžu byť sanované viacerými 

spôsobmi: energeticky zhodnotené, odvezené na skládku alebo stabilizované a ponechané na mieste. Výhodou ponechania 

spracovaného odpadu na mieste sú nižšie náklady, nevýhodou je zvýšenie objemu odpadu v dôsledku pridania aditív 

(vápenec, cement) na jeho chemickú a mechanickú stabilizáciu. Energetické zhodnotenie gudrónov je nákladnejšie, jeho 

prínosom je však odstránenie gudrónov z lokality a ich následné využitie na energetické účely. Najdrahšou alternatívou je 

odvoz na skládku nebezpečného odpadu, výhodou je možnosť realizácie v relatívne krátkom čase. Ostatné práce sú pri 

všetkých alternatívach podobné: znečistená voda je po úprave odvezená do čistiarne odpadových vôd, utopená krycia vrstva 

je odstránená a spracovaná, kontaminované zeminy hrádzí a zvetraného podložia sú sanované biodegradáciou, povrch 

skládky je upravený. 

Tabuľka 1: Alternatívy sanácie gudrónov 

Spôsob sanácie Technologický postup 
Koeficient finančnej 

náročnosti 

Úplné energetické zhodnotenie 
Všetky gudróny upravené na spálenie, odvezené a energeticky 

zhodnotené 
1,00 

Stabilizácia in-site 
Všetky gudróny stabilizované priamo v jamách, v ktorých zostávajú 

trvalo uložené 
0,41 

Čiastočné energetické zhodnotenie  
Pastovité gudróny upravené, odvezené a energeticky zhodnotené 

Tuhé gudróny stabilizované a ponechané v pôvodných jamách 
0,70 

Skládkovanie Všetky gudróny stabilizované a odvezené na skládku 1,12 

Stabilizácia on-site 
Všetky gudróny odťažené, stabilizované na vedľajšej manipulačnej 

ploche a vrátené do pôvodných jám 
0,74 

                                                                                                                                                       Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti sanácie ŠGÚ DŠ 2023, Spracovanie: ÚHP 

Zvolený variant čiastočného energetického zhodnotenia predpokladá ponechanie časti gudrónov po ich stabilizácii 

na mieste, čo podľa štúdie nepredstavuje významné environmentálne riziko. Variant zvolený investorom predpokladá 

odťaženie, úpravu a odvoz pastovitých gudrónov na energetické zhodnotenie do spaľovne alebo cementárne. V prípade 

tuhých gudrónov sa uvažuje s ich úpravou a ponechaním na pôvodnom mieste. Už v súčasnosti sa znečistenie z gudrónových 

jám šíri do okolia len v obmedzenej miere, projekt preto počíta len so sanáciou znečistených zemín hrádzí a zvetraného 

podložia, ktoré sú v bezprostrednom kontakte s gudrónmi. Po sanácii budú na mieste ponechané len tuhé gudróny, po ich 

stabilizácii sa riziko uvoľňovania nebezpečných látok ešte zníži a podľa štúdie (Štúdia uskutočniteľnosti sanácie, ŠGÚ DZ 

2023) by sa kontaminanty do prostredia nemali uvoľňovať. 

Ekonomické hodnotenie  

Investor rozhodol o spôsobe sanácie na základe nižšej ceny vyplývajúcej z cenového prieskumu trhu spracovaného 

pre dve najvhodnejšie alternatívy. Podrobné porovnanie odhadovaných nákladov formou cenového prieskumu investor 

https://minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/statny-program-sanacii-sps-ez-2022-2027.pdf
https://minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/statny-program-sanacii-sps-ez-2022-2027.pdf
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spracoval pre dve alternatívy, ktoré ako najvhodnejšie vo svojej vlastnej štúdii identifikoval ŠGÚ DŠ. Doručené boli ponuky 

od troch dodávateľov, pričom odhadované náklady boli stanovené ako ich aritmetický priemer. Investor sa z dôvodu nižšej 

ceny rozhodol pre alternatívu čiastočného energetického zhodnotenia, ktorá v porovnaní s druhou ocenenou alternatívou 

(úplné energetické zhodnotenie) v prieskume vyšla lacnejšia o 49 mil. eur. 

Nižšie náklady zvolenej alternatívy vyplývajú z ponechania tuhej časti gudrónov po ich stabilizácii na mieste, čo je 

oproti spaľovaniu takmer o 80 % lacnejšie. Najvýznamnejšou položkou rozpočtu (takmer 60 %) je sanácia gudrónov formou 

energetického zhodnotenia, ktorej jednotková cena sa v cenovom prieskume pohybovala v rozmedzí 900 až 1 200 eur za m3. 

Táto cena zahŕňa odťaženie gudrónov, ich úpravu, dopravu a spálenie. Pri zvolenej variante je približne 30 % gudrónov 

namiesto energetického zhodnotenia stabilizovaných a ponechaných na mieste, pričom predpokladaná cena tohto postupu 

je len približne 240 eur za m3.  

Tabuľka 2: Štruktúra investičných nákladov projektu 

 Mil. eur s DPH Podiel na nákladoch 

Sanácia celkom 74,8 96,2 % 

   Spracovanie projektu sanácie a riadenie 2,7 3,5 % 

   Sanácia energetickým zhodnotením 44,9 57,7 % 

   Sanácia iným spôsobom 18,4 23,6 % 

   Rekultivácia územia 8,9 11,4 % 

Odborný geologický dohľad 0,8 1,0 % 

Mzdové náklady MŽP 0,6 0,8 % 

Rezerva 1,6 2,0 % 

Spolu 77,8 100% 

.                                                                                                                            Zdroj: Štúdia, Spracovanie: ÚHP  

Náklady na energetické zhodnotenie gudrónov sú najväčšou časťou rozpočtu a v porovnaní s podobnou 

realizovanou sanáciou môžu byť vyššie. Približne 60 % nákladov sanácie tvorí energetické zhodnotenie gudrónov, pri 

prepočte na 1 m3 má podľa prieskumu trhu stáť 1050 eur. Pri porovnateľnej sanácii v Devínskej Novej Vsi (DNV) realizovanej 

v roku 2014 bola cena za m3 po zohľadnení inflácie 500 eur. Cenové ponuky doručené v zrušenom obstarávaní sanácie 

Predajnej v roku 2019 počítali s priemernými nákladmi na m3 vo výške 800 eur. Na náklady spaľovania môže mať vplyv 

dostupnosť certifikovaných kapacít, podľa štúdie sú na Slovensku len dve zariadenia spĺňajúce podmienky a ich dostupné 

kapacity štúdia neanalyzuje.  

Tabuľka 3: Porovnanie nákladov na energetické zhodnotenie gudrónov  

Projekt Cena (eur/m3)* Množstvo (tis. m3) 

Devínska Nová Ves (realizácia v 2014) 500 18,4 

Predajná (2019, zrušené VO) 800 45,0 

Predajná (aktuálny projekt, odhad z priemeru troch ponúk) 1050 42,8 

Predajná (aktuálny projekt, odhad z priemeru dvoch najnižších ponúk) 960 42,8 

*Zahŕňa odťaženie, úpravu, dopravu a spálenie po prepočte na súčasnú cenovú úroveň                                                                                                                             Zdroj: ÚVO a CRZ, Spracovanie: ÚHP 

Odhad nákladov bol v priebehu hodnotenia znížený o 17,8 mil. eur dodatočným prieskumom trhu a oslovením firiem 

so skúsenosťou z podobných projektov Na ekonomické hodnotenie investor pôvodne predložil projekt, kde boli náklady 

sanácie vyčíslené na 92,6 mil. eur. Na základe odporúčaní MF SR predkladateľ počas prípravy ekonomického hodnotenia 

vykonal nový cenový prieskum trhu, v ktorom oslovil aj ďalšieho relevantného uchádzača a upravil štruktúru rozpočtu tak, aby 

bolo možné presnejšie oceniť jeho jednotlivé položky. Výsledkom nového prieskumu bolo zníženie odhadovaných nákladov 

sanácie na 74,8 mil. eur. 

Ďalšie spresnenie odhadu nákladov na 67,1 mil. eur by mohlo priniesť ich nastavenie ako priemeru 2 najnižších 

ponúk. Ponuky z nového cenového prieskumu majú rozptyl až 40 % (26,4 mil. eur), preto ich priemer nemusí byť najlepší 

odhad nákladov projektu. Značný rozptyl je aj pri nákladoch na energetické zhodnotenie gudrónov (cca 60 % nákladov), ktoré 

sú aktuálne odhadované na 1 050 eur/m³. Presnejší odhad nákladov projektu by mohlo priniesť využitie priemeru 2 najnižších 

ponúk z vykonaného prieskumu, ktoré odhadujú náklady v porovnateľnej výške. Tým by sa odhadované náklady na 

energetické zhodnotenie gudrónov priblížili k úrovni dosiahnutej v Devínskej Novej Vsi (cca 500 eur/m³ po zohľadnení inflácie) 

https://www.crz.gov.sk/1538887/?csrt=542147921727232159&undefined=undefined
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/418830?page=1
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a k cenám plánovaným v Predajnej v rámci zrušenej súťaže v roku 2019 (priemer doručených ponúk cca 800 eur/m³ po 

zohľadnení inflácie).  

Tabuľka 4: Odhad nákladov na sanáciu Predajnej (mil. eur s DPH) 

Spôsob odhadu Odhadované náklady Poznámka 

Zrušené obstarávanie (2019) 64,6* 
Upravené na aktuálne odhadované objemy odpadu 

a druhy prác 

Štúdia ŠGÚ DZ (2023) 54,6* Vrátane rezervy odhadom za 1,4 mil eur 

Priemer dvoch najnižších ponúk 67,1 Priemer dvoch najnižších ponúk z aktuálneho prieskumu 

   Ponuka č.1 63,8  

   Ponuka č. 2 70,4  

Priemer troch ponúk 74,8 
Aritmetický priemer všetkých troch doručených ponúk 

z aktuálneho prieskumu 

   Ponuka č.1 63,8  

   Ponuka č. 2 70,4  

   Ponuka č. 3 90,2  

* Prepočítané na súčasnú cenovú úroveň                                                                                                                                             Zdroj: Štúdia, ÚVO; Spracovanie: ÚHP  

Plánované čerpanie rozpočtu je potrebné zosúladiť s predloženým harmonogramom prác. Predložený rozpočet v roku 

2029 predpokladá čerpanie vo výške 22,2 mil. eur. Podľa harmonogramu prác však majú byť v tomto roku realizované len 

záverečné rekultivačné práce odhadom za 9 mil. eur. Samotná sanácia skládok má prebiehať v rokoch 2027 až 2028 

s odhadovanými nákladmi 63 mil. eur, predložený rozpočet však predpokladá čerpanie len vo výške 53. mil. eur. 

Časť odhadovaných nákladov vo výške 11,6 mil. eur nie je krytá z EÚ zdrojov a pred realizáciou projektu je potrebné 

zabezpečiť financovanie bez rizika pre štátny rozpočet. Z odhadovaných nákladov projektu má investor zabezpečené 

zdroje vo výške 66,2 mil. eur vo forme nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. Zostávajúca časť nie je krytá a 

investor ju plánuje financovať zo štátneho rozpočtu alebo dodatočnou výzvou z európskych zdrojov. Nekrytý vplyv by 

v prípade odporúčaného využitia priemeru 2 najnižších ponúk bol nižší o 7,6 mil. eur a predstavoval by 4 mil. eur. Pred 

uzatvorením zmluvy so zhotoviteľom je potrebné potvrdiť, že prípadné dodatočné zdroje sú zabezpečené v rámci limitov 

Ministerstva životného prostredia SR bez rizika pre štátny rozpočet.  

Tabuľka 5: Vplyv na rozpočet verejnej správy (mil. eur s DPH)   

Zdroj finančného krytia 2026 2027 2028 2029 

Plánované investičné náklady (odhad podľa štúdie) 2,5 26,5 26,5 22,2 

Z toho rozpočtovo nekrytý vplyv zo ŠR - - - 11,6 

Z toho kryté v rámci EŠIF 2,5 26,5 26,5 10,6 

  Zdroj: Štúdia; Spracovanie: ÚHP 

Riziká projektu 

V prípade nedodržania stanoveného harmonogramu s termínom ukončenia prác do roku 2029 by bolo potrebné vrátiť 

nenávratný finančný príspevok a financovať celú investíciu zo štátneho rozpočtu. Aby bolo možné sanáciu zaplatiť 

z európskych fondov, musí byť ukončená do roku 2029. Aktuálny harmonogram s tým počíta, neposkytuje však žiadnu časovú 

rezervu pre prípad nepredvídaných okolností, napríklad ak by sa počas realizácie ukázalo, že skutočný objem odpadov je 

vyšší v porovnaní s geologickým prieskumom. Ak by hrozilo neukončenie projektu do roku 2029, je podľa investora možné 

projekt upraviť a požiadať o jeho zmenu. Finálne potvrdenie harmonogramu bude možné až po príprave projektovej 

dokumentácie (projekt geologickej úlohy) a aktualizovaného plánu prác zo strany vybraného zhotoviteľa, ktoré by mal 

zhotoviteľ podľa návrhu zmluvy vypracovať do 80 dní od jej podpisu. 

Pred vyhlásením verejného obstarávania by mal investor vyhodnotiť vplyv podmienok účasti na počet doručených 

ponúk a zvážiť ich úpravu. Do súťaže by sa podľa aktuálne stanovených podmienok mohli prihlásiť iba firmy alebo konzorciá, 

ktoré majú minimálny obrat vo výške 65 mil. eur za posledné 3 roky a realizovali aspoň jednu sanáciu environmentálnej záťaže 

v hodnote minimálne 21,7 mil. eur s DPH v posledných 5 rokoch. Investor nevyhodnocoval, koľko spoločností vie splniť 

uvedené podmienky. Vyšší počet doručených ponúk môže zvýšiť tlak na cenu a znížiť finálne náklady projektu oproti 

súčasnému odhadu.  


