

## Základné informácie k návrhu Dodatku č. 4 k Zmluve o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory

### DODATKOM Č. 4 SA UPRAVUJÚ NAJMÄ:

- zmena výšky sadzby DPH;
- zmena názvu „Vládny cloud“ a „eGovernment cloud platforma“ na „rezortný privátny cloud“;
- rozšírenie vykonania diela a poskytovania služieb aj u organizácii, ktoré podľa § 7 ods. 5 písm. d) 215/2019 Z. z. majú s objednávatelom uzatvorenú dohodu o pripojení;
- možnosť zapojenia tzv. dobrovoľných organizácií do CES na základe zmenovej požiadavky;
- doplnenie dopĺňujúcich čiastkových plnení Diela pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti právnej formy akciová spoločnosť, pre Košický samosprávny kraj a vybrané podriadené organizácie;
- doplnenie stabilizačných míľnikov;
- navýšenie ceny za migračné míľniky z dôvodu nedostatku personálnych kapacít;
- oddelenie migračných míľnikov pre organizácie nemocnice právnej formy príspevkové organizácie a akciové spoločnosti;
- odstránenie Prílohy 1a, ktorá bola Dodatkom 3 pridaná ako súčasťou prílohy 2 (Harmonogram) z dôvodu, že podrobný (presnejší) rozpis aktivít je možné vypracovať a dodať až po schválení príslušnej Detailnej štúdie realizovateľnosti (DŠR), navrhujeme vypustenie predmetnej prílohy zo zmluvy. Implementačný harmonogram (CES) je pripravovaný na projektovej úrovni a následne schvaľovaný Riadiacim výborom (RV). Z tohto dôvodu nie je potrebné priložiť podrobný harmonogram ako záväzný dokument k zmluve, aj s ohľadom na časté zmeny (posuny) v aktivitách z objektívnych príčin;
- sprecizovanie ustanovení o tom, kedy sa nová legislatíva musí realizovať cez zmenové konanie po schválení príslušnej DŠR;
- predĺženie dodania diela ako celku do 31.5.2028 z dôvodu doplnenia stabilizačnej fázy;

- spresnenie odkazov v zmluve;
- zmena ceny diela ako celku a odstránenie sumy s DPH kvôli zmene sadzby DPH;
- precizácia ustanovení týkajúcich sa zmeny sadzby DPH;
- predĺženie poskytovania aplikačnej podpory do 31.5.2028;
- zmeny ceny za poskytovanie aplikačnej podpory a odstránenie sumy s DPH kvôli zmene sadzby DPH;
- zmena ceny paušálu za rok 2025 o 3 % z dôvodu zmeny sadzby DPH, za roky 2026-2028 zvýšenie ceny z dôvodu navýšenia počtu prostredí, ktoré vyžadovali organizácie;
- nová príloha k Zmluve o CES o technických a organizačných opatreniach na zaistenie bezpečnosti údajov;
- úprava ustanovenia vymedzujúceho spôsob financovania aj z iných mechanizmov ako z OPII;
- sprecizovanie ustanovenia upravujúceho postup pri zistení relevantných nedostatkov vyplývajúcich z auditu kybernetickej bezpečnosti, analýz rizík, penetračného testovania a/alebo revízie zdrojového kódu CES spočívajúce v povinnosti objednávateľa pomenovať zraniteľnosť, ktorú predstavujú relevantné nedostatky;
- sprecizovanie dokumentácie odovzdaného diela potrebnej k riadnemu užívaniu a rozvoju diela explicitným doplnením o architektonický model podľa vyhlášky 401/2023 Z. z.
- aktualizácia všeobecne záväzných právnych predpisov v dôsledku ich zrušenia alebo novelizácie;
- rozšírenie služieb realizácie aplikačných zmien o nové služby;
- zníženie počtu vyhotovení originálov akceptačných protokolov a výstupov projektu

#### ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI CES:

<https://metais.vicemier.gov.sk/studia/detail/e7d1d03e-581a-c244-0af2-bd5f50e1331d?tab=basicForm>

**ROZPOČET PRE NÁVRH DODATKU Č. 4 K ZMLUVE O IMPLEMENTÁCII CENTRÁLNEHO EKONOMICKÉHO SYSTÉMU A O POSKYTOVANÍ APLIKAČNEJ PODPORY**

## ČASŤ 1: APLIKAČNÁ PODPORA

### PAUŠÁLNE SLUŽBY:

Dodatkom č. 4 sa predlžuje poskytovanie služieb aplikačnej podpory o 12 mesiacov, z pôvodných 54 mesiacov na 65 mesiacov (do 05/2028) z dôvodu pridania stabilizačnej fázy pre zapojené organizácie v roku 2026. Zároveň sa navyšuje mesačná výška paušálnej platby z pôvodných 31.250,- eur bez DPH na 62.500,- eur bez DPH z dôvodu navýšenia počtu prostredí, ktoré požadujú organizácie v CES (testovacie, vývojové, školiace, produktívne).

V pôvodnom opise predmetu zákazky bol rozsah paušálnych služieb viazaný na správu a údržbu 4 prostredí - produktívne, testovacie, vývojové a školiace. Bližší popis rozsahu služieb v rámci mesačného paušálu pre produktívne, testovacie, vývojové a školiace prostredia je stanovený v kapitole 5.1 Prílohy 1 k Opis predmetu zákazky k Zmluve o CES (ďalej len „Kapitola 5.1 Opisu predmetu zákazky“). Mesačný paušál bol pre tento rozsah stanovený vo výške 31 250,00 EUR bez DPH.

V nadväznosti na požiadavky organizácií zapájaných do CES ako aj zlepšenie používateľského komfortu používania CES došlo k postupnému zvyšovaniu počtu prostredí na celkový počet 57. Ide o rozšírenie oproti pôvodnému stavu, pričom aktuálne prevádzkované prostredia zahŕňajú aj pôvodné typy prostredí (produktívne, testovacie, vývojové, školiace). Rozšírenie má priamy vplyv na rozsah a intenzitu všetkých servisných a podporných činností, ktoré je Dodávateľ povinný zabezpečovať podľa Kapitoly 5.1 Opisu predmetu zákazky. Pri 57 prostrediach ide o násobne vyšší objem práce oproti pôvodnému stavu, ktorý bol vypočítaný na štyri prostredia.

V dôsledku uvedeného navýšenia počtu prostredí došlo k navýšeniu mesačnej výšky paušálnych služieb na sumu 62 500,00 EUR bez DPH, čo predstavuje nárast o 100 % oproti pôvodnej výške. Celkové navýšené finančné náklady navýšenia paušálu za celé obdobie plnenia Zmluvy o CES predstavujú 1 603 125,00 EUR s DPH.

Zvýšenie paušálu bolo zároveň predmetom rokovaní s Dodávateľom, pričom výsledná suma bola stanovená na základe preukázaných nárokov súvisiacich s rozšírením počtu spravovaných prostredí a rozsahu aplikačnej podpory. Dokumentácia z rokovaní je k dispozícii u vecného gestora a môže byť predložená v prípade kontroly verejného obstarávania.

Na základe uvedeného máme za to, že navýšenie mesačnej výšky paušálnych služieb je priamo spojené s objektívnym a preukázateľným rozšírením počtu spravovaných prostredí a reprezentuje primerané zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb.

Celková navýšená suma s DPH pre poskytovanie služieb aplikačnej podpory je 1 603 125,00 eur s DPH. Navýšená suma s DPH v Dodatku č. 4 zohľadňuje aj zvýšenie zákonnej základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.

	1. rok (2023)	2. rok (2024)	3. rok (2025)	4. rok (2026)	5. rok (2027)	6. rok (2028)	Spolu
<b>Výdavky na Paušál</b>	450 000,00 € s DPH	450 000,00 € s DPH	461 250,00 € s DPH	922 500,00 € s DPH	922 500,00 € s DPH	384 375,00 € s DPH	3 590 625,00 € s DPH

#### NADPAUŠÁLNE SLUŽBY :

Na základe doterajšieho čerpania (za rok 2023, 2024 a 2025) návrh Dodatku č. 4 reflektuje potrebu navýšenia rámca nadpaušálnych služieb, z pôvodných 27 566,75 ČD na 29 194,92 ČD. Plán čerpania nadpaušálnych služieb je uvedený v tabuľke nižšie.

	1. rok AP	2. rok AP	3. rok AP	4. rok AP	5. rok AP	6. rok AP	Spolu k1,0
Výdavky na AP Nadpaušál	3 840 381,24 €	3 786 654,98 €	2 644 067,18 €	3 589 261,29 €	4 870 378,69 €	2 534 112,56 €	<b>21 264 855,95 €</b>
Počet ČD na Nad paušál - <b>Senior</b>	4 699,52	4 633,78	3 156,66	4 285,10	5 814,58	3 025,39	<b>25 615,04</b>
Počet ČD na Nad paušál - <b>Junior</b>	656,79	647,60	441,17	598,87	812,63	422,82	<b>3 579,88</b>
Počet ČD na Nad paušál - spolu	<b>5 356,32</b>	<b>5 281,38</b>	<b>3 597,83</b>	<b>4 883,97</b>	<b>6 627,21</b>	<b>3 448,21</b>	<b>29 194,92</b>

#### ČASŤ 2: DIELO

Dodatok č. 4 predlžuje dodanie Diela ako celku o 1 rok a rozširuje aktivity expertov v rámci jednotlivých fáz projektu z dôvodu vyššie uvedených zmien na Diele. Rozpad jednotlivých aktivít projektu účasti expertov na aktivitách projektu a ich jednotkové sadzby sú uvedené v samostatnej tabuľke s názvom **Ocenenie implementácie CES – Cena podľa jednotkových sadzieb odborníkov a počtu človekodní (Príloha č. 2 Dodatku č. 4).**

Celkový prehľad doterajších Zmlúv a Dodatkov s návrhom Dodatku č. 4:

	Zmluva	Dodatok č. 1	Dodatok č. 2	Dodatok č. 3	Dodatok č. 4
<b>Cena za dielo</b>	40 831 195,20 € s DPH	36 748 075,68 € s DPH	Nemal vplyv na konečnú hodnotu Zmluvy	52 802 178,48 € s DPH (navýšenie o 16 054 102,80 €)	70 472 738,42 € s DPH (navýšenie o 17 670 559,94 €)
<b>Cena za služby</b>	13 564 855,95 € s DPH	Bez zmeny		21 752 355,95 € s DPH (navýšenie o 8 187 500,00 €)	24 855 480,95 € s DPH (navýšenie o 3 103 125,00 €)
- Paušál	1 800 000,00 € s DPH	Bez zmeny		1 987 500,00 € s DPH (navýšenie o 187 500,00 €)	3 590 625,00 € s DPH (navýšenie o 1 603 125,00 €)
- Nadpaušál	11 764 855,95 € s DPH	Bez zmeny		19 764 855,95 € s DPH (navýšenie o 8 000 000,00 €)	21 264 855,95 € s DPH (navýšenie o 1 500 000,00 €)
Celkové navýšenie Dodatkom č. 4				<b>20 773 684,94 € s DPH</b>	