

# Technická podpora Rezortného privátneho cloudu (RPC)

Odôvodnenie nevyhnutnosti výdavkov na support a žiadosť o  
zabezpečenie rozpočtového krytia

---

Požadovaný objem s DPH

**11 410 321,88 €**

Podporované technológie

**11 zmluvných položiek**

Stav údajov k

**17. 9. 2026**

# Podpora všetkých kľúčových technológií RPC končí do 1. novembra 2026

**11,41 mil. €**

celkový výdavok na support s DPH za 11 zmluvných položiek

**61 %**

objemu (7,00 mil. € s DPH) tvoria HPE, HPE Aruba, Red Hat a VMware, ktorým podpora končí 30. 9. 2026

**od 8. 9.**

je Cisco core LAN switching bez platnej podpory; Cisco DWDM končí 19. 9. 2026

**+0,41 mil. €**

odhad zdrazenia s DPH, ktoré avizovali DELL, IBM a Cisco na september a október

**66 dní**

od podania žiadosti o rozpočtové opatrenie (13. 7. 2026; MF SR ju zaevidovalo 14. 7. 2026)

## Návrh na rozhodnutie

Schváliť rozpočtové krytie výdavkov na technickú podporu Rezortného privátneho cloudu (RPC) v plnom rozsahu, ako nevyhnutného a hospodárneho výdavku.

**11 410 321,88 €**

vrátane DPH 23 %

**Schválenie SIT MF SR: 3. 7. 2026**

**Súhlasné stanovisko MIRRI: 15. 7. 2026**


# Sumár položiek supportu RPC

Sumy s DPH podľa jednotlivých položiek.

| Položka                                                 | Suma s DPH             |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| DELL Storage                                            | 1 704 755,35 €         |
| DELL DD                                                 | 853 350,81 €           |
| DELL SAN switch                                         | 82 054,28 €            |
| Cisco (DWDM + core switching)                           | 269 791,46 €           |
| HPE (Chassis, Servers, Storage, Deduplication and Tape) | 3 952 735,70 €         |
| HPE Aruba                                               | 233 650,80 €           |
| Red Hat                                                 | 290 482,46 €           |
| VMware                                                  | 2 518 169,20 €         |
| Backup SW (IBM Spectrum Protect Suite)                  | 1 505 331,81 €         |
| <b>Celkom s DPH</b>                                     | <b>11 410 321,88 €</b> |

# Do 30. septembra končí podpora pre 6 z 11 položiek

Koniec aktuálneho supportu podľa technológie. Jedna položka je už bez podpory, ostatné končia v priebehu najbližších 45 dní.



# Po avizovanom zdražení bude support drahší o cca 0,41 mil. €

DELL, IBM a Cisco oznámili nárast cien na koniec septembra a október, teda v čase, keď im končí aktuálna podpora.

| Technológia                 | Koniec supportu | Avizovaný nárast          | Cena s DPH            | Navýšenie s DPH     |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| IBM Spectrum Protect Suite  | 12. 10. 2026    | v októbri, cca 14 %       | 1 505 331,81 €        | <b>210 746,45 €</b> |
| DELL Storage                | 9. 10. 2026     | v októbri, cca 7 %        | 1 704 755,35 €        | <b>119 332,87 €</b> |
| DELL Deduplication          | 9. 10. 2026     | v októbri, cca 7 %        | 853 350,81 €          | <b>59 734,56 €</b>  |
| DELL SAN switch             | 9. 10. 2026     | v októbri, cca 7 %        | 82 054,28 €           | <b>5 743,80 €</b>   |
| Cisco DWDM a core switching | 8. 9. až 1. 11. | koniec septembra, cca 5 % | 269 791,46 €          | <b>13 489,57 €</b>  |
| <b>Spolu s DPH</b>          |                 |                           | <b>4 415 283,71 €</b> | <b>409 047,25 €</b> |


**+3,6 %**  
celkového objemu

**409 047 €**  
odhad navýšenia

HPE, HPE Aruba, Red Hat a VMware: nárast ceny nebol avizovaný. Odhad vychádza z aktuálnych súm a avizovaných percent.

# Schválenia sú od júla, termíny supportu už plynú

Žiadosť o rozpočtové opatrenie bola podaná 13. 7. 2026. Za 66 dní odvtedy začala končiť podpora a dodávateľia avizovali zdraženie.



# Support je podmienkou plnenia zákonných a zmluvných povinností

| Právny rámec                                                                                                              | Čo nám ukladá                                                                                                                 | Dôsledok bez platnej podpory                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kritická infraštruktúra</b><br>zákon č. 45/2011 Z. z., § 9                                                             | Chrániť prvok pred narušením alebo zničením, udržiavať bezpečnostný plán a aspoň raz za tri roky precvičiť modelovú situáciu. | Bez záplat a reakcie dodávateľa zostávajú zraniteľnosti neošetrené. <b>Správny delikt so sankciou.</b>                  |
| <b>Kybernetická bezpečnosť (NIS2)</b><br>zákon č. 69/2018 Z. z. v znení č. 366/2024 Z. z., vyhláška NBÚ č. 227/2025 Z. z. | Bezpečnostné opatrenia pre údržbu, správu zraniteľností, aktualizácie, kontinuitu a dodávateľský reťazec (§ 20).              | Softvér po skončení podpory nemožno aktualizovať. <b>Kľúčový subjekt: najprísnejšie sankcie a zodpovednosť vedenia.</b> |
| <b>IT verejnej správy</b><br>zákon č. 95/2019 Z. z.                                                                       | Trvalo zabezpečovať elektronický výkon pôsobnosti a bezodkladne riešiť incidenty a riziká zo zraniteľností.                   | Bezodkladné riešenie predpokladá dostupné opravy od dodávateľa. <b>Bez nich povinnosť nesplníme.</b>                    |
| <b>Udržateľnosť projektu EŠIF</b><br>zákon č. 292/2014 Z. z., zmluva o NFP, čl. 71 všeobecného nariadenia                 | Počas 5 rokov od finančného ukončenia projektu zachovať výsledky, teda funkčnosť a prevádzkyschopnosť RPC.                    | Porušenie podmienok udržateľnosti. <b>Riziko vrátenia NFP alebo jeho časti.</b>                                         |
| <b>Hospodárnosť výdavku</b><br>zákony č. 523/2004 Z. z. a č. 357/2015 Z. z.                                               | Nakladať s verejnými prostriedkami hospodárne, efektívne, účinne a účelne; výdavok podlieha základnej finančnej kontrole.     | Znehodnocovanie majetku obstaraného z verejných zdrojov. <b>Nehospodárne nakladanie.</b>                                |

# Neuhrazenie supportu je drahšie ako jeho zabezpečenie

## Právne riziko

Správne delikty a sankcie podľa zákona o kritickej infraštruktúre a zákona o kybernetickej bezpečnosti, vrátane zodpovednosti vrcholového vedenia.

## Finančné riziko

Finančná oprava a povinnosť vrátiť nenávratný finančný príspevok pri porušení udržateľnosti projektu RPC.

## Prevádzkové riziko

Narušenie prevádzky RPC a v ňom prevádzkovaných systémov riadenia verejných financií a prvkov kritickej infraštruktúry bez možnosti rýchlej opravy.

Predvídateľný náklad na support

**11,41 mil. €**

s DPH, chráni už vynaloženú investíciu

Náklady pri absencii podpory

- výpadok služieb
- núdzová výmena systémov mimo plánu
- zodpovednosť pri úniku osobných údajov
- obnova po bezpečnostnom incidente
- vrátenie NFP pri porušení udržateľnosti
- sankcie a zodpovednosť vedenia

# Žiadame Ministerstvo financií SR o schválenie rozpočtového krytia

Schváliť rozpočtové krytie výdavkov na technickú podporu Rezortného privátneho cloudu (RPC) v plnom rozsahu, ako výdavku nevyhnutného na plnenie zákonných a zmluvných povinností.

## 11 410 321,88 €

Suma

**vrátane DPH 23 %**

Rozsah

**11 zmluvných položiek**

## Jedno rozhodnutie pre celý objem

### Všetkých 11 položiek v jednom krytí

Support serverov, úložísk, sietí, virtualizácie a zálohovania RPC tvorí jeden rozpočtový celok.

### Odborné stanoviská sú k dispozícii

Schválenie SIT MF SR z 3. 7. 2026 a súhlasné stanovisko MIRRI z 15. 7. 2026.

### Naliehavosť

Cisco core LAN switching je už bez podpory, 61 % objemu končí 30. 9. a pri odklade hrozí zdraženie o cca 0,41 mil. € s DPH.

### Previazanosť technológií

RPC funguje ako celok: výpadok podpory ktorejkoľvek vrstvy ohrozuje prevádzku celého cloudu.