

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
Zamestnanosť	1 9, 2 2	1. Znížiť daňové a odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín (zavedenie daňového bonusu pre osoby, zvýšenie daňového bonusu na dieťa)	Zvýšenie motivácie zamestnávateľov na zamestnávanie pracovnej sily a zvýšenie motivácie nízkopríjmových skupín k zamestnaniu a samozamestnávaniu	V súlade s očakávaným dopadom.	Dňa 1. januára 2006 bola zvýšená nezdaniteľná časť základu dane pre všetkých daňovníkov na 90 816 Sk. Podobne aj daňový bonus bol zvýšený v januári na 6 480*Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom.	2006	2006		Zdaňovanie nízkopríjmových skupín.	MF SR
Zamestnanosť	1 7, 1 9, 2 1	2. Znížiť administratívne bremeno regulácie ochrany zdravia pri práci bez zníženia stupňa ochrany zamestnancov	Zjednodušenie regulačného a administratívneho o bremena a tým zvýšenie motivácie zamestnávateľov k zamestnávaniu pracovnej sily a k samozamestnávaniu „Dobrá práca“	Úpravy v tejto oblasti zladujú dva aspekty – „dobrú prácu“ a zároveň znižovanie administratívneho zaťaženia.	Nový zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2006, bol kreovaný tak, aby sa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci jeho aplikácie eliminovalo nadmerné administratívne zaťaženie zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi. Aj zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý nadobudol účinnosť v rovnakom termíne, bol vytváraný so zreteľom na zníženie administratívneho zaťaženia. Niektoré oprávnenia a osvedčenia požadované novou právnou úpravou príslušné orgány štátnej správy	2006	1.7.2006 nadobudnutím účinnosti zákonov		úrazovosť v práci	MPSVR SR SP(OOP)

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>v oblasti inšpekcie práce po ich vydaní zverejňujú, čím sa zjednodušuje prístup zamestnávateľov k informáciám, ktoré potrebujú vo svojej činnosti. Zníženie tejto záťaže predstavuje aj skutočnosť, že podnikajúce osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pripravujú a odovzdávajú zamestnávateľovi - objednávateľovi vzdelávacej aktivity - konkrétny projekt tejto aktivity, ktorý ním môže byť ďalej využívaný. V porovnaní s predchádzajúcim právnym stavom ďalej uvádzané nové právne normy už neobsahujú povinnosť zamestnávateľa</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mať oprávnenia potrebné na vykonávanie niektorých podnikateľských činností, napr. na výrobu a rekonštrukcie vyhradených technických zariadení, ✓ na vykonávanie previerky stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pravidelnej ročnej periodicite, ✓ hlásiť dátum začatia podnikateľskej činnosti orgánom inšpekcie práce. <p>Za účelom uľahčenia podnikania prostredníctvom identifikácie zakázaných požiadaviek a požiadaviek podliehajúcich hodnoteniu sa v III. štvrtroku plánuje vykonať analýza právnych požiadaviek vydávania licencií na</p>	<p>III.Q.2008</p> <p>31. 12. 2007</p> <p>II. polrok 2007</p>				

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vzťahu k smernici 2006/123/ES.</p> <p>Vo vzťahu k „dobrej práci“ ďalšia právna úprava vytvorí podmienky na zaisťovanie bezpečnosti technických zariadení, získanie odbornej spôsobilosti na činnosť na vyhradených technických zariadeniach.</p> <p>Návrhom implementácie stratégie Spoločenstva a oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 až 2012 v podmienkach Slovenskej republiky bude riešená identifikácia krokov a opatrení na realizáciu štátnej politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.</p>					
Zamestnanosť	1 7, 1 9, 2 1	3. Príprava opatrení umožňujúcich a motivujúcich zamestnávateľov a zamestnávateľov flexibilitou formou ("teleworking" a pod.)	Zvýšenie motivácie zamestnávateľov k zamestnávaniu pracovnej sily, zosúladenie rodinného a pracovného života	zatiaľ nie je možné zhodnotiť	<p>Súčasný Zákonník práce umožňuje pracovný pomer zamestnanca, ktorý nevykonáva prácu na pracovisku zamestnávateľa.</p> <p>V pripravovanej novele Zákonníka práce sa navrhuje upraviť princípy práce mimo pracoviska zamestnávateľa s využitím informačných technológií (tzv. telepráca).</p> <p>Zamestnávateľ bude zodpovedný za prijatie vhodných opatrení pri výkone telepráce. Taktiež zamestnávateľ musí prijať opatrenia, ktoré predchádzajú izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostat-</p>	Novela zákona: účinnosť 1. 9. 2007	I. polrok 2007: zber údajov 2008: návrh motivačných opatrení od 2007	ESF + spolufinancovanie	Rôznorodosť a dôvody zmluvných a pracovných dohovorov	MPSVR SR SP (OPV) ESF

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					ných zamestnancov a dávajú mu možnosť stretávať sa s ostatnými zamestnancami, t. j. s prihliadnutím na princíp „dobrej práce“. Vzhľadom na krátkosť času jeho pôsobenia bude možné analyzovať prekážky v jeho využívaní najskôr od roku 2007. Konkrétne aktivity budú podporované v novom programovacom období v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, kde bola začlenená aj podpora flexibilných foriem práce, teleworkingu a pod.					
Zamestnanosť	1 7, 1 9, 2 1	4. Uskutočniť audit prekážok v podnikaní (r. 2006) sa následne prijať ďalšie opatrenia na podporu podnikania	Zjednodušenie regulačného a administratívneho bremena a tým zvýšenie motivácie zamestnávateľov k zamestnávaniu pracovnej sily a k samozamestnávaniu		MH SR	do konca roka 2006: schválenie vládou SR od 2007: implementácia			MH SR (prosíme ÚV SR aktualizovať v rámci podkladov dodaných MH SR v kapitole Podnikateľské prostredie)	
Zamestnanosť	2 0	5. Zvýšiť finančnú podporu individuálnej mobility dlhodobejšie nezamestnaných za prácou	Odstránenie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobilite	zatiaľ nie je možné zhodnotiť	Za účelom zintenzívnenia pracovnej mobility a eliminácie odradzujúceho vplyvu vysokej ceny cestovného na prijatie zamestnania zo strany nezamestnaných bol v roku 2006 finančný príspevok na sťahovanie za prácou nahradený príspevkom na dochádzku do práce určený na úhradu časti výdavkov na cestovné zamestnaných občanov, ktorí pred nástupom do zamestnania boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Taktiež bola zavedená dife-	od 2006	od 2006	ESF + spolufinancovanie	--	MPSVR SR SP (OSKRZ) + UPSVAR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
						renciačia výšky paušálneho príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu práce alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta pobytu.				
Zamestnanosť	20	6. Rozšíriť okruh služieb zamestnanosti poskytovaných úradmi práce (s dôrazom na UoZ v rámci hľadania práce v iných regiónoch)	Odstránenie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobility, spôsobom vyhľadávania možností ubytovania pre UoZ a ich rodinných príslušníkov v regiónoch s lepšími pracovnými príležitosťami	implementácia bude vyhodnotená po 1. polroku 2007	Za účelom zabezpečenia uvedeného segmentu služieb SR v rámci Národného projektu NP VII A „Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb“ sa v bratislavskom kraji má zaviesť prostredníctvom podstránky informačných a poradenských služieb sprístupniť klientom informácie k podpore mobility – tzv. Mobilitné centrum.	2006 - 2008 zriadenie webstránky do 30.6.2007	Pilotný projekt: ESF + spolufinancovanie 12,667 mil. SKK (rozpočet celého projektu za JPD, na webstránku je 1,4 mil. Sk)	--	MPSVR SR SP (OSKRZ)+ UPSVAR	
Zamestnanosť	19,20	7. Podporiť služby zamestnanosti s dôrazom na UoZ a MSP, ktorí sa chcú uplatniť v pôloch rastu	Odstránenie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobility	zatiaľ nie je možné posúdiť	Podpora služieb zamestnanosti sa bude realizovať najmä za pomoci prostriedkov z ESF. V rámci OP ZSI sa okrem iného budú aktivity koncentrovať na podporu rozšírenia služieb zamestnanosti o segment služieb pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa sťahujú za prácou najmä podporou vytvorenia mobilitných centier a podporou vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v súlade s potrebami cieľového regiónu.	od 2007	ESF + spolufinancovanie	Preventívne služby Aktivácia dlhodobozamestnaných	MPSVR SR SP (OSKRZ) + ESF	
Zamestnanosť	20	8. Bytová politika - podporovať výstavbu štartovacích bytov najmä pre mladých ľudí	Zníženie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobility, zosúla-	Zvýšenie počtu nájomných	Realizovanie podpory štartovacích bytov a sociálneho bývania sa v súčasnosti uskutočňuje cez Štátny fond rozvoja bývania, cieľ – Pod-			--	MVRR SR	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
			denie rodinného a pracovného života	bytov s menšou podlahovou plochou určených na tzv. štartovacie bývanie mladých rodín Zlepšenie podmienok pre mladých občanov pri riešení vlastného bývania	pora nájomného bývania, na ktorý boli zvýšené finančné prostriedky v rozpočte na roky 2006-2008. Program rozvoja bývania rieši v rámci svojej najvýznamnejšej časti podporu obstarávania nájomných bytov pre domácnosti s nižšími príjmami. K takýmto domácnostiam patria aj domácnosti mladých ľudí. Súčasne je snahou výraznejšie smerovanie podpory na obstaranie bytov s menšou podlahovou plochou, ktoré by mali byť tzv. štartovacími bytmi. Opatrenia MVRR SR aj pri menšom objeme finančných prostriedkov zabezpečujú mierny nárast výstavby nájomných bytov. Podporované nájomné byty sú určené na bývanie sociálne slabších skupín obyvateľstva, bývanie mladých občanov a na mobilitu pracovnej sily. Mierne nárast výstavby týchto bytov sa docielil zavedením systému zvýhodňujúcim výstavbu malometrážnych bytov. Okrem výstavby nájomných bytov MVRR SR poskytuje aj podpory na obstaranie bytov do vlastníctva fyzických osôb. Podpora sa uskutočňuje prostredníctvom: <ul style="list-style-type: none"> • Štátneho fondu rozvoja bývania, kde sa znížila úroková sadzba pre úvery poskytované mladým občanom 	2006 - 2008	2006 – 2007	ŠR		

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>do 35 rokov (nový nástroj)</p> <ul style="list-style-type: none"> príspevku k úrokom hypotekárnych úverov, ktorý sa taktiež poskytuje mladým občanom do 35 rokov (nový nástroj) poskytovania štátnej prémie ku stavebnému sporeniu. <p>Všetky tieto nástroje sú už v platnosti.</p>					
	20	9. Prenos kompetencií z regionálnej štátnej správy na samosprávu v oblasti zabezpečovania dopravy (autobusovej a železničnej)	Zníženie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobility		<p>V autobusovej doprave majú samosprávne kraje (vyššie územné celky, ďalej "VÚC") od 1. 1. 2005 úplnú zodpovednosť za realizáciu výkonov vo verejnom záujme (pravidelná autobusová doprava do 100 km, regulácia maximálnych cien a tarifných podmienok, udeľovanie dopravných licencií).</p> <p>V železničnej doprave je uzatváraná zmluva o prevádzkovaní dráhy medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii (ďalej len "MDPT SR") a Železnicami SR (dráhy celoštátne a regionálne). Zákonom č. 109/2007 z 9. februára sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 o dráhach, ktorý ďalej rieši vyčísľovanie finančných dôsledkov presunu regionálnej železničnej dopravy na rozpočty vyšších územných celkov, kde dopravca je po-</p>	železničná: 2010			--	MDPT, VÚC

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>vinný viesť oddelene evidenciu nákladov a výnosov z realizácie výkonov mimo zmluvy o prevádzkovaní dopravy a z realizácie zmluvy o prevádzkovaní dopravy, pričom zmluvu o prevádzkovaní dopravy člení podľa záväzkov štátu a záväzkov jednotlivých samosprávnych krajov a túto evidenciu predkladá objednávateľovi výkonov“.</p> <p>V rámci "preneseného výkonu štátnej správy" v regionálnej železničnej doprave do úrovne vyšších územných celkov v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2008 budú vyčíslené finančné náklady na realizáciu výkonov podľa jednotlivých samosprávnych krajov a štátu (diaľková doprava). Druhá fáza - samosprávna pôsobnosť regionálnej železničnej dopravy by bola posunutá do doby, kedy by boli pripravené na výkon tejto funkcie (predpoklad rok 2010)</p>					
Zamestnanosť	20	10. Zefektívniť spôsob informovanosti a obsadzovania voľných pracovných miest v prihraničnej oblasti susediaceho štátu (zabezpečenie prepojenia informačných systémov samospráv, intermediátorov na trhu práce, atď.)	Podpora cezhraničnej mobility. Zabezpečenie fyzickej prepojenosti susedných trhov práce a prepojenosti informačných systémov.	--	Realizácia v rámci nového programového obdobia, OP ZSI, špecifického cieľa „Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti“ a aktivít zameraných na zlepšovanie mobility za prácou.	Od 2007		ESF + spolufinancovanie	--	MPSVR SR ESF + SP (OS-KRZ) + UPSVAR
Zamestnanosť	1	11. Podporiť investí-	Zvýšenie celkovej	--	Realizácia v rámci nového				--	MPSVR SR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
nosť	9, 2 0	cie do verejných služieb zamestnanosti s cieľom rastu ich konkurencieschopnosti	miery zamestnanosti v SR, skvalitnenie prístupu k informáciám na trhu práce.		programovacieho obdobia špecifického cieľa „Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti“ a aktivít zameraných na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti.	Od 2007		ESF + spolufinancovanie ERDF (v rámci OP Doprava a OP Informatizácia spoločnosti)		ESF + SP (OSKRZ) + UPSVAR
Zamestnanosť	1 7, 1 9	12. Zvýšiť účinnosť aktívnych opatrení trhu práce najmä s ohľadom na podporu zamestnanosti a samozamestnávania a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie	Zvýšenie celkovej miery zamestnanosti v SR. Zdokonalenie existujúcich nástrojov podpory zamestnanosti podporovaním projektov na skúšobné overovanie nových nástrojov aktívnej politiky zamerané na sprostredkovanie zamestnania.	projekt ešte nebol vyhodnotený	Od 1. januára 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 573/2005 Z. z. Tento zákon vytvoril legislatívny rámec pre zmeny, ktorými sa sledovalo vytvorenie lepších podmienok pre začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačov o zamestnanie a výraznejšie stimuly znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, dosiahnutie vyššej miery zacielenosti podpory zamestnávania znevýhodnených skupín na trhu práce a zvýšenie stimulácie zamestnávateľov pri vytváraní pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. - došlo k rozšíreniu poskytovania príspevku na ďalšie skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie spojených najmä s návratom na trh práce zo znevýhodnenej pozície Zvýšila sa výška príspevku zamestnávateľom v sociálnej ekonomike na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na zamestnávanie občanov so zdravotným pos-	2006	2006	ŠR Paušálne príspevky 2006: 1,16 mld. Sk	Miera zamestnanosti Miera nezamestnanosti Aktivácia registrovaných nezamestnaných	MPSVR SR SP (OSKRZ) + UPSVAR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>tihnutím. Koncom roka 2005 s pokračovaním v roku 2006 bol realizovaný projekt na overenie nových opatrení na trhu práce „Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov“ (podpora tvorby nových pracovných miest u malých zamestnávateľov na zamestnanie uchádzačov o zamestnanie, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov so zdravotným postihnutím, a to v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti). Vyhodnotenie pilotného projektu bude uskutočnené v 1. polroku 2007.</p> <p>Pokračovalo sa v realizácii národných projektov zameraných na zlepšenie zamestnanosti; NP I. Podpora zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu práce, NP II Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.</p> <p>V roku 2007 sa začalo s prípravou novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá bude reagovať na meniacu sa situáciu na trhu a na prípadné nové potreby trhu i v súvislosti so zvýšením motivácie zamestnávateľov na zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Nástroje a opatrenia v rámci aktívnej politiky trhu práce budú do</p>	<p>2007: novela zákona o službách zamestnanosti</p> <p>1.1.2008 účinnosť</p>		<p>ESF+ spolufinancovanie</p> <p>Financovanie v rámci nového programového obdobia ešte nie je uzavreté.</p>		

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>budúcnosti novelizované nadväzne na možnosti ich spolufinancovania zo zdrojov ESF v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde.</p> <p>K zlepšeniu efektívnosti AOTP by mali prispieť aj inštitucionálne opatrenia, ako napr. rozšírenie využívania externých dodávateľských služieb zamestnanosti úradmi práce.</p> <p>Nové projekty budú podporované v rámci nového programového obdobia.</p>	Od 2007				
Zamestnanosť	1 9	13. Zlepšiť podporu služieb pre zamestnancov ohrozených alebo postihnutých hromadným prepúšťaním	Udržanie zamestnanosti ohrozených zamestnancov, podpora projektov zameraných na starostlivosť o zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním	zatiaľ nie je možné zhodnotiť	<p>Uplatňované opatrenie vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca, a to poskytovaním všeobecného a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti zvyšuje adaptabilitu pracovnej sily a prispieva k zlepšeniu zamestnateľnosti zamestnanca. Podporuje sa poskytnutím príspevku zamestnávateľovi na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca, ak sa uskutočňuje ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.</p> <p>V marci 2006 sa začal realizovať Národný projekt XI. Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností. Pro-</p>	2006 - 2007	priebežne sa realizuje	NP XI 265 mil. Sk (ESF + ŠR)	--	MPSVR SR SP (OSKRZ) + UPSVAR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					jekt sleduje a má za cieľ predchádzať hromadnému prepúšťaniu zamestnancov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť, a to podporou vzdelávania realizovanou zamestnávateľom prostredníctvom poskytovania vzdelávacích aktivít zamestnancom. K cieľovým skupinám, patria zamestnanci prepúšťaní v rámci hromadného prepúšťania, alebo zamestnanci s nízkou kvalifikáciou, ktorí zostávajú u zamestnávateľa a potrebujú vzdelávanie z dôvodu zmeny technologického zamerania alebo podnikateľského zámeru tak, aby mohli plniť nové úlohy. V implementácii projektu sa pokračuje, dopady budú vyhodnotené po jeho skončení, najskôr k 31. 12. 2007.					
Zamestnanosť	1 9, 2 3, 2 4	14. Zlepšiť kvalitu a cielenie programov vzdelávania pre nezamestnaných	Zvýšenie pripravenosti pracovnej sily pre trh práce a tým zvýšenie celkovej miery zamestnanosti v SR a zmiernenie disparít v oblasti ponuky a dopytu na trhu práce.		Od 1. januára 2006 sa zaviedla diferenciacia výšky príspevkov na jednotlivé druhy vzdelávacích aktivít s cieľom zvýšiť efektivitu finančných prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce a motivovať uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie pri uplatnení sa na trhu práce a dodávateľov služby vzdelávania a prípravy pre trh práce v čo najkratšom čase nájsť pre absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce uplatnenie na trhu práce. Výška príspevku je diferencovaná od 12 500 až najviac	2006		NP IIIA 150 mil. Sk (ESF + ŠR) ESF + spolufinancovanie v novom programovacom období	--	MPSVR SR SP (OSKRZ) + UPSVAR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>50 000 Sk na jednu vzdelávaciu aktivitu zameranú na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole počas jedného školského roka. Zavedením finančnej spoluúčasti uchádzača o zamestnanie na financovaní druhej a ďalších vzdelávacích aktivít sa sleduje vyššia motivácia uchádzačov o zamestnanie a poskytovateľov služby v čo najkratšom čase nájsť pre absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce uplatnenie na trhu práce. Náklady sa refundujú v plnej výške v prípade nájdenia zamestnania do 3 mesiacov od skončenia vzdelávacej aktivity.</p> <p>Bol vytvorený právny rámec na poskytovanie služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce v kombinácii s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb jedným dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce. Rozšírila sa možnosť úhrady výdavkov na služby pre rodiny s deťmi záujemcom o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce, ak sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa alebo o deti pred začatím povinnej školskej dochádzky.</p>					

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
Zamestnanosť	18	15. Vypracovať stratégiu vyrovnávania sa s demografickými zmenami	Na základe poznania zmien reprodukčných procesov navrhnúť opatrenia na vyrovnávanie sa so zmenami v demografickej štruktúre.	možné vykázať až pri realizácii	<p>MPSVR SR v roku 2006 vypracovalo materiál „Aká je a aká by mala byť stratégia vyrovnávania sa s demografickými zmenami v Slovenskej republike“, ktorý bol na web stránke MPSVR SR predložený na verejnú diskusiu v termíne od 26. júna do 26. júla 2006. Materiál obsahuje analýzu súčasnej demografickej situácie a zaoberá sa najnovším vývojom základných demografických procesov, aktuálnou skladbou populácie SR a špeciálna pozornosť je venovaná príčinám a dôsledkom procesu starnutia a zmenám v štruktúre rodín. Zároveň upozorňuje na regionálne a rodové rozdiely v populačnom vývoji a na medzinárodné súvislosti.</p> <p>Materiál bol predložený na rokovaní vlády SR dňa 7.2.2007 ako súčasť Siedmej správy o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999) za rok 2006.</p> <p>Ďalšie kroky budú realizované v súlade s referenčným rámcom daným Oznámením Komisie: „Demografická budúcnosť Európy – pretvorenie výzvy na príležitosť“</p>	4Q 2006: vypracovanie strategického dokumentu 2007 – 2008: implementácia	7. 2. 2007		--	MPSVR SR ORRRP, OS- PaSSRP

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
Zamestnanosť	18	16. Zvýšiť podporu zosúladenia rodinného a pracovného života	Zníženie bariér v zamestnávaní osôb so zodpovednosťou za rodinu, predovšetkým rodičov s deťmi a najmä žien a tým aj zvýšenie ich zamestnanosti pomocou moderných foriem organizácie práce a pro - rodinnej politiky zamestnávateľov (family friendly) ako aj podporovanie programov pre rodičov počas a po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky a zvýšenie dostupnosti, pružnosti a kvality verejných služieb pre rodinu	zatiaľ nepatrný efekt	<p>Východisko tvorí dokument „Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 s výhľadom do roku 2010“, ktorý bol schválený vo vláde SR uzn. č. 560/2006 dňa 21. júna 2006 so zámerom prioritizovať politiku zosúladenia rodinného a pracovného života a prijať konkrétne opatrenia v realizačnej fáze. Plánované opatrenia sa precizovali formou výmeny skúseností na medzinárodnej konferencii na ministerskej úrovni, ktorá sa realizovala v spolupráci s OECD a Stálou misiou SR pri OECD v dňoch 29.-30. mája 2006 „Zosúladenie rodinného a pracovného života so zameraním na sociálne služby“.</p> <p>Problematika zosúladenia rodinného a pracovného života bola zahrnutá do operačných priorit OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.</p> <p>Zvýšenie podpory mladých rodičov jednorazovým štátnym príspevkom v sume 11 000 Sk pri narodení prvého dieťaťa je jedným z konkrétnych opatrení podporujúcich rozhodnutie založiť si rodinu.</p> <p>V rámci opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života spolufinancovaného z ESF sa realizuje viacero úspešných</p>	implementácia: od roku 2007	1.1.2007	ESF + spolufinancovanie	<p>Miera zamestnanosti žien</p> <p>Miera zamestnanosti starších žien</p> <p>Poskytovanie starostlivosti pre deti</p>	MPSVR SR SRRP (OŠPSSRP), ORRRP
						december 2006	ŠR – 287 mil. SKK			

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)	
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram				
					<p>projektov. Niektoré boli už ukončené.</p> <p>Významnou mierou prispela Iniciatíva EQUAL. Inovatívne projekty majú významnú pridanú hodnotu. Partnerstvá vytvorené v rámci opatrení poskytujú nové myšlienky na riešenie podpory zosúladovania rodinného a pracovného života.</p> <p>V súvislosti s realizáciou projektov sa významným spôsobom posilnila spolupráca s MVO napr. s Úniou materských centier, ktoré v rámci celého Slovenska prispievajú k zosúladeniu rodinného a pracovného života.</p> <p>Projekty prispeli k vytvoreniu a udržaniu viacerých zariadení pre deti ale aj mimoškolských činností. Podporili sa rodičia a zabezpečila sa starostlivosť o deti počas ich vzdelávacích aktivít.</p> <p>Takisto sa pomocou projektov postupne zamestnávateľia oboznamujú a začínajú vo väčšej miere ponúkať napr. flexibilné formy práce, predovšetkým telework.</p>						
Zamestnanosť	18	17. Pokračovať v reforme systému sociálneho poistenia.	Vyrovňavanie sa s demografickými zmenami	zatiaľ predčasné hovoriť o dopadoch	<p>V roku 2006 sa v rámci doladovania reformy dôchodkového systému zrealizovali viaceré zmeny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprísnenie podmienok nároku na predčasný dôchodok; - poisťencom, ktorí sú poberateľmi starobného dô- 					<p>MPSVR SR SSPDS a sekcia legislatívy</p> <p>Spolupráca: Sociálna poisťovňa</p>	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>chodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, zanikla s účinnosťou od 1. augusta 2006 povinná účasť na nemocenskom poistení;</p> <p>- od 1. augusta 2006 sa rozšíril okruh poistencov štátu o fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie a u fyzických osôb, ktoré sa riadne starajú o dieťa s dlhodobou nepriaznivým zdravotným stavom sa obdobie platenia poistného na dôchodkové poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie štátom predlžuje až do osemnásť rokov veku dieťaťa (predtým do siedmich rokov veku dieťaťa); Štát zároveň platí poistné a príspevky za fyzickú osobu, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku po splnení zákonom ustanovených podmienok.</p> <p>Jednou z najdôležitejších úloh, súvisiacich s udržaním finančnej stability dôchodkového systému, bude v najbližších rokoch zabezpečenie finančných zdrojov pre priebežne financovaný dôchodkový systém. Na základe výsledkov podrobnej analýzy vplyvu zavedenia II. kapitalizačného piliera na hospodárenie Sociálnej poisťovne od roku 2005</p>	2006	1. 8. 2006	<p>Zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu rok 2006: 380 mil. Sk a rok 2007: 1,03 mld.Sk</p> <p>Rozpočet Sociálnej poisťovne.</p>	<p>Počet poberateľov a výdavky na predčasný starobný dôchodok.</p> <p>Okruh fyzických osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát.</p> <p>Finančná stabilita fondov Sociálnej poisťovne.</p>	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					s výhľadom do roku 2010 budú prijaté opatrenia s cieľom stabilizácie rozpočtu Sociálnej poisťovne. Súčasťou opatrení bude aj harmonizácia a vybilancovanie sadzieb poistného pre jednotlivé základné fondy sociálneho poistenia a úprava maximálnej hranice vymeriavacieho základu na platenie poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Prijaté opatrenia bude potrebné zapracovať do návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.					
Zamestnanosť	19	18. Zintenzívniť a zaviesť nové formy pomoci a podpory pre znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva	Zvýšenie miery začlenenia sociálne znevýhodnených občanov na trh práce	čiastočné výsledky (vzhľadom na potrebu dlhodobého riešenia)	K realizovaným projektom cielených špeciálne na rómsku menšinu patria najmä - asistent Národných projektov - poskytnutie možnosti asistentom získať pracovné skúsenosti, prehľad a znalosti, ktoré zvýšia ich možnosti uspieť vo výberových konaniach na zamestnancov v rámci jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. - rómsky asistent detského lekára - rómsky asistent učiteľa	2006 - 2008 od 2007:	priebežne sa realizuje	V rámci NP VI 84 mil. Sk (ESF + ŠR)	Nedostatky na trhu práce pre znevýhodnené skupiny	MPSVR SR SP (OSKRZ) + SSRP (OSIAPHN, OSSODaR) FSR)

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)	
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram				
					<p>Okrem toho sa zavádzajú nové vzdelávacie programy zamerané na nezamestnané marginalizované skupiny, v rámci ktorých sa organizujú napr. remeselnícke kurzy.</p> <p>Problematika marginalizovaných rómskych komunít tvorí horizontálny cieľ a bola zahrnutá do viacerých operačných priorít OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.</p> <p>Osobitný mechanizmus zaviedla SR v oblasti podpory pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi a nízkopríjmové rodiny, rodiny s deprivovaných lokalít prostredníctvom dotácií podporujúcich prístup k vzdelávaniu (poskytovanie dotácií pre dieťa v materskej škole a základnej škole) a zdravotníckej starostlivosti (ako súčasť pomoci v hmotnej núdzi). Rozšírila sa cieľová skupina detí, ktorým sa poskytujú, resp. na ktoré sa poskytujú dotačné programy o deti z nízkopríjmových domácností. Od 1. januára 2006 sa ich počet zvýšil oproti roku 2005</p> <p>o 18,2% deti na dotáciu na stravu, o 25,5% deti v I. polroku a o 33,9% v II. polroku na dotáciu na školské potreby a o 54,8 % detí na dotáciu na motivačný príspevok.</p>	realizácia			ESF + spolufinancovanie		
						priebežne		Dotácie – ŠR: 2006: 543,1 mil. Sk 2007: 707,5 mil. Sk 2008: 822,5 mil. Sk			
							1Q2008	ŠR+ESF			

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					Začiatkom roka 2008 bude pripravený rezortný plán na zvyšovanie kvality a efektivity opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane návrhu opatrení na zlepšenie prístupu ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti v kontexte opatrení aktívnej sociálnej inkluzie.					
Zamestnanosť	1, 8, 1, 9, 2, 0	19. Pripraviť nové vzdelávacie programy pre nezamestnaných (napr. programy druhej šance a pod)	Zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti u ľudí s nízkou úrovňou kvalifikácie prostredníctvom zvýšenia ich vzdelania	čiastočné výsledky (potreba vyššieho zapojenia nezamestnaných)	<p>V marci 2006 sa začal realizovať nový Národný projekt IIIa „Vzdelávanie a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax“, ktorého cieľom je prispieť k rastu zamestnanosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, ako aj k zvýšeniu objemu, kvality i lepšiemu zacieleniu vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie.</p> <p>Ako jedna z aktivít, najmä pre marginalizované skupiny na trhu práce, sa realizuje aj aktivita „dokončenie základného vzdelania a stredného odborného vzdelania v poslednom ročníku strednej školy“, ktorá dáva možnosť dokončiť základné a stredné vzdelanie, a tým uľahčiť vstup alebo návrat na trh práce tým, ktorí boli z dôvodu nedostatočného alebo žiadneho vzdelania nezamestnaní.</p> <p>Táto aktivita je pokračovaním pilotného projektu</p>	2006-2008	priebežne	ESF + spolufinancovanie NP IIIA 150 mil. Sk	(Nový začiatok) Aktivácia evidovaných UoZ	MPSVR SR SP (OSKRZ) + ÚPSVaR
						september 2005 – jún 2006	január – jún 2006	ŠR: 4 367 223 Sk		

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>„Dokončenie základnej školy“, ktorý sa realizoval v I. polovici 2006 vo vybraných okresoch SR. Z celkového počtu 126 zaradených UoZ úspešne ukončilo projekt a získalo vzdelanie poskytované základnou školou 86 UoZ, t.j. 68,3 %.</p> <p>Vzdelávacie programy pre nezamestnaných budú podporované v aj novom programovacom období v rámci OP ZSI.</p>					
Zamestnanosť	19	20. Prijat' nový zákon o sociálnych službách zavádzajúci nové typy sociálnych služieb, podpora zavádzania služieb terénneho typu	Podpora sociálnej inklúzie. Budovanie inkluzívneho trhu práce, zmierňovanie a odstraňovanie sociálneho vylúčenia a chudoby.	--	<p>Návrhom zákona o sociálnych službách sa bude riešiť garancia prijímateľov soc. služieb na dôstojné životné podmienky a smerovanie k ich aktivizácii. V zákone sa upravuje poskytovanie nových sociálnych služieb. Zákon zabezpečí previazanosť sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti a upraví systém ich financovania. V zákone budú vytvorené podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania v oblasti sociálnych služieb založeného na neziskovom princípe. Zákon sa pripravuje v súlade so stanoveným harmonogramom.</p> <p>Medzi úlohy nadchádzajúceho obdobia patrí tiež príprava novej právnej úpravy kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (Cieľom úpravy je zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život; utvorenie podmienok a podpora</p>	<p>Predloženie: III. Q. 2007 Účinnosť: 1. 1. 2008</p> <p>Predloženie: III. Q. 2007 Účinnosť: 1. 1. 2008</p> <p><i>Harmonogram bol upravený v súlade so zámermi</i></p>			MPSVR SR SSRP (OIOZPSS)	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>integrácie fyzických osôb a ich rodín do spoločnosti, a to za ich aktívnej účasti v tomto procese; prekonalenie, alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia) a príprava zákona o sociálnoprávnej ochrane plnoletých fyzických osôb na ochranu práv starších občanov a občanov so zdravotným postihnutím (Obsahom bude súbor opatrení zameraných na ochranu práv starších občanov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí si nedokážu chrániť svoje práva sami).</p> <p>Podpora týchto aktivít bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti.</p>	vlády SR				
Zamestnanosť	19	21. Implementovať novú právnu úpravu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora zavádzania služieb terénneho typu	Podpora sociálnej inklúzie. Zvýšiť šance pre uplatnenie na trhu práce v budúcnosti pre deti.	--	<p>Právna úprava sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zákone č. 305/2005 Z. z. nadobudla účinnosť 1. septembra 2005 a ďalšie ťažiskové právne úpravy v tejto oblasti boli menené približne v rovnakom čase.</p> <p>Doterajšie informácie z vykonávania nových právnych predpisov nenaznačujú zásadnejšie problémy zo strany orgánov SPO a SK. Problémy avizuje samospráva- obce, obzvlášť niektoré menšie obce nie sú schopné</p>	Implementácia: 2006-2008	Správa o implementácii – 30. 4. 2007	--	MPSVR SR SSRP (OSSO-DaR)	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>bez cieľenej podpory v plnej miere plniť niektoré úlohy vyplývajúce zo zákona. Prvé ucelené hodnotenie dopadov (kvôli ročnému vyhodnocovaniu údajov) možno predložiť v apríli 2007.</p> <p>V roku 2008 budú na základe vyhodnotenia dopadov zvažované a navrhnuté legislatívne úpravy.</p> <p>Podpora týchto aktivít bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti.</p>					
Zamestnanosť	19	22. Pripraviť koncepciu ústavnej starostlivosti	Podpora sociálnej inklúzie, vytvorenie vhodnejšieho prostredia na rozvoj dieťaťa, zvyšovanie šancí dieťaťa v budúcnosti.	<p>pokles počtu detí v ústavnej starostlivosti, rast v náhradnej rodinnej starostlivosti</p>	<p>V oblasti ústavnej starostlivosti bola začiatkom roka 2006 pripravená a schválená Koncepcia vykonávania ústavnej starostlivosti zameraná na roky 2006 – 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2010 u detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou a ochrannou výchovou v Slovenskej republike.</p> <p>Podľa predbežných výsledkov zo sledovania implementácie novej právnej úpravy SPO a SK na ktoré nadväzujú aj koncepčné zámery v oblasti náhradnej starostlivosti, je možné konštatovať pozitívny trend vo vývoji v danej oblasti. Počet detí, zverených do náhradnej rodinnej starostlivosti za rok 2006 stúpol oproti roku 2005 o 409 (posledných 6</p>	2006	2006		--	MPSVR SR SSRP (OSODaR)

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					rokov bol vývoj vyvážený) a celkový počet detí v ústavnej starostlivosti klesol o 427 (celkovo 5983 detí). Postupne vzrastá napríklad počet detí s ústavnou starostlivosťou v profesionálnych rodinách – nárast oproti r. 2005 (222 detí celkom) je 95 detí. V súčasnosti sa pripravuje záverečná etapa zjednotenia výkonu ústavnej starostlivosti – prechod reedukačných zariadení do pôsobnosti rezortu MPSVR (r. 2008)					
Zamestnanosť	1 9, 2 3	23. Zvýšiť funkčnosť a stabilizáciu inštitucionálneho rámca (úradu práce), vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych vecí - projekt technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu (svetová banka LA 7271-SK)	Podpora sociálnej inklúzie, rozvoj ľudského kapitálu a zvyšovanie kvality výkonu a implementácie služieb a opatrení. Zvýšenie kvality a modernizácia inštitúcií.	zatiaľ nie je možné vykázat	K uvedenému má slúžiť zadanie „Podpora pri zdokonalení inštitucionálnej a personálnej kapacity pre služby sociálnej inklúzie“ (Svetová banka), v rámci ktorého majú byť navrhnuté opatrenia na zlepšenie procesných i obsahových podmienok výkonu SPO a SK, ktorého medzinárodné výberové konanie bude po odsúhlasení dokončené. Vzhľadom na priority súčasnej vlády došlo k určitým zmenám na úrovni aktivít financovaných zo zdrojov Svetovej banky. Zmeny ešte nie sú konečné.	2006: návrh projektu I.2007: spustenie aktivity VIII. 2008: prvé zhodnotenie výsledkov	2006: návrh aktivity predpoklad (podľa koordinátora zadania na MPSVR VI./VII. 2007: zmluva s dodávateľom, začiatok aktivity, VII. 2008: prvé zhodnotenie výsledkov	úver Svetovej banky pre projekt Technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu	MPSVR SR SSRP (OSIPHN) + KJSB	
Zamestnanosť	1 9	24. Pokračovať v zakladaní lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie prostredníctvom fondu sociálneho rozvoja (NP VI.)	Podpora sociálnej inklúzie na regionálnej a lokálnej úrovni, podpora regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti	čiastkové výsledky, vzhľadom na dlhodobé riešenia	V roku 2006 pokračoval program „Podpora regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie“. Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie (LPSI) sú nezávislé subjekty vytvorené zo zástupcov samo-	2006-2007	priebežne	NP VI 2004-2006: 530 mil. Sk Financovanie v rámci nového programového obdobia ešte nie je uzavreté.	MPSVR SR SSRP (OSIPHN, FSR)	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>správy, predstavitel'ov kľúčových organizácií a zainteresovaných subjektov, ako sú rôzne občianske združenia, verejné inštitúcie, školy, podnikatelia, a pod. so skúsenosťami v relevantnej oblasti pre efektívnu prácu v partnerstve. Úlohou LPSI je zlepšiť a vytvoriť funkčný systém, ktorý umožní sústrediť všetky administratívne procedúry pre pomoc sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva vo svojej územnej pôsobnosti. Jednotlivými prvkami sú spoločné ciele, národné akčné plány sociálnej inklúzie a súčasťou tohto procesu sa stávajú aj strategické plány sociálnej inklúzie, ktoré umožňujú občanom na lokálnej úrovni riešiť ich sociálne otázky.</p> <p>Celkový počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie založených a podporovaných z Fondu sociálneho rozvoja sa v rokoch 2005 – 2006 zvýšil na 27 a pokrýva 56 okresov v 5 samosprávnych krajoch (Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Žilinskom).</p>					
Zamestnanosť	19	25. Pokračovať v implementácii programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach, podpora zavádzania služieb terénneho typu, komunitný rozvoj	Podpora sociálnej inklúzie na regionálnej a lokálnej úrovni, zlepšenie prístupu k zdravotným, vzdelávacím a sociálnym službám pre margina-	čiastkové výsledky, vzhľadom na dlhodobé riešenia	Program kontinuálne pokračuje. Na základe finančnej analýzy programu a rozhodnutia MPSVR SR bol v júli 2006 rozšírený do ďalších 26 obcí. Garantom programu je Fond sociálneho rozvoja. Program je jednou z foriem pomoci celého		2006-2007	ŠR (FSR) 2005-2007: 363 mil. Sk	--	MPSVR SR SSRP (OSIPHN, FSR)

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
			lizované skupiny obyvateľstva a tým zvýšiť ich šance na trhu práce.		komplexu sociálnych opatrení, ktorý svojím obsahom naplňuje obecne užívanú definíciu terénnej sociálnej práce. Z hľadiska časového ide o dlhodobé, systémové a systematické pôsobenie v jednej lokalite. Komunitní sociálni pracovníci zohrávajú dôležitú úlohu v osadách a izolovaných komunitách, kde pomáhajú skupinám a jednotlivcom, ktorí sú dlhodobo vystavení sociálnemu vylúčeniu. Programom Komunitnej sociálnej práce v obciach sa odstraňujú príčiny sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej práce komunitného sociálneho pracovníka, sociálneho pracovníka a asistenta komunitného sociálneho pracovníka v konkrétnej komunite. V súčasnosti pracuje v teréne 242 KSP, 404 asistentov KSP a 17 koordinátorov KSP. Podpora týchto aktivít bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti.					
nové Zamestnanosť		Zaviesť nové formy opatrení pre aktiváciu dlhodobo nezamestnaných v zmysle komplexného prístupu	Zníženie dlhodobej nezamestnanosti.		Novelou zákona o službách zamestnanosti sa budú presadzovať okrem súčasných nástrojov AOTP podporujúcich zamestnanosť a zamestnateľnosť dlhodobo	2007: uplatňovaný systém AOTP a príprava		ESF + spolufinanc.	MPSVR SR SP (OSKRZ)	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
Zamestnanosť					nezamestnaných UoZ aj nové nástroje a opatrenia APTP podporujúce motiváciu tak zamestnávateľov, ako aj dlhodobozamestnaných UoZ pri efektívnejšom a intenzívnejšom poskytovaní verejných služieb zamestnanosti (zámerom je zavedenie novej profesie „agent pre pracovné miesta“, príspevok na úhradu časti nákladov práce zamestnávateľovi a príspevok na úhradu časti alebo celej sumy odvodov do poisťných fondov platených zamestnancom).	novely zákona o službách zamestnanosti 1.1.2008 : účinnosť				
	18	Prijat' nové opatrenia trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí	Zníženie nezamestnanosti mladých ľudí.		<p>Osobitné opatrenia budú zamerané na zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí bez ukončeného vzdelania alebo s nízkym vzdelaním, a to vzdelávacími programami umožňujúcimi dokončenie vzdelania (základného a stredoškolského odborného), získania odborných a praktických zručností u zamestnávateľov, ako aj formou dlhodobějších vzdelávacích programov podľa požiadaviek zamestnávateľov.</p> <p>Okrem toho sa prijímú opatrenia na zlepšenie spolupráce úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, škôl, zamestnávateľov, regionálnych partnerov pre zosúladenie dopytu a ponuky na trhu práce.</p> <p>V rámci prípravy novely zákona o službách zamestnanosti sa zavedú nové formy motivácie zamestnávateľov.</p>	2007: uplatňovaný systém AOTP a príprava novely zákona o službách zamestnanosti 1.1.2008 : účinnosť		ESF + spolufinanc.	MPSVR SR MŠ SR MPSVR SR SP (OSKRZ)	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					lov na prijímanie mladých ľudí do zamestnania.					
Zamestnanosť		Zaviesť nové formy opatrení na zvýšenie zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím.	Zvýšenie zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, budovanie inkluzívnych trhov práce.		<p>V rámci prípravy novely zákona o službách zamestnanosti sa prehodnotí súčasný systém podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v rámci aktívnych opatrení na trhu práce s cieľom odstránenia bariér tvorby nových pracovných miest a zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti vytvorených pracovných miest pre túto skupinu občanov, opatrení smerujúcich k motivácii zamestnávateľov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.</p> <p>Predpokladá sa vytvorenie právneho rámca na úpravu zakladania sociálnych podnikov, ktoré budú riešiť aj zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím.</p>	2007: uplatňovaný systém AOTP a príprava novely zákona o službách zamestnanosti		ESF + spolufinanc.		MPSVR SR SP (OSKRZ)
Zamestnanosť	18	Rozšíriť možnosti využívania služieb starostlivosti o deti v útlom veku s možnosťou finančného príspevku	Podpora zosúladzovania rodinného a pracovného života, demografické výzvy		<p>V rámci pripravovanej právnej úpravy sociálnych služieb budú upravené aj podmienky pre rozvoj sociálnych služieb pre rodiny s deťmi. Zároveň sa pripravuje aj právna úprava systému finančnej podpory zabezpečenia starostlivosti o dieťa v útlom veku.</p>	Rok 2008		SR+ESF		MPSVR SR (OS-PaSSRP)
Zamestnanosť	17, 18	Aktualizovať Národný program ochrany starších ľudí s dôrazom na zavádzanie princípov aktívneho starnutia a lepšej orientácie na zvýšenie zamestnanosti	Zvýšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie starších ľudí.		<p>V súčasnej dobe sa spracováva správa o plnení Národného programu ochrany starších ľudí a zároveň sa pracuje na novelizácii Národného programu ochrany starších ľudí, do ktorej budú včlenené princípy aktívneho</p>	31. 12. 2007				MPSVR SR SSRP (OIOZPSZ) + SP (OESZ)

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		nosti starších ľudí			starnutia. Novelizácia Národného programu ochrany starších ľudí má byť ukončená do konca roku 2007. Za príspevok k zvyšovaniu zamestnanosti starších ľudí možno považovať aj zavedenie previazanosti medzi zaplateným poistným a príspevkami do dôchodkového systému a úrovňou poskytovaných dôchodkových dávok v rámci reformy povinného dôchodkového systému na Slovensku.					
Zamestnanosť	18	Prijaté opatrenia na zníženie rozdielu v platoch mužov a žien	Zníženie rodových rozdielov v oblasti odmeňovania		<p>Pripravovaná novela Zákonníka práce by mala spresniť nároky zamestnancov na spravodlivú mzdu a garantovať rovnakú mzdu pre ženu i muža v prípade, ak vykonávajú prácu rovnakú na základe stanovených kritérií (kritérií zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti a kvalifikačnej náročnosti) i v nadväznosti na požiadavku rovnakej mzdy za prácu rovnakej hodnoty.</p> <p>Pripravovaná reorganizácia Národného inšpektorátu práce posilní kontrolu mzdového ohodnotenia mužov a žien a bude sa môcť viac venovať preventívnej činnosti.</p> <p>Podpora rovnosti príležitostí bola rozpracovaná ako horizontálna priorita vo všetkých programových dokumentoch v rámci nového programového obdobia 2007-2013.</p>	2007, priebežne		ŠR + ESF	MPSVR SR SP (OPV) + ORRRP	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					Priebežne sa vykonávajú analýzy rodového mzdového rozdielu, najviac opätovne cez projekty ESF napr. projekty Treximy, Sociologického ústavu SAV a Európskej rómskej pracovnej agentúry a Inštitútu pre výskum práce a rodiny.					
Zamestnanosť	18	Vypracovať stratégiu rodovej rovnosti	Zlepšiť postavenie žien na trhu práce, zmenšenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti a odmeňovania		S prípravou stratégie sa už začalo. Východisková expertíza bola spracovaná na záver úspešne realizovaného twiningového projektu s Francúzmi a Nemcami „Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreamingu“. Bolo vyškolených 350 zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, sociálnych partnerov a MVO.	2007, priebežne		ŠR + ESF		MPSVR SR ORRRP
		Prehodnotenie konštrukcie životného minima a prehodnotenie parametrov dávky a príspevkov v systéme pomoci v hmotnej núdzi	Podpora aktívnej inklúzie a minimálnych zdrojov pre všetkých.		Prehodnotenie konštrukcie životného minima – 2007 Prehodnotenie parametrov dávky a príspevkov v systéme pomoci v hmotnej núdzi 2008	2007 2008		ŠR		MPSVR SR (OSIPHN, OSSSRP)
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Procesný, organizačný a informačný model služieb verejnej správy	Efektívne služby elektronickej verejnej správy	Efektívne služby elektronickej verejnej správy	Úloha je splnená	2005	2005	30 mil. Sk, štátny rozpočet	Počet poskytovaných e-služieb verejnej správy, podiel žiadostí na verejnú správu, ktoré sú podané a vybavené elektronicke	MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Digitálna gramotnosť	9	Európsky počítačový vodičský preukaz pre štátnych zamestnancov (ECDL)	Zvýšenie digitálnej gramotnosti štátnych zamestnancov		Úloha sa plní priebežne v súlade s časovým harmonogramom Pilotná fáza projektu bola ukončená v roku 2005	2008		170 mil.- Sk z Európskeho sociálneho fondu	Počet štátnych zamestnancov, ktorí preškolených v oblasti digitálnej gra-	MF SR, Sekcia informatizácie spoločnosti

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
									možnosti	
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Spolupráca pri tvorbe návrhu legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej správy; Vypracovanie a prijatie novej právnej úpravy o základných registroch verejnej správy	Vytvorenie právneho rámca pre vedenie a využívanie systému základných registrov verejnej správy v elektronickej forme		Úloha sa plní priebežne	2008		0.- Sk	Percento verejných registrov, ktoré fungujú na kompatibilných štandardoch a technológiách, ktoré je možné jednoducho a lacno vzájomne prepojiť	MF SR, Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Návrh riešenia elektronického spoplatnenia správnych poplatkov za e-služby	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní s časovým sklzom	2005		0.- Sk	Počet poskytovaných e-služieb verejnej správy, podiel žiadostí na verejnú správu, ktoré sú podané a vybavené elektronicke	MF SR, Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Zvyšovanie používania elektronického podpisu v inštitúciách verejnej správy ako podpora podnikateľského prostredia a informatizácie verejnej správy	Umožnenie firmám a občanom využívať elektronický podpis za účelom uľahčenia komunikácie so štátnymi a súkromnými inštitúciami		Úloha sa plní s časovým sklzom.	2007		57 mil. Sk, štátny rozpočet	Počet vydaných kvalifikovaných certifikátov pre zaručený elektronický podpis, pomer počtu podaní so zaručeným elektronickým podpisom k celkovému počtu podaní v %	MF SR Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora obyvateľa z rod-	Vytvorenie koncepcie pre zavedenie efektívnej služby elektronickej verejnej správy	Vytvorenie koncepcie pre zavedenie efektívnej služby	Úloha splnená	2005		250 tis. Sk	Vypracovanie predmetnej koncepcie	MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		ného čísla		elektronickej verejnej správy						
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby on-line	9	Jednotný identifikátor pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní priebežne	2008		60,5 mil. Sk, štátny rozpočet	Zavedenie jednotného identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy	MV SR, Sekcia verejnej správy
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby on-line	9	Vytvorenie systému elektronickej výmeny dát medzi registrami	Efektívne služby elektronickej verejnej správy	Efektívne služby elektronickej verejnej správy	Úloha je splnená	2005	2005	230 tis. Sk, štátny rozpočet	Vypracovanie predmetnej štúdie	MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby on-line	9	Poskytovanie informácií z referenčného registra obyvateľov SR a z databázy dokladov SR oprávneným subjektom	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní s časovým sklzom.	2006		30mil. Sk, štátny rozpočet	Počet overení dokladov a osobných údajov oproti referenčnému registru; počet pripojených subjektov verejnej správy na synchronizáciu referenčných registrov; počet pripravených elektronických podkladov pre administratívno-správne konanie; počet elektronicky pripravených podkladov aktualizácie referenčných registrov	MV SR
Informačná spoločnosť, Moderné	9	Zavedenie občianskeho preukazu s čipovou kartou a za-	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní s časovým sklzom.	2006		štátny rozpočet	Zavedenie občianskeho preukazu s čipovou	MV SR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
verejné služby online		ručeným elektronickým podpisom							kartou a zaručeným elektronickým podpisom	
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Ústredný portál verejnej správy - vstupný bod	Efektívne služby elektronickej verejnej správ	Efektívne služby elektronickej verejnej správ	Úloha splnená.	2006	2006	72 mil. Sk, štátny rozpočet	Funkčná prevádzka vstupného bodu ústredného portálu, počet dostupných služieb	ÚV SR Odbor informatiky a racionalizácie štátnej správy
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Voľný informačný prístup do katastra	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní priebežne	2007		42 mil. Sk, štátny rozpočet	Funkčná prevádzka katastrálneho portálu	UGKK SR
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Digitálna vláda	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní s časovým sklzom	2006		40 mil. Sk, štátny rozpočet	Zavedenie pilotného informačného systému do ostrého používania; úplná digitalizácia procesu zasadania vlády; zníženie množstva papierových materiálov potrebných na zasadanie; vyššia dostupnosť a flexibilnejší prístup k materiálom	ÚV SR Odbor informatiky a racionalizácie štátnej správy
Informačná spoločnosť, Široká dostupnosť internetu	9	Program elektronizácie knižníc	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní s časovým sklzom	2006		35,5 mil. Sk, štátny rozpočet	Vypracovanie vykonávacieho projektu Registra kultúry; sprevádzkovanie Registra kultúry ako informačného portálu	MK SR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
Informačná spoločnosť, Digitálna gramotnosť	9	Digitálne štúrovstvo na školách	Tento projekt poskytne svoje technické prostriedky a ľudský potenciál pre zvyšovanie prístupu k internetu a informačnej gramotnosti občanov v lokálnej komunite	Tento projekt poskytol technické prostriedky a ľudský potenciál pre zvyšovanie prístupu k internetu a informačnej gramotnosti občanov v lokálnej komunite	Úloha je splnená	2006	2006	81 mil. Sk, štátny rozpočet	Počet škôl, ktorých počítačové učebne sú pravidelne otvorené pre verejnosť; počet uskutočnených kurzov vzdelávania pre občana na školách tohto typu podľa dohodnutých štandardov požadovanej počítačovej gramotnosti	MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Digitálna gramotnosť	9	Mapovanie stavu digitálnej gramotnosti a adaptability obyvateľstva na IKT	Cieľom mappingu je získať komplexný typ informácie, na základe ktorej možno zvýšiť efektivnosť vynaložených finančných prostriedkov a nasmerovanie ľudských zdrojov v oblasti informačnej spoločnosti.	Komplexný typ informácie, na základe ktorej možno zvýšiť efektivnosť vynaložených finančných prostriedkov a nasmerovanie ľudských zdrojov v oblasti informačnej spoločnosti.	Úloha je splnená	2005	2005	0.- Sk	Efektivnosť vynaložených finančných prostriedkov a nasmerovanie ľudských zdrojov pri transformácii na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku	MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
				spoločnosti.						
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Verejne prístupný portál Register kultúry	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní s časovým sklzom	2006		20 mil. Sk, štátny rozpočet	Vypracovanie vykonávacieho projektu Registra kultúry, sprevádzkovanie Registra kultúry ako informačného portálu	MK SR
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Cestovná mapa k zavádzaniu elektronických služieb verejnej správy	Efektívne služby elektronickej verejnej správy	Efektívne služby elektronickej verejnej správy	Úloha je splnená	2005		30 mil. Sk, štátny rozpočet	Vypracovanie predmetnej štúdie	MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online	9	Systém verejného obstarávania	Efektívne služby elektronickej verejnej správy	Efektívne služby elektronickej verejnej správy	Úloha je splnená	2006		50 mil. Sk, štátny rozpočet	Spustenie pilotného projektu	MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Široká dostupnosť internetu	9	Projekt Internet pre všetkých	Zvyšovanie dostupnosti internetu		Úloha sa plní priebežne v súlade s časovým harmonogramom	2007		244 mil. Sk, štátny rozpočet	Počet domácností s internetovým pripojením	MF SR, Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Široká dostupnosť internetu	9	Projekt internetizácie verejných knižníc II. Etapa	Zvyšovanie dostupnosti internetu		Úloha sa plní priebežne	2007		Z rozpočtových verejných zdrojov EÚ 90 mil. Sk, Štátny rozpočet 9 mil. Sk	počet digitalizačných pracovísk v rezorte kultúry; počet verejných knižníc s profesionálnym zamestnancom s aspoň jedným verejne prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový inter-	MK SR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
									net	
Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby on-line	9	Príprava právnej úpravy – zákon o elektronickej verejnej správe	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní priebežne	2008		Štátny rozpočet	Vypracovanie predmetného zákona	MF SR Sekcia informatizácie spoločnosti
Informačná spoločnosť, Informatizácia zdravotníctva e-Health	9	Rozvoj a implementácia eHealth aplikácií	Efektívne služby elektronickej verejnej správy		Úloha sa plní priebežne	2008		Štátny rozpočet, štrukturálne fondy		MZ SR, Národné centrum zdravotníckych informácií
príklad Výskum, vývoj inovácie (podkapitola)		Vytvorenie kvalitnej centrálnej štátnej agentúry na podporu výskumu a vývoja	Vytvorenie takých odborných a administrat.- organizač. štruktúr agentúry, ktoré zabezpečia jej fungovanie na princípoch porovnateľných agentúr v krajinách EÚ	Bola vytvorená agentúra s štruktúrami porovnateľných agentúr v krajinách EÚ	Cieľ bol splnený; Členovia Predsedníctva boli vymenovaní uznesením vlády SR č. 845/2005, členovia rád agentúry boli vymenovaní ministrom školstva a štatút agentúry bol schválený uzn. vlády SR č. 250/2006	do 1.9.2005 vypracovať a schváliť štatút agentúry do 1.10.2005 vymenovať a schváliť členov predsedníctva agentúry do 1.1.2006 spustiť fungovanie agentúry. Nový termín plnenia úlohy: 31.3.2006	členovia Predsedníctva agentúry boli vymenovaní 26.10. 2005, členovia rád agentúry boli vymenovaní 31.1. 2006, štatút agentúry bol schválený vládou SR 22. 3. 2006	náklady na transformáciu agentúry boli 0, prostriedky štátneho rozpočtu na účelovú podporu výskumu a vývoja v r. 2006 boli vo výške 665 632 tis. Sk; rozpočet na rok 2007 pre agentúru bol schválený vo výške 951 126 tis. Sk	Vytvorenie novej štruktúry agentúry: vymenovanie členov Predsedníctva agentúry, členov rád agentúry; schválenie nového štatútu agentúry	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky
		Vypracovanie dlhodobého zámeru ná-	Stanovenie dlhodobých cieľov a	Stanovenie	Cieľ sa priebežne plní; materiál bol schválený v po-	Termín vypracov-	Materiál bol vypracovaný v januári 2007,	0	Spracované	Ministerstvo škol-

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		rodnej vednej a technickej politiky	priorít pre rozvoj systému vedy a techniky na Slovensku (do roku 2015)	dlhodobých cieľov a priorít pre rozvoj systému vedy a techniky na Slovensku (do roku 2015)	rade vedenia Ministerstva školstva SR. Prešiel medzi-rezortným pripomienkovým konaním (28.2.-23.3.2007) a bol schválený v Rade vlády SR pre vedu a techniku 29.3.2007. V apríli 2007 bude predložený na rokovanie vlády SR.	vania je 30.9. 2006, termín prerokovania v Rade vlády SR pre vedu a techniku 31.10. 2006 a termín schválenia vládou SR do 30.11. 2006. Termín bol uzn.vl. SR č.876/2006 predĺžený do 30.6.2007	prerokovaný v Rade vlády SR pre vedu a techniku 29.3.2007.	zásady dlhodobého zámeru.	stava SR Sekcia vedy a techniky Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo financií SR	
		Systém podpory mobilít ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja	Zlepšenie podmienok pre mobilitu ľudského potenciálu v oblasti VaV medzi jednotlivými sektormi VaV na Slovensku, medzi sektorom vysokých škôl a SAV na jednej strane a podnikateľ. sektorom na strane druhej a medzi Slovenskom a za-	Zlepšenie podmienok pre mobilitu ľudského potenciálu v oblasti VaV medzi jednotlivými sektormi VaV na Sloven-	Časť cieľa bola splnená schválením Programu agentúry pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizáciu vedy; časť vypracovaním "Správy o audite súčasného procesu uznávania dokladov o vzdelaní a návrhu na zjednodušenie procesu uznávania dokladov";	Do 31.12.2005 vykonať audit súčasného procesu uznávania dokladov o vzdelaní a predložiť ho na rokova-	Program agentúry bol schválený uznesením vlády SR č. 216 zo dňa 8.3. 2006, výzva na podávanie projektov bola vyhlásená 18.4. 2006 a termín uzavretia súťaže 19.6. 2006; správa o audite bola schválená na rokovaní vlády SR dňa 26.7.2006, uzn. vl. č.641/2006	50 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok 2006	Počet projektov prihlásených do súťaže o získanie podpory v rámci Programu agentúry pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky Ministerstvo školstva SR Sekcia vysokých škôl Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
			hraničím.	sku, medzi sektorom vysokých škôl a SAV na jednej strane a podnikateľ. sektorom na strane druhej a medzi Slovenskom a zahraničím.		nie vlády SR Do 31.12.2005 vypracovať grantovú schému na podporu mobility v oblasti VaV Do 30.3.2006 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o granty				
		Vypracovanie systému hodnotenia kvality výstupov vedy a výskumu	Vypracovať systém hodnotenia kvality výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku a implementovať ho tak, aby bol rutinne využívaný.	Vypracovaný systém hodnotenia kvality výsledkov VaV v SR a jeho implementácia tak, aby bol rutinne využívaný.	Cieľ je splnený; Do praxe bol zavedený nový systém hodnotenia výsledkov úloh výskumu a vývoja štátnych programov VaV realizovaných pri záverečných oponentúrach úloh štátnych programov.	do 30.3.2006 vytvoriť platformu na hodnotenie kvality výstupov VaV	Záverečné oponentúry k vybraným úlohám štátnych programov, hodnotiace celkové plnenie cieľov štátnych programov sa uskutočnili v mesiacoch máj až júl 2006.	0	Schválenie nového metodického usmerenia pre oponentúry úloh výskumu a vývoja štátnych programov výskumu a vývoja v marci 2006.	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky
		Nástroje na podporu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a uľahčenie čerpania finančných zdrojov EÚ	Vytvorenie efektívneho priestoru pre rozvoj bilat. spolupráce s krajinami EÚ a zaviesť pod-	Vytvorený efektívny priestor pre rozvoj bilat.	Cieľ je splnený; v rozpočte agentúry bola vytvorená rezerva na preplácanie DPH úspešným riešiteľom projektov rámcových programov EÚ; vypísanie výzvy na po-	Do 1.1.2006 vytvoriť v štátnom rozpočte	Ukončenie transformácie agentúry - 22.3.2006 a zlúčenie SARCu s agentúrou od 1.4.2006; vypísanie výzvy na po-	50 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok 2006	Schválenie nového štatútu agentúry, jej nová organizačná štruktúra so začlenením	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		na výskum a vývoj	porné inštitucionálne nástroje pre zapojenie slovenských výskumných pracovníkov do medzinár. projektov. Z inštitucionálneho hľadiska vytvoriť agentúru a sieť regionálnych kontaktných bodov, ktoré budú uľahčovať zapájanie sa do európskeho výskumu.	a multilat. spolupráce s EÚ a zavedené nástroje pre zapojenie sa slovenských výskumných pracovníkov do medzinár. projektov. Vytvorená agentúra a sieť regionálnych kontaktných bodov, ktoré uľahčujú zapájanie sa do európskeho výskumu.	dávanie projektov pre kompenzáciu nákladov na DPH v rámci riešenia projektov z rámcových programov EÚ; agentúra začala plniť úlohu podporného inštitucionálneho nástroja pre koordináciu medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce. Uzn.vl.318/2007 vláda SR schválila program agentúry na podporu prípravy projektov 7.rámcového programu.	rezervu na preplácanie DPH úspešným účastníkom projektov RP EÚ Do 30.6.2006 začat činnosť transformovaného SARCu v podobe modernej agentúry	dávanie projektov pre kompenzáciu nákladov na DPH v rámci riešenia projektov z rámcových programov EÚ pre výskum, vývoj a technické demonštrácie s termínom uzávierky 31.7. 2006		SARCu, počet projektov prihlásených v rámci výzvy na podávanie projektov pre kompenzáciu nákladov na DPH v rámci riešenia projektov z rámcových programov EÚ pre výskum, vývoj a technické demonštrácie.	Agentúra na podporu výskumu a vývoja
		Návrh nového systému štátnych programov na podporu výskumu a vývoja	Zabezpečenie riešenia kľúčových problémov rozvoja a naplňania potrieb spoločnosti prostredníctvom nových vecných priorít výskumu a	Zabezpečenie riešenia kľúčových problémov roz-	Cieľ sa plní priebežne; Plnenie cieľa je podmienené vypracovaním dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky, Materiál je vo fáze spracovania.	Do 30.8.2006 identifikovanie rozvojových priorít VaV	V súčasnosti prebieha identifikovanie rozvojových priorít VaV a vypracovanie nových pravidiel pre fungovanie systému štátnych programov. Plnenie cieľa je pod-	100 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok 2006; 192 061 tis. Sk zo štátneho rozpočtu na rok 2007	Vypracované štúdie pre vypracovanie dlhodobého zámeru.	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
			vývoja.	voja a naplnenia potrieb spoločnosti prostredníctvom nových vecných priorít výskumu a vývoja.		Do 30.8.2006 vypracovanie nových pravidiel pre fungovanie systému štátnych programov. Plnenie úlohy bolo uzn.vl. 876/2006 posunuté do 31.7.2007.	mienené schválením materiálu Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do r.2015			
		Program popularizácie vedy v spoločnosti	Zlepšiť vnímanie výskumu a vývoja v spoločnosti ako jedného zo základných stavebných kameňov zvyšovania životnej úrovne občanov Slovenska.	Zlepšenie vnímania Váď v spoločnosti ako jedného zo základných stavebných kameňov zvyšovania životnej úrovne občanov Slovenska.	Cieľ bol splnený; Vládou SR bol schválený Program agentúry pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizáciu vedy. Cieľ sa tiež plní v rámci "Programu popularizácie vedy v spoločnosti" podporovaného z prostriedkov štrukturálnych fondov - ESF. Dňa 7.2.2007 vláda SR schválila "Stratégiu popularizácie vedy a techniky v spoločnosti".	Do 30.5.2006 vypracovanie návrhu hlavnej štruktúry a aktivít programu Do 30.8.2006 začatie činnosti programu	Program agentúry schválený 8.3.2006 vládou SR Výzva na podávanie projektov pre popularizáciu vedy vyhlásená 18.4. 2006 s termínom uzávierky 19.6. 2006. Výzva na podávanie projektov žiadajúcich o podporu z ESF bola zverejnená v decembri 2005 a v súčasnosti sú už aj vybrané projekty podporované.	30 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok 2006; 68 349 244,80 Sk z ESF	Počet projektov prihlásených v rámci výzvy na popularizáciu vedy. 11 projektov realizovaných s podporou zo štrukturálnych fondov - ESF.	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky Agentúra na podporu výskumu a vývoja
		Centrálny informačný portál pre oblasť vedy a techniky	Vytvoríť v priebehu roka 2006 informačné zabezpečenie výskumu a vývoja ako jeden	Vytvoríť jeden centrálny bod v	Cieľ sa plní priebežne; vytvorenie centrálného informačného portálu je realizované prostredníctvom verejného obstarávania; výzva	Do 30.3.2006 vypracovať obsah	Návrh obsahu a štruktúra portálu boli spracované v 2006, zmluva s dodávateľom vybratým verejným obstará-	10 000 tis. Sk zo štátneho rozpočtu na rok 2007	Vypracovaný návrh obsahu a štruktúry portálu. Realizácia verejného ob-	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
			centrálny bod v rámci ústredného portálu verejnej správy.	rámci ústredného portálu verejnej správy.	bola vyhlásená 28.2.2007. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy - jún 2007.	a štruktúru portálu Do 30.6.2006 spustiť činnosť portálu	vaním bude podpísaná v júni 2007.		starávania	
		Vypracovať nový štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja zameraný na podporu technickej infraštruktúry výskumu a vývoja a podporu ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (nové)	Skvalitniť a zlepšiť technickú infraštruktúru výskumu a vývoja a prepojiť vzdelávacie inštitúcie s podnikateľským prostredím	Skvalitnená a zlepšená technická infraštruktúra VaV a prepojené vzdelávacie inštitúcie s podnikateľským prostredím	Cieľ sa plní priebežne; Plnenie cieľa je podmienené vypracovaním dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky, materiál je vo fáze spracovania. Časť cieľa splnená uzn.vl.318/2007 -vláda SR schválila programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja.		Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky bude predložený na rokovanie vlády SR v apríli 2007.	192 061 tis. Sk v rozpočte na rok 2007 účelovo určené na štátne programy rozvoja infraštruktúry	počet projektov prihlásených na výzvy ku štátnemu programu rozvoja infraštruktúry	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky
		Zaviesť finančnú podporu pre vznik a činnosť sietí technologického transferu, výskumných a vzdelávacích centier, ktoré budú zapájať mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a postdoktorandov do projektov výskumu a vývoja riešených v rámci štátneho programu rozvoja infraštruktúry a programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (nové)	Zlepšiť ponuku kvalifikovaných výskumníkov, ako aj transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe	Zlepšiť ponuku kvalifikovaných výskumníkov, ako aj transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe	Cieľ sa plní priebežne; po schválení štátneho programu rozvoja infraštruktúry vládou SR budú v rámci možností štátneho rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na vznik a činnosť sietí technologického transferu z rozpočtu MŠ SR a rozpočtu Agentúry na podporu výskumu a vývoja		Cieľ bude splnený po schválení štátneho programu rozvoja infraštruktúry	zatiaľ neurčené	počet projektov štátneho programu rozvoja infraštruktúry a programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja	Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky
Podnikateľské pro-	9	Uviesť do prevádzky vybrané pracovisko	Používanie ZEP v agendách verej-	Na-inštalo-	V stave skúšobnej prevádzky	Rok 2006	Rok 2006			MDPaTSR v rámci opatrenia

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
stredie		štátnej správy, vybavené certifikovanou aplikáciou pre vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) v on-line ako aj off-line režime, so zaškolením zamestnancov na úrovni administrátora a užívateľa aplikácie	nej správy	vanie aplikácie Q-Sign pre vytváranie a overovanie ZEP						(9), zvyšovanie používania elektronického podpisu vo verejnej správe
	1 2	Aktivizovať podnikateľskú sféru pri tvorbe legislatívneho procesu	Oslovovať podnikateľskú sféru s cieľom participovať na tvorbe právnych predpisov a prenosi praktických skúseností s ich aplikáciou v praxi a to aj v súvislosti s Európskym podnikateľským skúšobným panelom (EBTP).	Ovplyvňovanie legislatívneho procesu v rámci pracovných skupín, ale aj mimo nich predkladaním svojich pripomienok, stanovísk a návrhov a to aj v súvislosti s Európskym podnikateľským skúšobným panelom.	Jednotliví podnikatelia sú členmi mnohých pracovných skupín, aj s medzinárod. pôsobnosťou	V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR			MH SR a ostatné rezorty	
Podnikateľské prostredie	1 2	V predstihu vypracovať právnu analýzu dosahu smernice	Včasné začatie prác súvisiacich s transpozíciou	Analyzovať orgány	V roku 2006 bol spracovaný screening legislatívy	Do septembra 2009	Rok 2006 a 2009			MH SR a ostatné rezorty

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		o službách na vnútornom trhu na existujúcu legislatívu SR	a implementáciu smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a novelizácií príslušných zákonov	verejnej správy, ktoré budú transpozíciou a implementáciou smernice dotknuté		bude pripravený návrh zákona o službách				
Podnikateľské prostredie	1 2	Prehodnotiť postupy legislatívneho procesu s dôrazom na skrátenie časového horizontu pri implementácii	Efektívne využívať pravidlá legislatívneho procesu, s cieľom včasného implementovania smerníc EP a Rady	Včasné zavedenie požiadaviek orgánov EÚ, stanovených prostredníctvom smerníc a možnosť uplatňovania v predstihu ekonomických výhod	Prehodnotenie možností zaeffectívnenia legislatívnych postupov	Rok 2007	Priebežne			MH SR a ostatné rezorty
Podnikateľské prostredie	1 2	Využívať všetky technické a inštitucionálne prostriedky EÚ pre efektívnejšie implementovanie smerníc do národnej legislatívy (Európsky podnikateľský konzultačný mechanizmus (EBTP))	Ovplyvňovanie tvorby legislatívy a politik EÚ slovenskými podnikateľmi, získavanie ich názorov. Naplnenie cieľového počtu 72 firiem v SR, stanovených EK, do EBTP a ich oficiálna registrácia	V súčasnosti je 16 firiem zo SR zaregistrovaných v EBTP, s ďalšími 30-timi prebiehajú rokovania.	Ďalšie kroky sú realizované na základe pokynov EK, prenášané prostredníctvom národných koordinátorov na základe ich účasti na pravidelných zasadnutiach riadiacej komisie pre EBTP.	Priebežne	Priebežne			MH SR
Podnikateľské prostredie		Vyvíjať aktivity pre	Vytvorenie infor-	EK	Práce prebiehali a pre-	Október	přípravné práce			MH SR/sekcia

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
teľské prostredie	1 2	zapojenie jednotlivých inštitúcií SR do IMI projektu – Informačného systému pre vnútorný trh	mačného systému, ktorý má spájať kompetentné inštitúcie ČŠ s cieľom uľahčenia administratívnej spolupráce pri riešení problémov, súvisiacich najmä s cezhraničným dočasným poskytovaním služieb	bol zaslaný vzorový súbor 15-tich kompetentných inštitúcií SR, na základe ktorých bol vytvorený skúšobný prototyp systému.	biehajú v súlade s pokynmi EK, prostredníctvom národného koordinátora. V súčasnosti sa vyvíja modul pre uznávanie odborných kvalifikácií v zmysle smernice (2005/36/ES) o uznávaní odborných kvalifikácií	2007	rok 2006, 1. polrok 2007			obchodu, MŠ SR
Podnikateľské prostredie	1 2	Odstrániť neodôvodnené a neopodstatnené prekážky pri udeľovaní povolení k podnikaniu a pri uznávaní odborných kvalifikácií a postupne vytvoríme možnosť efektívnejšej elektr. komunikácie	Vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní, ale aj iných dokladov, za účelom poskytovania služieb podnikateľom z jedného ČŠ štátu v druhom ČŠ	Analyzovanie dokumentov, ktoré majú byť predmetom vzájomného uznávania dokladov. Pre uznávanie kvalifikácií bola vytvorená špeciálna pracovná skupina, ktorej členmi sú zástupcovia MH SR a MŠ	Prostredníctvom screeningu národnej legislatívy k smernici o službách na vnútornom trhu boli analyzované možné bariéry pri udeľovaní povolení k podnikaniu. V súčasnosti sa vyvíja modul pre uznávanie odborných kvalifikácií v zmysle smernice (2005/36/ES) o uznávaní odborných kvalifikácií	September, Október 2007	přípravné práce - priebežne rok 2006, 1. polrok 2007 -			MH SR/sekcia obchodu, MŠ SR a iné rezorty, MDPaTSR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
				SR, ktorí sú súčasne národnými a delegovanými koordinátormi pre IMI projekt						
Podnikateľské prostredie	1, 4, 1, 5	Zabezpečiť vznik jednotných kontaktných miest (one stop shop), čo významne uľahčí úplné registračné a preregistračné povinnosti pre podnikateľov s dôrazom na možnosti využívania elektronickej komunikácie.	Zjednodušenie administratívnych postupov súvisiacich najmä so začatím podnikania a uľahčenie vstupu podnikateľov na trh SR zabezpečením povolení, formulárov a iných náležitostí k podnikaniu na jednom mieste, ktorým bude JKM.	Zriadenie funkčnej siete jednotných kontaktných miest na Slovensku (JKM), na živnostenských úradoch, v sídlach krajenských miest, kde je frekvencia podnikateľov najvyššia. Schválené vládou dňa 19. 4. 2007	Boli zrealizované právne práce pre založenie JKM. V roku 2006 prebiehali na vybraných živnostenských úradoch prípravné práce súvisiace so zisťovaním frekvencie záujmu o služby JKM, rozsahu požadovaných informácií, časovej náročnosti. Právny rámec JKM bol vytvorený návrhom novely zákona o živnostenskom podnikaní, do ktorej boli zakomponované ustanovenia o JKM. Návrh novely bol vo vláde schválený 11. 4. 2007.	September 2007	priebežne rok 2006, 1. polrok 2007	Štátny rozpočet		MH SR/sekcia obchodu, MV SR/odbor živnostenského podnikania
Podnikateľské pro-	1	Vytvoriť jednotný integrovaný formulár	Zúženie rozsahu požadovaných	Zjednoduše-	Príprava formulára	September 2007	priebežne rok 2006,	Štátny rozpočet		MH SR/sekcia obchodu,

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
stredie	4	pre účely začatia a priebehu podnikania	údajov o podnikateľovi, za účelom vydania dokladov k podnikaniu a tým eliminovať niekoľkonásobné predkladanie tých istých údajov príslušným orgánom jednotlivo.	nie administratívny pri získavaní zákonných údajov o podnikateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre vydanie príslušných dokladov potrebných k podnikaniu.			1. polrok 2007			MV SR/odbor životenského podnikania
Zabezpečiť otvorené a konkurenčné trhy a profitovať z výhod globalizácie	1 3	Odstrániť prekážky v obchode, ktoré bránia konkurencieschopnosti; presadzovať záujmy podnikateľskej sféry v oblasti prístupu na trhy tretích krajín v rámci rokovaní vo Svetovej obchodnej organizácii a pri príprave preferenčných dohôd	Zvýšenie exportných možností prostredníctvom zlepšenia prístupu na trhy tretích krajín		Rokovania o rozvojovej agende z Dohy (DDA) sa po ich pozastavení v lete 2006 začiatkom roku 2007 opäť rozbehli. K dôležitým prvkom rokovaní patrí ďalšia liberalizácia priemyselných a poľnohosp. výrobkov, služieb, uľahčovanie obchodu a obchod a rozvoj.	2007 - 2008		0	Zvýšenie exportu prostredníctvom dosiahnutia vyššej liberalizácie obchodných vzťahov a odstránením netarifných prekážok v obchode	MH SR Sekcia obchodu
Zabezpečiť otvorené a konkurenčné trhy a profitovať z výhod globalizácie	1 3	Vypracovať proexportnú politiku SR na obdobie rokov 2007-2013	Vytvorenie stabilného podporného piliera aktívnej zahranično-obchodnej politiky zameranej na podporu slovenského exportu a podporu konkurencieschopnosti slovenských firiem		Materiál je v štádiu predbežnej finalizácie, v máji 2007 by mal ísť do Porady vedenia MH SR a následne do vlády	2007-2013		250 mil. Eur z prostriedkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007-2016	Zvýšenie exportu prostredníctvom prieniku na trhy, prehĺbenie obchodnej spolupráce a dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti slovenských výrobkov	MH SR Sekcia obchodu

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
Posilniť konkurenčné výhody svojej priemyselnej základne	10	Podpora technologických transferov a inovácii vrátane tvorby nových pracovných miest Podpora inovačných aktivít v podnikoch	Rast pridanej hodnoty a počtu pracovných miest v priemyselnej výrobe Zvýšenie zhodnotenia materiálov a energií a rast produktivity práce v priemyselnej výrobe		Zpracované do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci opatrenia 1.1 programu Zpracované do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci opatrenia 1.3 programu	2008 - 2010		50% ŠR + ERDF 50% súkromné zdroje 65% ŠR+ERDF 35% súkromné zdroje	Rast pridanej hodnoty a vytvorené pracovné miesta, rast podielu pridanej hodnoty k spotrebe materiálov a energií a rast podielu pridanej hodnoty k objemu vyplatených miezd	MH SR , S 4100
Veda, výskum a inovácie	8	Vytvorenie modernej legislatívy pre oblasť inovácií	Vytvorenie modernej legislatívy pre oblasť inovácií	Premietnúť požiadavky Európskej komisie v oblasti inovácií pri súčasnom zohľadnení domácich špecifik	Cieľ sa plní priebežne. Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013 bola schválená UV č. 265 zo 14. marca 2007 a k príprave návrhu zákona o inováciách je ustanovená expertná pracovná skupina.	Rok 2006	Predpoklad prijatia zákona o inováciách – október 2007 vo väzbe na Inovačnú stratégiu schválenú 14. marca 2007	Na realizáciu opatrení Inovačnej stratégie SR v roku 2008 potreba ŠR 300 mil. Sk + spolufinancovanie ŠF	Schválenie Inovačnej stratégie SR a Zákona o inováciách vládou SR	MH SR , S 3200
Veda, výskum a inovácie	8	Podpora technologických inkubátorov zameraných na inovatívne firmy	Podporou inkubátorov sa predpokladá zlepšenie podmienok pre živnostníkov a MSP vo fáze rozbehu podnikania		V súčasnosti sú využívané najmä zdroje zo štrukturálnych fondov. V rámci nového finančného obdobia sú pripravované nové mechanizmy podpory.			V rámci opatrenia 1.2. SOP PS bola poskytnutá podpora vo výške 266,7 mil. Sk	počet vytvorených inkubátorov	MH SR , S 3200
Veda, výskum a inovácie	8	Komplexný systém podpory inovatívnych firiem a inovačných aktivít v súkromnej sfére	Vytvorením komplexného systému podpory budú nastavené efektívne pravidlá podpory inovatívnych firiem		Úloha sa priebežne plní , vychádza zo schváleného NSRR SR , v ktorom budú nastavené mechanizmy a nástroje podpory inovatívnych aktivít	Podľa termínov plnenia úloh na realizáciu opatrení Inovačnej stratégie			Objem výdavkov v súkromnej sfére vynaložených na výskum, vývoj a inovácie (ako % z HDP) .	MH SR , S 3200

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
							SR			
Veda, výskum a inovácie	8	Verejný podporný nástroj na zlepšenie ponuky rizikového kapitálu na inovatívne firmy v ranom štádiu ich činnosti	MH SR v spolupráci s NARMSP navrhlo zriadenie troch nových investičných fondov rizikového kapitálu: a) Fond zárodočného kapitálu – Seed Capital Fund („Seed fond“) b) Fond štartovacieho kapitálu – Start-up Capital Fund („Start-up fond“) c) Fond rozvojového kapitálu – Development Fund („Rozvojový fond“) a) program poskytovania vzdelávacích služieb v oblasti rozvoja podnikania prostredníctvom rizikového kapitálu		Činnosť „Seed-fondu“ a „Start-up fondu“ bola spustená koncom apríla 2006, začiatok činnosti „Rozvojového fondu“ je plánovaný v druhom polroku 2006.		V súčasnosti sú uvedené schémy predložené na notifikáciu a predpokladáme účinnosť od 1.1. 2007	Investormi do fondov budú niektoré z inštitucionalizovaných, renomovaných zahraničných bánk, fondov orientujúcich sa na podporu MSP – Európska banka pre obnovu a rozvoj, Európska investičná banka prostredníctvom Európskeho investičného fondu a iné. Pre všetky fondy platí, že investormi do fondov bude NARMSP v schválenej výške: a) do „Seed-fondu“ 400 mil. SKK b) do „Start-up fondu“ 500 mil. SKK c) do „Rozvojového fondu“ 600 mil. SKK		MH SR , S 3200
Veda, výskum a inovácie	8	Kreovať Agentúru pre podporu a rozvoj inovácií a jej regionálne pobočky, ktoré budú poskytovať komplexné služby v oblasti inovácií pre subjekty pôsobiace v tejto oblasti, najmä pre MSP	Agentúra bude na základe svojho štatútu vykonávať samostatne alebo v spolupráci s dotknutými subjektami národného inovačného systému SR všetky činnosti jej z neho vyplývajúce	Agentúra sa bude zaoberať implementáciou podpory v oblasti inovácií a jej hodnotením	Rozhodnutím ministra hospodárstva bol zmenený názov príspevkovej organizácie Slovenská energetická agentúra na Slovenská inovačná a energetická agentúra, čím sa transformáciou súčasnej agentúry zabezpečil základný predpoklad pre vytvorenie strešného orgánu pre podporu a rozvoj inovácií.		Rok 2007 Rok 2007	Rok 2007 20 mil. Sk ŠR 20-30 mil. Sk ŠF	Transformácia súčasnej agentúry v pôsobnosti MH SR. Schválený štatút agentúry na podporu inovácií.	MH SR , S 3200, 3100
Veda, výskum a inovácie	8	Podporovať vznik inovačných klastrov v rámci verejno-súkromného partnerstva	Predpokladá sa, že prostredníctvom inovačných klastrov sa vytvoria v určitých odvetviach priemyslu		V súčasnosti pripravovaných dokumentoch na rozpracovanie opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast		Rok 2007 - 2008	Štátny rozpočet, Štrukturálne fondy, Komunitárne programy CIP a 7RP, Súkromné zdroje 30-70%		MH SR , S 3200

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
			a služieb podmienky pre spoluprácu podnikateľského sektora s univerzitami, podnikateľskými a inovačnými centrami v súlade s rozvojovým potenciálom v regiónoch		a Inovačnej stratégie sú pripravované podmienky pre vznik Národných centier inovácií vrátane Kompetenčných centier aplikovaného výskumu					
Veda, výskum a inovácie	8	Prijat' zákon o investičnej pomoci, v ktorom budú zvýhodňovaní investori poskytujúci vyššiu pridanú hodnotu v high-tech sektorech, v oblasti technologických centier a strategických služieb	Vytvorenie lepších podmienok pre podporu investícií s dôrazom na podporu investičných projektov z oblasti znalostnej ekonomiky a projektov s vyššou pridanou hodnotou v oblasti technologickej centier strategických služieb		Zákon je po medzirezor-nom pripomienkovom konaní, na úrovni ŠT cez rozpo-rové konania sa odstraňujú zásadné pripomienky	Rok 2006	Rok 2007	Štátny rozpočet		MH SR , S 3200
Veda, výskum a inovácie	8	Novelizovať zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o povinnosť verejne obstarávať inovatívne produkty a služby	Prijatím cielených opatrení v zákone o verejnom obstarávaní vytvorit' priaznivé prostredie pre výrobcov a poskytovateľov služieb		Vo vzťahu k návrhom EK pripravujeme analýzu na domáce podmienky	Rok 2007	2008		Podiel inovatívnych produktov a služieb z celkového objemu verejného obstarávania v %	MH SR , S 3200
Veda, výskum a inovácie	8	Vytvorit' schému priamej podpory rastu inovačnej aktivity z verejných zdrojov formou spolufinancovania inovačných projektov riešených v rámci inovačných programov	Dosiahnutie rýchleho ekonomického profitu a udržiavanie konkurenčnej výhody na trhu		V rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast sú pripravované schémy na realizáciu opatrení, v súčasnosti v schvaľovacom procese	Rok 2007-2008	2008	Štátny rozpočet, Štrukturálne fondy, Komunitárne programy CIP a 7RP, Súkromné zdroje 30-70%	Objem finančných prostriedkov na riešenie inovačných projektov v mil. Sk Pridaná hodnota dosiahnutá z realizovaných projektov v mil. Sk	MH SR , S 3200, S 4100
Vytvorit' konkurenč-	1 4	Doladenie nového systému organizácie	Zefektívnenie riadenia a správy		Pripravuje sa zákon novelizujúci uvedené zákony	2007	September 2007 by mal byť návrh zákona pred-	Štátny rozpočet		MS SR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
<p>né podnikateľské prostredie a podporiť súkromnú iniciatívu prostredníctvom lepšej regulácie</p> <p>(vysoká vymožiteľnosť práva)</p>		súdob, správa a riadenia súdob v súlade so zákonnou úpravou prípravy návrhu novely zákonov č. 371/2004 a 757/2004 Z. z.	súdob				ložený NRSR, účinnosť od 1.1.2008			Sekcia legislatívy
		Vyhodnotenie skúseností z doterajšej praxe zavedenia a fungovania súdneho manažmentu a prijatie prípadných korekčných opatrení	Antikorupčné opatrenia (automatické pridelovanie spisov); umožnenie kontroly práce sudcov, skrátenie konania	Antikorupčné opatrenia (automatické pridelovanie spisov); umožnenie kontroly práce sudcov	Priebežné vyhodnocovanie skúseností, identifikácia ďalších možností skrátenia procesov	2007-2008	2007-2011	Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (čerpanie fondov možné od 2008)	Priemerná dĺžka súdneho konania	MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia legislatívy
		Rozšírenie projektu efektívnej výmeny informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní – projekt „LEA“ (Law Enforcement Agencies)	Elektronický obeh spisov v trestnej agende		Projekt závisí vo veľkej miere od MV SR a od GP SR	2007-2008	2007-2011	Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (zatiaľ neboli na projekt pridelané žiadne financie)	Ďalšie skrátenie trestného konania	MS SR Sekcia trestného práva
		Vytvorenie podmienok pre používanie nových spôsobov protokolácie pojednávania (audio/video) v civilných veciach a protokolácie (video) v trestných veciach; analýza a vyhodnotenie poznatkov z	Zvýšenie kvality pojednávania		V trestných pojednávaniach je povinné používanie audio protokolácie	2007-2008	(2006 – trest . audio) 2007-2011	Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (zatiaľ neboli na projekt pridelané žiadne financie)		MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia trestného práva

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)	
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram				
		protokolácie (audio) v trestných veciach a prípadné zváženie korekcií								Sekcia civilného práva	
		Zabezpečenie efektívneho vykonávania zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii	Zefektívnenie uplatňovania konkurzného konania		Pripravuje sa novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii	III. štvrťrok 2007	III. štvrťrok 2007	III. štvrťrok 2007	Štátny rozpočet	Počet konaní a rozhodnutí podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii	MS SR Sekcia legislatívy Sekcia civilného práva
		Zabezpečenie elektronického konania na úseku Obchodného registra	Odľahčenie súdov (predpokladá sa, že najmä pri výpisoch z ObR budú občania využívať služby elektr. registra; skrátenie lehôt		MSSR naďalej aktívne spolupracuje s ostatnými zainteresovanými subjektmi na príprave a doľadovaní systémov aby bolo možné dodržať termín spustenia prevádzky.	august 2007	august 2007	august 2007	Štátny rozpočet (zatiaľ bola pridelená iba 1/2 prostriedkov, druhá 1/2 by mala byť pridelená v roku 2008)	Počet elektronických žiadostí o výpis z Obor a počet podaní v elektronickej forme	MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia legislatívy
		Príprava podmienok pre elektronické podanie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku	Umožnenie el. komunikácie so súdmi			2007	2007	2008-2011	Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (peniaze možné od 2008)	Počet elektronických podaní	MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia legislatívy
		Umožnenie bezhraničných zlúčení a splynutí kapitálových spoločností a zapracovanie ďalších zmien za účelom skvalitnenia podnikateľského prostredia v rámci novely Obchodného zákonníka a Zákona o obchodnom registri.	Novela Oáz a Obor za účelom umožnenia cezhraničných fúzií a iné zmeny za účelom skvalitnenia úpravy v oblasti obchodného práva		Novela sa pripravuje; do medzirezortného pripomienkového konania by mala ísť v máji 2007	2007	2007	Predpokladaná účinnosť - december 2007	Štátny rozpočet		MS SR Sekcia legislatívy
		Zabezpečenie elektronických archívov pre záznamy pojednávania v trestných a civilných veciach	Umožnenie archivácie el. dokumentov			2007	2007	2008-2011	Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (peniaze možné od 2008)	Počet uchovaných el. podaní	MS SR Sekcia justičnej informatiky a šta-

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
										tistiky
		Zvýšenie bezpečnosti IT - vytvorenie podmienok a aplikácia informačnej bezpečnosti pre nosné aplikácie a služby rezortu, ako aj služby podnikateľským subjektom a širokej verejnosti.	Zvýšenie bezpečnosti elektronických podaní		Prebehla časť bezpečnostnej analýzy	2007/2008	2008-2011	Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy		MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky
		Vybudovanie informačného systému na zabezpečenie celého procesu legislatívneho toku, od vytvorenia legislatívneho materiálu až po jeho konečné odsúhlasenie.	Prehľadnosť legislatívneho procesu, možné sledovanie materiálov v legislatívnom aj v nelegislatívnom procese		Aplikácia pre tvorbu legislatívnych materiálov je testovacej prevádzke, portál je vo vývoji	2007	2008 (ukončenie projektu, ďalší vývoj smerujúci k elektronickej zbierke zákonov – do 2011)	Štátny rozpočet (Štrukturálne fondy – na ďalší vývoj systému pre účely el. zbierky zákonov)	Počet materiálov v informačnom systéme	MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia legislatívy
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	1 1	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov			V roku 2006: 12 stavieb rozostavaných 4 stavby ukončené	Projekty sa realizujú v súlade so schváleným harmonogramom prác	Projekty sa realizujú v súlade so schváleným harmonogramom prác	ERDF, ŠR, vlastné zdroje	Dĺžka rozvodov pitnej vody 89 791 km Počet obyvateľov pripojených k rozvodu pitnej vody - 957 domácností	MŽP SR/ SVaEZ
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	1 1	Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov			V roku 2006: 5 stavieb rozostavaných 1 stavba ukončená	Všetky projekty KF a ISPA/KF sa realizujú v súlade so zmluvami v súlade so zmluvami o dielo, ako aj platnými FM alebo rozhodnutiami EK	Všetky projekty KF a ISPA/KF sa realizujú v súlade so zmluvami o dielo, ako aj platnými FM alebo rozhodnutiami EK	KF, ŠR, KP	V roku 2006: Dĺžka rozvodov pitnej vody 115,3 km Počet pripojených obyvateľov k rozvodu pitnej vody 3337 domácností (13348 obyv.)	MŽP SR/ SVaEZ

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
							FM alebo rozhodnutiami EK			
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	1 1	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU			V roku 2006: 23 stavieb rozostavených 1 stavba ukončená		Projekty sa realizujú v súlade so schváleným harmonogramom prác	ERDF, ŠR, vlastné zdroje	Dĺžka nových kanalizačných sietí 175,4118 km Počet obyvateľov, napojených na kanalizačnú sieť 4896 Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV 3,7 Počet obyvateľov, napojených na ČOV 4696	MŽP SR/SVaEZ
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	1 1	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU			V roku 2006: 15 stavieb rozostavených 4 stavby ukončená	Všetky projekty KF a ISPA/KF sa realizujú v súlade so zmluvami o dielo, ako aj platnými FM alebo rozhodnutiami EK	Všetky projekty KF a ISPA/KF sa realizujú v súlade so zmluvami o dielo, ako aj platnými FM alebo rozhodnutiami EK	KF, ŠR, KP	Dĺžka nových kanalizačných sietí 504,4 km Počet obyvateľov, napojených na kanalizačnú sieť 76812 Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV 11 Počet obyvateľov, napojených na ČOV 391569	MŽP SR/SVaEZ
Opatrenia na ochranu	1 1	Komplex opatrení na ochranu pred povod-	Zvýšením úrovne ochrany pred po-		Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné	Podľa vládu	MŽP SR nedostalo na realizáciu Programu	KF, ŠF, ŠR, vlastné zdroje (obce, SVP,		

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
pred povodňami		ňami s cieľom zabezpečiť územie SR pred negatívnymi účinkami záplav	vodňami sa vytvoria lepšie podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj oblastí, ohrozovaných povodňami		prostriedky z EU	SR schváleného Programu protipovodňovej ochrany do roku 2010 a Aktualizácie programu do roku 2015 (2006 – 2015)	žiadne prostriedky zo ŠR	š.p.), Environmentálny fond (EF)		MŽP SR/ SVaEZ
Vybudovanie PO-VAPSYS	1 1	Vybudovaním PO-VAPSYS sa zabezpečí operatívny prístup k potrebným informáciám na zabezpečenie ochrany pred povodňami	Na základe aktuálnych podkladov a predpovedí z POVAPSYS je možné prijať operatívne opatrenia		Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné prostriedky z EU	2006 - 2010	V závislosti od financovania z fondov EU a ŠR	KF, ŠR		MŽP SR/ SVaEZ
Ochrana ovzdušia	1 1	Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší			Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné prostriedky z EU				Počet zariadení s nainštalovanými/zmodernizovanými technológiami: 172 Zníženie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov: 9,5%	MŽP SR/SOZŽP
Vybudovanie PO-VAPSYS	1 1	Vybudovaním PO-VAPSYS sa zabezpečí operatívny prístup k potrebným informáciám na zabezpečenie ochrany pred povodňami	Na základe aktuálnych podkladov a predpovedí z POVAPSYS je možné prijať operatívne opatrenia		Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné prostriedky z EU	2006 - 2010	V závislosti od financovania z fondov EU a ŠR	KF, ŠR		MŽP SR/ SVaEZ
Odpadové hospodár-	1 1	Podpora aktivít v oblasti separova-	Zvýšením podielu vyseparovaných		Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostried-	2008 – 2013		KF, Recyklačný fond (RF), EF		

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
stvo		ného zberu	odpadov zo zmesového komunálneho odpadu (KO) sa dosiahne zníženie množstva zmesového KO		ky z EU					MŽP SR/ SKZZP
Odpadové hospodárstvo	1 1	Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	Zhodnocovanie odpadov z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby		Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU	2008 - 2013		KF, RF, EF		MŽP SR/ SKZZP
Odpadové hospodárstvo	1 1	Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie	Zefektívnenie separovaného zberu v zdravotníckych a veterinár. zariadeniach		Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU	2008 - 2013		KF		MŽP SR/ SKZZP
Odpadové hospodárstvo	1 1	Riešenie problematiky environmentálnych záťaží, vrátane ich odstraňovania	Systematická identifikácia environmentálnych záťaží		Úloha sa realizuje, rozpracovanosť jednotlivých okresov je 20 – 60 %	2006 - 2008	2006 - 2008	ŠR+ celkom 30 mil. SK V roku 2006 a 1.Q.2007 vyčerpaných 12 mil. Sk		MŽP SR/SGPZ
Odpadové hospodárstvo	1 1	Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov	Uzavretie a rekultivácia skládok, zriadených za osobitných podmienok		Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU	2008 - 2013		KF, EF		MŽP SR/ SKZZP
Ochrana	1	Zabezpečenie priaz-	Realizácia prog-	Vzhľ	Program starostlivosti		-	ŠF, ŠR	vypracované	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	1	<p>nivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia (vrátane územia NATURA 2000) a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.</p>	<p>ramov záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a programov starostlivosti o chránené územia v súlade s medzinárodnými záväzkami. Dosiahnutie a zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, (sústava NATURA 2000).</p>	<p>adom na krátky čas realizácie programov starostlivosti a programov záchrany nie možné zhodnotiť skutočný dopad.</p>	<p>(PS) pre NP: 1 vypracovaný 4 rozpracované</p> <p>PS pre CHKO 7 rozpracované.</p> <p>Správa NP Slovenský raj spracovala analytickú časť PS pre územie európskeho významu Slovenský raj.</p> <p>PS-Maloplošné chránené územia: 22 vypracov. 13 rozpracov.</p> <p>Vypracovaný 1 PS pre Ramsarskú lokalitu.</p> <p>PS - Chránené stromy: 10 vypracov. 8 rozpracov. PZ - ohrozené druhy rastlín a živočíchov : spracovaných a schválených PZ pre 27 druhov rastlín a 13 druhov živočíchov.</p>	2015		<p>dokumenty starostlivosti: 76</p> <p>realizované dokumenty starostlivosti : 11</p> <p>podiel chránených území, ktoré majú vypracované programy starostlivosti alebo programy záchrany :1,21%</p> <p>podiel chránených území, ktoré majú realizované programy starostlivosti alebo programy záchrany: 0,83 %</p>	MŽP SR/ SOPK	
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	1 1	<p>Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny</p>	<p>Posilnenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny) prispeje k rozvoju cestovného ruchu.</p>	<p>V oblastiach s vybudovanými/zrekonštruovanými zariadeniami ochrany prírody a krajiny sa výrazne zlepšila</p>	<p>Celkový počet vybudovaných resp. zrekonštruovaných zariadení :19</p>	2015		<p>- počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení : 19</p> <p>- podiel chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia: 35%</p>	MŽP SR/SOPK	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
				infraštruktúra a návštevnosť týchto zariadení.						
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	1 1	Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami	Zmiernenie rozporov medzi záujmami vlastníkov a ochrany prírody		Odborné publikácie ochrany prírody ; Propagačné materiály: 25 Vedomostné kvízy: 8			ŠR, vlastné zdroje	Odborné publikácie ochrany prírody : 5 Propagačné materiály: 25 Vedomostné kvízy: 8 Konferencie: 2	MŽP SR/SOPK, ŠŠOP SR, SSJ, ZOO Bojnice, SMOPaJ
vzdelávanie	2 3, 2 4	Vypracovať a prijať nový školský zákon Vypracovať novelu vyhlášky o predškolských zariadeniach s cieľom zabezpečiť bezplatné vzdelávanie detí od 5 rokov veku v materských školách Projekty ESF: Pri-	Premena tradičnej školy na modernú, dokončenie reformy školstva, prispôbenie systémov vzdelávania Zvýšenie zaškolenosti detí v materských školách a lepšia pripravenosť do ZŠ a život Skvalitnením riadenia materských škôl a základných škôl s materskou školou sa skvalitní riadenie MŠ	v súlade s očakávaným dopadom	Stanovený je nový termín vypracovania návrhu nového školského zákona (zákona o výchove a vzdelávaní), ktorý by mal rešpektovať premenu tradičnej školy na modernú, dokončenie reformy školstva, prispôbenie systémov vzdelávania.	31.12.2007 31.12.2007	 87 mil. SK – ESF 100 mil. SK - ESF		 MŠ SR	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		<p>praviť národný projekt zameraný na skvalitnenie riadenia vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl s materskými školami</p> <p>Z prostriedkov ESF: Vytvoriť výzvu „Národný program predškolského vzdelávania“</p>	<p>s kladným dopadom na skvalitnenie pedagogického procesu.</p> <p>Vytvorenie odborných tímov na prípravu národného programu pre materské školy v rámci obsahovej reformy, príprava metodík, skvalitnenie pedagogického procesu v MŠ ako základ budovania znalostnej spoločnosti.</p>		<p>Výber realizátora národného projektu z prostriedkov ESF.</p>	<p>2007-2008</p> <p>2007 - 2010</p>				
vzdelávanie	20, 24	<p>Transformácia obsahu vzdelávania a metód vyučovania cudzích jazykov</p> <p>Národný projekt ESF: Zvyšovanie kompetencií učiteľov cudzích jazykov prostredníctvom stáží v reálnom jazykovom prostredí</p>	<p>Zlepšenie úrovne aktívneho ovládania cudzích jazykov – lepšie prispôsobenie sa potrebám trhu práce</p>	<p>v súlade s očakávaným dopadom</p>	<p>Pripravuje sa návrh postupu zavedenia nového modelu vyučovania cudzích jazykov. Model na vyučovanie cudzích jazykov v základných a stredných školách bude v dvoch alternatívach, a to od 5. ročníka ZŠ alebo ako alternatíva aj od 3. ročníka ZŠ. Model sa rozpracuje aj na podmienky škôl s vyučovacím jazykom národností.</p> <p>Výber realizátora národného projektu ESF.</p>	<p>2006-2007</p> <p>2006 - 2008</p>	87 mil. SK - ESF		MŠ SR	
vzdelávanie	20	<p>Projekty ESF: Iniciovanie rozvojových projektov na vytváranie vysokoškolských študijných programov v cudzom jazyku</p>	<p>Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl prostredníctvom uskutočňovania študijných programov v cudzom jazyku.</p>	<p>v súlade s očakávaným dopadom</p>	<p>Prostredníctvom projektov ESF budú vybrané VŠ transformovať svoje študijné programy do cudzieho jazyka</p>	<p>2006 - 2008</p>	80 mil. SK - ESF		MŠ SR	

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
vzdelávanie	2 3	Vypracovať a implementovať nový model práce s nadanými žiakmi	Vytvorenie ľudského potenciálu, ktorý bude v budúcnosti zárukou vytvárania vyššej pridanej hodnoty pre znalostnú spoločnosť	v súlade s očakávaným dopadom	Minister školstva Slovenskej republiky požiadal rektorov vysokých škôl o riešenie problematiky nadaných detí v rezorte školstva. Vzhľadom ku skutočnosti, že vysoké školy doposiaľ nepripravujú odborných zamestnancov pre kvalifikované vzdelávanie intelektovo nadaných detí minister školstva požiadal o prehodnotenie študijných programov pedagogických fakúlt v zmysle implementácie problematiky vzdelávania intelektovo nadaných detí do obsahu vysokoškolskej prípravy pedagógov tak, aby spĺňali odbornú a pedagogickú kvalifikáciu pre výkon práce s touto kategóriou detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vypracoval návrh Koncepcie rozvoja nadaných a talentovaných detí a mládeže, ktorá bola v apríli 2007 predložená na poradu vedenia ministerstva	2007 - 2008		60 mil. SK - ESF		MŠ SR
vzdelávanie	2 3	Dokončiť reformu vysokého školstva	Rozšírenie kapacít a výrazné zlepšenie kvality vysokých škôl	v súlade s očakávaným dopadom	V r. 2005 - 2006 bola schválená aktualizovaná metodika poskytovania dotácií verejným vysokým školám, (VVŠ) v ktorej sú inovované a nastavené motivačné nástroje na rozšírenie kapacít VVŠ a na zlepšenie ich kvality. Na podporu kvality VŠ v decembri 2005 MŠ SR, Slovenská rektorská konfe-	2007		710 mil. Sk /r. 2006/		

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>rencia uzatvorili s Európskou asociáciou univerzít (EUA) dohodu o vykonaní inštitucionálnej evaluácie vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorá t. č. prebieha a ukončí sa v roku 2008. V r. 2005 sa prvý krát v histórii uskutočnilo hodnotenie VŠ nezávislou rankingovou a ratingovou Agentúrou ARRA. Na podporu kvality bol novelizovaný vysokoškolský zákon a vydaná vyhláška o motivačných štipendiách..</p> <p>V záujme dostupnosti VŠ vzdelávania bola v r. 2006 vydaná nová vyhláška o poskytovaní sociálnych štipendií.</p>	2006	2006			MŠ SR
vzdelávanie	2 3	Spustiť komplexnú akreditáciu vysokých škôl	Zvýšenie kvality vysokých škôl	v súlade s očakávaným dopadom	Bol aktualizovaný postup pri výkone komplexnej akreditácie Akreditačnou komisiou po vydaní príslušných akreditačných kritérií ministerstvom školstva a aktualizovaný plán komplexných akreditácií Akreditačnou komisiou.	2006	2006			MŠ SR
vzdelávanie	2 3	Vytvoriť a spustiť národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov	Vytvorenie európskeho vysokoškolského priestoru, zlepšenie kvality vysokých škôl	v súlade s očakávaným dopadom	Bol spustený Národný štipendijný program od 19.4.2006. Dňa 18.4.2006 bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb a finančných prostriedkov medzi SAIA a MŠ SR. Zmluvou sa právne zabezpečuje realizácia programu prostredníctvom nezávislej inštitúcie do roku 2010.	2006 2007 2008 2009 2010		20 mil. Sk 45 mil. Sk 51 mil. Sk 50 mil. Sk 25 mil. Sk		MŠ SR
vzdelávanie	2 3	Vytvoriť a spustiť Štipendijný program na získanie absol-	Umožnenie mimoriadne talentovaným mladým ľu-	v súlade s očakávaným dopadom	Bol spustený Štipendijný program na získanie absolventov najlepších svetových	2006 2007 2008		8 mil. Sk 15 mil. Sk 15 mil. Sk		

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		ventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe	d'om získať praktické vzdelanie na jednej z najlepších svetových univerzít a získať ich ako zamestnancov do verejnej správy	aným dopadom	univerzít pre prácu vo verejnej správe (t. č. Štipendium M. R. Štefánika) od 19.4.2006. Dňa 18.4.2006 bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb a finančných prostriedkov medzi SAIA a MŠ SR. Zmluvou sa právne zabezpečuje realizácia programu prostredníctvom nezávislej inštitúcie do roku 2009.	2009		15 mil. Sk		MŠ SR
vzdelávanie	20,23,24	Vypracovať stratégiu celoživotného vzdelávania a iniciovať vytváranie sietí učiacich sa regiónov	Zlepšiť kvalifikáciu a flexibilitu pracovnej sily v súlade s rastúcimi potrebami trhu práce v znalostnej ekonomike	v súlade s očakávaným dopadom	<p>Pri spracovaní stratégie budú využité priebežné výstupy riešenia národného projektu „Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce“.</p> <p>Stanovený je nový termín vypracovania a odsúhlasenia stratégie.</p> <p>Prostredníctvom projektov ESF sa bude podporovať vytváranie učiacich sa regiónov (regionálne siete, ktoré prispievajú k trvalému uspokojovaniu vzdelávacích potrieb jednotlivcov tak, že budú vytvárať a poskytovať na mieru šité vzdelávacie aktivity so zapojením všetkých miestnych a regionálnych inštitúcií v oblastiach celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva)</p>	30.6.2007	24.5.2007	82,5 mil. Sk - ESF		MŠ SR
vzdelávanie	20	Pripraviť národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov	Zlepšiť vzdelávanie, zvýšiť flexibilitu pedagogických pracovníkov v súlade s potrebami zmien vo vzdelávaní	v súlade s očakávaným dopadom	Odsúhlasené boli nové termíny, ktoré sú nasledovné: - vypracovať koncepciu profesijného rozvoja učiteľov v kariérom systéme -	2007 - 2008				

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
			vaní		31.12.2006 - vypracovať zákon o postavení pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení – 31.12.2007 - vypracovať národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov - 30.6.2008 - spustiť národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov - 30.9.2008					MŠ SR
vzdelávanie	2, 0, 2, 4	<p>Projekty ESF: Iniciovanie rozvojových projektov na modifikáciu vysokoškolských programov pre budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie práce s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní</p> <p>Podpora využívania informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese</p> <p>Vytvorenie edukačného portálu</p> <p>Vypracovanie národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy</p> <p>Projekty ESF: Pripraviť národný</p>	Zlepšiť vzdelávanie, zvýšiť flexibilitu pedagogických pracovníkov v súlade s potrebami zmien vo vzdelávaní	v súlade s očakávaným dopadom	<p>Prostredníctvom projektov ESF:</p> <p>- budú vybrané VŠ modifikovať svoje študijné programy pre prípravu budúcich učiteľov tak, že do nich začlenia také predmety, ktoré pripravujú absolventov na aktívne využívanie IKT a cudzieho jazyka v praxi.</p> <p>- realizovať školenia učiteľov so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese pre 40 000 učiteľov potvrdené osvedčením FIT – funkčná gramotnosť v IT.</p> <p>- vybrané inštitúcie zabezpečia základné vzdelanie v oblasti integrácie moderných technológií do práce učiteľa pre každého učiteľa v regionálnom školstve</p> <p>- sa vytvorí a bude spravovať internetový portál pre podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov</p> <p>- sa podporí rozvoj ma-</p>	2006 – 2008		<p>15 mil. Sk – ESF</p> <p>70 mil. Sk – ESF</p> <p>30 mil. Sk – ESF</p> <p>50 mil. Sk – ESF</p>		MŠ SR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		program informatizácie materských škôl s IKT.	Skvalitnenie prenosu informácií z MŠ SR na materské školy a základné školy s materskou školou, skvalitnenie riadenia materských škôl		nažerských a komunikačných kompetencií pre riadiacich pracovníkov a pre ostatných pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl	2007		100 mil. SK - ESF		
vzdelávanie	2 3	Zaviesť nové programy pre zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre deti z rizikových a marginalizovaných skupín	Zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu pre deti z rizikových a marginalizovaných skupín, zvýšenie ich zamestnateľnosti do budúcnosti	v súlade s očakávaným dopadom	Bola vypracovaná a zverejnená na internetovej stránke ministerstva výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zriadenie predškolského zariadenia v chudobných obciach s pozitívnym demografickým vývojom. Prihlásilo sa 13 obcí, z toho 10 obciam bola splnená stanovených podmienok na základe zmluvy pridelená dotácia. Z 10 obcí však 2 obce odstúpili od zmluvy, čo zdôvodnili nízkym počtom detí, pretože rodičia nemali záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy. Realizácia národného pilotného projektu MŠ SR „Podme spolu do školy – Podpora implementácie Koncepcie integrovaného vzdelávania rómskych žiakov na Slovensku“	2006-2008		30 mil. Sk / r. 2006/ 250 tis. Euro (r. 2006-2008) – Rómsky vzdelávací fond		MŠ SR

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
vzdelávanie & zamestnanosť	1, 9, 2, 0	CŽV: Zabezpečiť zber a distribúciu údajov o potrebách trhu práce a včleniť ich do rozhodovania o tvorbe učebných plánov, voľby štúdia a zamestnania; Zabezpečiť monitoring a evaluáciu vzdelávacích programov; Zabezpečiť vzdelávanie kariérnych poradcov na školách a na úradoch práce; Zabezpečiť rozšírenie činnosti kariérnych poradcov.	Zlepšenie prepajenia ponuky pracovnej sily a dopytu po nej v súlade s rastúcimi potrebami trhu práce v znalostnej ekonomike	v súlade s očakávaným dopadom	MŠ SR vypracovalo stratégiu celoživotného vzdelávania, ktorá predstavuje rámec pre vytváranie podmienok na poskytovanie vzdelávania všetkým občanom.	1. polrok 2007 prijatie stratégie CŽV, následne jej implementácia			MŠ SR MPSVaR SR	
vzdelávanie	2, 0, 2, 3, 2, 4	Podpora rozvoja podnikateľských zručností žiakov stredných škôl za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska	Podpora rozvoja podnikateľských zručností žiakov stredných škôl	v súlade s očakávaným dopadom	Výber realizátora národného projektu ESF.	2006 – 2008	110 mil. Sk - ESF		MŠ SR	
vzdelávanie & zamestnanosť	1, 9	Zvýšiť dostupnosť a pružnosť vzdelávacieho systému a systému starostlivosti o deti (reštrukturalizácia školského dňa a školských klubov detí...)	Podpora mladých rodín, zosúladienie rodinného a pracovného života. Zníženie bariér v zamestnávaní rodičov s deťmi, najmä žien a tým aj zvýšenie ich zamestnanosti	v súlade s očakávaným dopadom	Realizácia bude zabezpečená po schválení nového školského zákona (zákona o výchove a vzdelávaní	2007			MŠ SR MPSVaR SR	
vzdelávanie & zamestnanosť	1, 9	Zlepšenie podpory postavenia rodičov na pracovisku cez právo na kratší pracovný úväzok, ... podporný program	Podpora mladých rodín, zosúladienie rodinného a pracovného života. Zníženie bariér	- najmä zariadenia predškolskej a mimo-	V tomto zmysle významné východisko tvorí dokument Návrh opatrení na zosúladienie rodinného a pracovného života na rok 2006 s výhľadom do roku	2006-2008				

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		pre ženy po materskej...	v zamestnávaní rodičov s deťmi, najmä žien a tým aj zvýšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti. Vyrovnanie sa s nepriaznivými demografickými zmenami na Slovensku.	školskej výchovy - MVRR SR (výstavba štartovacích bytov a bytov spĺňajúcich finančné možnosti rodín s deťmi).	2010. Zámerom je nastavenie politiky zosúladienia formulovaním konkrétnych opatrení, ako aj spôsobov uplatňovania do roku 2006 s výhľadom do roku 2010. Opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života sú súčasťou komplexnej reformy v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky a sú spojené s daňovou reformou, ktorá začala v januári 2004.				MPSVaR SR MŠ SR MVRR SR	
Podporovať udržateľné využívanie zdrojov a posilniť synergiu medzi ochranou životného prostredia a rastom	1 1	Rozvíjať podnikanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie	Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie v Slovenskej republike.		Dokument Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike – dokument je vo fáze pripomienkovania a schvaľovania	2007 - 2008		Štátny rozpočet, štrukturálne fondy – vo fáze schvaľovania	- podiel produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe elektriny v Slovenskej republike - plocha inštalovaných solárnych kolektorov v m2 - počet a tepelný výkon jednotiek spaľujúcich biomasu	
Podporovať udržateľné využívanie zdrojov	1 1	Rozvíjať podnikanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie	Zvyšovať energetickú efektívnosť na strane výroby aj spotreby a zavádzanie			2007 - 2008		Štátny rozpočet, štrukturálne fondy – vo fáze schvaľovania	Energetická náročnosť ekonomiky (hrubá domáca spotreba energie na	

¹ Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov.

² Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov.

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
a posilniť synergiu medzi ochranou životného prostredia a rastom			<p>progresívnych technológií v energetike a zmena palivovej základne zdrojov energie s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje, využívanie obnoviteľných zdrojov tak v súkromných firmách, ako aj vo verejných službách, informovanie verejnosti</p> <p>Pripraviť koncepciu energetickej efektívnosti</p> <p>Pripraviť zákon o energetickej efektívnosti</p> <p>Pripraviť Národný akčný plán energetickej efektívnosti</p>		<p>Dokument Koncepcia energetickej efektívnosti SR – dokument je vo fáze pripomienkovania a schvaľovania</p> <p>Dokument Zákon o energetickej efektívnosti – dokument je vo fáze prípravy</p> <p>Dokument Národný akčný plán energetickej efektívnosti – dokument je vo fáze prípravy</p>			<p>jednotku HDP) v toe/1000 EUR</p> <p>Úspory energie z jednotlivých projektov v MWh/rok alebo GJ/rok ¹</p> <p>Počet akcií na zvýšenie informovanosti – počet akcií ²</p> <p>¹ Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov.</p> <p>² Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov.</p>		
Podnikateľské prostredie	1 3	Identifikácia a odstránenie bariér skutočného otvorenia trhu s energiou	Úplné otvorenie trhu s elektrinou a plynom pre všetky kategórie oprávnených zákazníkov		<p>Dokument Analýza bariér otvárania trhov s plynom a elektrinou. Na základe výsledkov Analýzy boli prostredníctvom novely zákona o regulácii, ktorá novelizovala aj zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, novo upravené aspekty otvárania trhu predovšetkým s podpornými službami, ako aj ďalšie podmienky. Realizujú sa tiež nelegislatívne opatrenia. Identifikácia bariér sa naďalej aktualizuje. Všeobecný proces oddelenia prevádz-</p>	<p>Otvorenie trhov s elektrinou a plynom pre všetky oprávnené kategórie zákazníkov od 1. 7. 2007.</p>		<p>stupeň otvorenia trhu –</p> <p>Súčasný stav :</p> <p>- Trh s plynom: 73,5% -</p> <p>Trh s elektrinou: 75 %</p> <p>Účtovné, funkčné a právne oddelenie –</p> <p>Vytvorenie nových obchodníkov s elektrinou a plynom –</p>		

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					<p>kovateľov prepravných a distribučných plynárenských sietí je realizovaný od 1. 7. 2006, vykonáva sa monitorovanie.</p> <p>V elektroenergetike bol proces oddelenia prevádzkovania prenosovej sústavy realizovaný v januári 2002 a proces oddelenia prevádzkovania distribučných sústav sa predpokladá realizovať od 1.7.2007 v zmysle príslušných európskych smerníc</p>				<p>Dodávka elektriny: - v roku 2005: 46 - v roku 2006: 31</p> <p>Dodávka plynu: - v roku 2005: 19 - v roku 2006: 15</p>	
Podnikateľské prostredie	1 3	<p>Novelizovať právne predpisy v oblasti energetiky, najmä príprava novely zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a novela zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike</p>	<p>Efektívnejšie presadzovať politiku hospodárskej súťaže</p>		<p>Bol prijatý zákon č. 107/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Stanovuje ako cieľ legislatívne upraviť najmä postavenie regulačného úradu ako celku, predmet vecnej a cenovej regulácie, práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou a plynom, vyššiu zodpovednosť dodávateľov a prevádzkovateľov sústav za bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť dodávky energie, dôslednejšie precizovanie úlohy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo vzťahu k optimálnej cenovej politike, posilnenie kontrolných a regulačných právomocí štátu v oblasti prirodzených monopolov, opatrenia zamerané na zabezpečenie rovnosti podmienok pre všetkých účastníkov trhu a na prevenciu zneužívania dominantného postavenia na trhu.</p> <p>Návrhom novelizácie sú-</p>	<p>2007 - 2008</p>				

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
					časného legislatívneho rámca ide predovšetkým o systémové riešenie regulačného rámca vrátane transparentnej, objektívnej a spravodlivej cenotvorby v oblasti sieťových odvetví.					
Podnikateľské prostredie	1 6	Rozšíriť a prepojiť európsku infraštruktúru a dokončiť prioritné cezhraničné projekty s konkrétnym cieľom dosiahnuť vyššiu integráciu národných trhov v rámci rozšírenej Európy	Vyvinutie adekvátnych podmienok pre efektívnu dopravu, energetiku a IKT infraštruktúru (prioritne TEN projekty)		Podporiť štúdie (krytie 50 % oprávnených nákladov) a projekty TEN-E identifikované v rozhodnutí a usmereniach pre TEN-E. Vyhodnotenie tejto úlohy závisí aj od čerpania štrukturálnych fondov, program energetických TEN nie je v podmienkach SR zo ŠF financovaný. Bolo oddialené financovanie z rozpočtu TEN z dôvodu oneskorenia prijatia nevyhnutnej legislatívy (Nariadenie EP a Rady) v rámci legislatívneho procesu EÚ. Táto časť úlohy sa v tomto zmysle pripravuje.	2007-2008		Štrukturálne fondy, Rozpočet EÚ, Vlastné zdroje spoločnosti SEPS a.s.	Zvýšenie hrubej dodatočnej prenosovej kapacity v MVA	
		Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2006			Uznesením vlády SR č. 397/2007 bolo schválené priebežné vyhodnotenie Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2006.	30. apríl 2007				MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií
		Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2006			Uznesením vlády SR č. 409/2007 bolo schválené priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2006.	30. apríl 2007				MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií
		Priebežné vyhodnotenie plnenia Politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup			Dňa 21. júna 2007 bolo priebežné vyhodnotenie plnenia Politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup doručené na rokovanie vlády SR.	30. jún 2007				MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií
		Návrh zmien Národnej tabuľky frekvenč-			V júni 2007 prebehlo k návrhu zmien Národnej ta-	júl 2007				MDPT SR, Sekcia pošty a telekomu-

Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie	IU	Opatrenie	Dopad		Stav realizácie			Spôsob financovania a náklady	Štrukturálne indikátory	Zodpovednosť (rezort, sekcia)
		Popis opatrení	Očakávaný dopad	Skutočný dopad	Stav	Plánovaný harmonogram	Skutočný harmonogram			
		ného spektra			bulky frekvenčného spektra medzirezortné pripomienkové konanie.					nikácií
		Priebežné vyhodnotenie plnenia Stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR					31. december 2007			MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií
		Spôsob riešenia a bližšia kvantifikácia rozsahu finančnej podpory zo strany štátu v procese zavádzania digitálneho vysielania vo vzťahu k obyvateľom a k verejnoprávnym médiám					31. december 2007			MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií
		Koncepcia a zameranie informačnej kampane vo vzťahu k digitalizácii televízneho a rozhlasového vysielania					31. december 2007			MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií