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Ekonomické hodnotenie investície 
podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. 

Dátum hodnotenia 30.8.2023  Autor: Katarína Čardášová 

Názov projektu  Informačný monitorovací systém pre programové obdobie na roky 2021-2027 

(ITMS21+) aktualizácia 

Predkladateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)  

Výška nákladov Investícia: 18 mil. eur Prevádzka (1 rok priemer): - 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Refaktoring existujúceho systému ITMS2014+ pre potreby nového programového obdobia. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je zabezpečenie a prevádzka IT nástroja pre riadenie fondov EÚ. 

Ďalšie informácie Súlad projektu so stratégiou MIRRI SR, dopyt, ciele a alternatívy sú analyzované vo 

zverejnenom hodnotení z októbra 2022. 

Aktualizácia projektu prebieha pred vyhlásením verejného obstarávania pre obstaranie 

Inkrementu 2. Od posledného hodnotenia celkové investičné náklady projektu vzrástli zo 17,5 

mil. eur na súčasných 18 mil. eur, prevádzkové náklady sa zvýšili z 26,7 mil. eur na 31,6 mil. 

eur. 

Navýšenie je z dôvodu vyšších požiadaviek DataCentra MF SR, kde bude nové riešenie 

prevádzkované. Pôvodný zámer počítal s prevádzkou v komerčnom cloude, rozhodnutie 

o umiestnení prevádzky do DataCentra MF SR nie je analyticky podložené. Malá časť nárastu 

nákladov je zdôvodnená zmenou harmonogramu projektu, ktoré malo za následok jeho 

predĺženie (0,05 mil. eur). 

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 
Projekt sa nachádza vo zverejnenom investičnom pláne MIRRI SR. 

Analýza nákladov Porovnané jednotkové ceny za: 0 mil. eur (0 % z celkovej hodnoty) 

Úspora ročne z ceny prevádzky: 0 mil. eur  

Celková úspora: 0 mil. eur  

 Odhad nákladov na hardvér realizovalo Datacentrum MF SR, jedná sa o expertný odhad, ktorý 

nie je možné detailne posúdiť. Odhad počíta s vytvorením viacerých prostredí okrem 

produkčného prostredia (napr. záložné, edukačné atď.), pričom nie je možné vyhodnotiť 

oprávnenosť veľkosti prostredí (rovnaké požiadavky na výpočtovú kapacitu produkčného 

a záložného prostredia; totožné parametre testovacieho a predprodukčného prostredia 

s rovnakými požiadavkami na CPU a RAM ako produkčné prostredie). 

Po spresnení požiadaviek na informačný systém bude možné rozhodnúť, ktoré prostredia 

s akými parametrami sú odôvodnené pre prevádzku vo zvolenom cloude. Jednou z možností 

vyhodnotenia ITMS21+ je využitie Metodického usmernenia pre klasifikáciu ISVS podľa typu 

údajov, s ktorými pracujú a ukladajú. Podľa klasifikácie informačného systému bude možné 

objektívne vyhodnotiť oprávnenosť požiadaviek na prostredia. 

Zdôvodnenie rozhodnutia prevádzkovať systém v Datacentre MF SR nie je dostupné, 

s ohľadom na vyššiu cenu oproti pôvodnému odhadu sa javí, že sa nejedná o ekonomicky 

najefektívnejší variant prevádzky. 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/59/Hodnotenie_UHP_ITMS21_20221026.pdf
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Ďalšie zistenia a riziká Odporúčania z ekonomického hodnotenia 2022 sú až na jeden prípad zapracované alebo 

vysvetlené, spôsob ich vysporiadania je uvedený nižšie. 

Jednotkové ceny IT prác boli znížené, klesol počet obstarávaných človekohodín pre inkrement 

1. Rezerva v projekte bola z rozpočtu vylúčená. Boli komunikované ceny aj počty licencií. Od 

odporúčania rozdeliť projekt bolo odstúpené po komunikácii s investorom.  

Neboli získané ďalšie ponuky na cloudové služby z dôvodu zvolenia DataCentra ako 

prevádzkovateľa ITMS21+. 

Odporúčania 

 Pred vytvorením objednávky: 

 Vyhodnotiť odhadované požiadavky na prostredia a s tým súvisiacu infraštruktúru 

navrhovanú DataCentrom, napríklad využitím metodiky MIRRI SR. 

 Pripraviť nákladové porovnanie alternatív prevádzky systému ITMS (komerčný cloud, cloud 

MIRRI SR, atď.).  

Počas prevádzky systému: 

 Sledovať a vykazovať dosiahnutie deklarovaných prínosov pomocou zvolených merateľných 

ukazovateľov. 

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 

prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o 

realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 


