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Aktualizácia ekonomického hodnotenia investície 

podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z. 

Obstaranie batériových  elektrických jednotiek pre  regionálnu dopravu  

Autor: Matúš Rako                                                                                                                                 Dátum hodnotenia: 14.11.2025 

Predkladateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) 

Výška nákladov Investícia1: 
179,2 mil. eur (fixná časť)  

224,0 mil. eur (opcia) 
Prevádzka (1 rok): - 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu s opciou na ďalších 20 kusov. 

Cieľ projektu Zníženie environmentálnej záťaže železničnej dopravy a náhrada starých motorových vozňov. 

Ďalšie informácie 

Projekt je po skončení verejného obstarávania. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) hodnotilo 

projekt v marci 2025 pred vyhlásením verejného obstarávania. Odporúčaním bolo: 

• Zmeniť nastavenie kritérií na vyhodnocovanie ponúk vo verejnom obstarávaní viac v prospech nižších 

prevádzkových nákladov. 

• Zohľadniť vplyv opotrebovania trakčných batérií na dojazd vozidla v garančných podmienkach. 

• Prehodnotiť potrebu opcie na ďalšie batériové elektrické jednotky. 

• Nasadiť 3 kusy nových vozidiel na priamu linku Nitra – Bratislava namiesto plánovanej linky Žilina – 
Rajec a optimalizovať presun uvoľnených vozidiel.  

Predpokladané financovanie fixnej časti projektu je z prostriedkov Programu Slovensko 2021 – 2027. 

Financovanie opcie nie je nateraz známe. 

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 

Projekt je formálne v súlade so všeobecným cieľom modernizovať železničné vozidlá, chýba však 

priorizovaný investičný plán a koncepcia budúceho nasadenia a potreby vozidiel. Priorizovaný 

investičný plán pre investície ZSSK v zmysle Uznesenia vlády SR č. 649/2020, ktorý by porovnal prioritu 

hodnoteného projektu voči iným plánovaným investíciám, nebol v čase hodnotenia projektu zverejnený 

(termín do 31. 3. 2021). 

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Prehodnotením liniek, na ktoré sa majú presunúť uvoľnené vozidlá, by bolo možné zvýšiť 

environmentálne prínosy aj prevádzkovú úsporu. Nasadenie batériových elektrických jednotiek sa 

plánuje najmä na linkách, kde dnes jazdia dieselové vlaky a čiastočne prechádzajú po elektrifikovaných 

tratiach, čo povedie k environmentálnym prínosom. Zároveň však ZSSK plánuje po obstaraní nových 

vozidiel tie súčasné presunúť na linky, kde zvýšia prevádzkové náklady a aj environmentálnu záťaž. 

Zmenou liniek s cieľom nahrádzať najmä staré dieselové rušne s vozňami by bolo možné zvýšiť 

environmentálne prínosy projektu 5,5-násobne a prevádzkovú úsporu z 0,7 na 8,0 mil. eur ročne. 

 
1 Na prepočet investičných nákladov z cenovej úrovne predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní 2. štvrťroku 2025 do cenovej úrovne 3. štvrťroku 2025 bol použitý postup výpočtu 

uvedený v návrhu kúpnej zmluvy v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 2/2023. 

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenia-investicnych-projektov/doprava/hodnotenie_hybridne-vozidla.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1
https://da.mindop.sk/ministerstvo/doprava/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce/drahove-vozidla
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Opcia na ďalších 20 kusov batériových elektrických jednotiek sa nejaví ako opodstatnená. 

Uplatnenie opcie na linky zvažované ZSSK alebo prípadne na iné neelektrifikované trate, kde by sa dali 

využiť s predpokladaným dojazdom na batériu, by mohlo zvýšiť prevádzkové náklady. Tým by došlo 

k navýšeniu aj štátnej dotácie, avšak už bez výrazného prínosu. Dôvodom je nutnosť predĺžiť linky na úseky 

so zrušenou regionálnou dopravou a navýšiť počet vozidiel oproti súčasnosti. 

Analýza nákladov 

Vysúťažená cena je o 21,7 mil. eur (6 %) vyššia, ako bola predpokladaná hodnota zákazky: 

• Z asi 73 % (15,8 mil. eur) je to spôsobené nárastom výrobných cien v Českej republike2, nakoľko 
predpokladaná aj vysúťažená cena vychádzajú z cenového ocenenia českej spoločnosti Škoda 
Transportation. 

• Zvyšná časť 27 % (5,9 mil. eur) vyššej ceny nebola investorom analyticky doložená. Môže ju však 

vysvetľovať zmena menového kurzu CZK/EUR. 

Ďalšie zistenia a riziká 

Odporúčania MF SR z hodnotenia projektu pred verejným obstarávaním boli zapracované len 

čiastočne. Do garančných podmienok bol zohľadnený vplyv opotrebovania trakčných batérií na dojazd 

vozidla. Taktiež bola zapracovaná značná časť odporúčaní k oprave metodických nepresností 

a nedostatkov v analýze nákladov a prínosov. Ostatné odporúčania zapracované neboli. 

Nie je jasné, kde budú nasadené 3 kusy nových vozidiel. ZSSK pôvodne plánovala nasadiť 3 kusy 

nových vozidiel na linku Žilina – Rajec. MF SR odporúčalo v hodnotení pred verejným obstarávaním 

namiesto linky Žilina – Rajec ich nasadiť na priamu linku Nitra – Bratislava. V špecifikácii návrhu kúpnej 

zmluvy je linka Žilina – Rajec už zaradená medzi trate, na ktoré sa zvažuje uplatniť opcia. Zároveň ale 

nedošlo k rozšíreniu liniek, na ktoré sa zvažujú nasadiť nové vozidlá z fixnej časti projektu. 

Na nízky počet uchádzačov vo verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv nastavenie kritérií 

na vyhodnocovanie ponúk. Verejného obstarávania sa zúčastnil iba jeden uchádzač napriek tomu, že 

počas trhových konzultácií pred verejným obstarávaním prejavilo záujem viacero spoločností. Jedným 

z možných dôvodov mohlo byť nastavenie kritérií na vyhodnocovanie ponúk. Tie dali váhu obstarávacej 

cene až 75 %, kapacite a skoršiemu dodaniu vozidiel 13 % a faktorom, ktoré majú priamy vplyv 

na prevádzkové náklady, len 12 %. Z trhových konzultácií Jihomoravského kraja k obstarávaniu tiež 

batériových elektrických jednotiek však vyplýva, že práve dôraz na celkové náklady životného cyklu majú 

potenciál prilákať viac uchádzačov. To MF SR aj odporúčalo v hodnotení pred verejným obstarávaním. 

Odporúčania 

 

• Pokračovať v nákupe 16 kusov batériových elektrických jednotiek. 

• Nasadiť 3 kusy nových vozidiel na priamu linku Nitra – Bratislava namiesto pôvodne plánovanej linky 

Žilina – Rajec.  

• Optimalizovať presun uvoľnených vozidiel v zmysle odporúčania MF SR z hodnotenia projektu pred 

verejným obstarávaním s cieľom znížiť prevádzkové náklady a environmentálnu záťaž. 

• Pred uplatnením opcie osobitne vyhodnotiť jej opodstatnenosť vzhľadom na linky, na ktoré by mali byť 

nasadené nové vozidlá. 

• Analyzovať dôvody nízkej účasti potenciálnych uchádzačov vo verejnom obstarávaní s cieľom zlepšiť 

budúce nákupy. 

 
2 Na prepočet predpokladanej hodnoty zákazky z cenovej úrovne realizácie trhových konzultácií v 3. štvrťroku 2024 do cenovej úrovne predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní 

v 2. štvrťroku 2025 bol použitý Index cen průmyslových výrobců s klasifikáciou odvetvia 302 Železniční lokomotivy a vozový park. 

https://zdopravy.cz/prvni-kraj-soutezi-akutrolejove-vlaky-prilakal-vice-vyrobcu-nez-kdyz-soutezi-ceske-drahy-254571/
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&z=T&f=TABULKA&sp=A&skupId=1491&katalog=31783&pvo=CEN04A11&pvo=CEN04A11&evo=v3910_!_CEN04A1-2025_1&evo=v3801_!_PRUMklasifikacelek-od2015_1
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• Zverejniť priorizovaný investičný plán pre investície ZSSK. 

 

Prílohy  

Upozornenie 

Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej úrovni 3. štvrťroka 2025, ak nie je uvedené 

inak. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky 

z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je 

v kompetencii jednotlivých ministrov.  

 


